

1
28. 8. 231800c
南スーダン派遣施設隊

南スーダン派遣施設隊 日々報告

第1682号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

報告項目

1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果
活動概要
- (2) 明日の活動
 - ア 活動に及ぼす影響
 - (ア) 情 勢
 - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
 - (ウ) 総括（評価）
 - イ 活動命令
 - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令
（方針・指導要領・各部隊の任務）
 - (イ) 視察・来隊予定
 - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

3 じ後の予定

4 情報共有事項

5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と
日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

1 本文（要約）

1 情勢

(1) 全域

凡例 赤字：変化事項

ア 和平合意関連

和平合意は、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭により、少しずつ進捗するものと思料。しかしながら、UNMISSの修正マンデートに対し、政府側が難色を示しており、空港の管轄権及びジュバへの地域保護部隊の派遣に関する国際機関を交えた議論は長期化するものと思料

また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州及びユニティ州において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されているとともに、マシャル氏のコンゴへの逃亡が確認されたことから、SPLA-iO指導部の分裂及びマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

イ その他の情報資料

北部及び南部地方において、SPLA-iO又は地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方において十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続すると思われるものの、雨季への移行に伴う道路状態の悪化及びマシャル氏が国外へ逃亡したことから大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下しているものと思料

また、7月下旬にUNMISSに対するデモ及び8月にはUN職員の再入国の規制を含む直接的なハラスメントが発生しており、マンデートの修正及びマシャル氏の輸送にUNが関与したことと併せてデモ及びハラスメントに注意が必要

(2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外で小規模なSPLAとSPLA-iOの戦闘、また、武装集団による車両への襲撃事案が生起しており、注視が必要であるとともに、昼間の移動についても引き続き危険が伴う。

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民及び兵士の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者は減少傾向にあるものの依然として存在し、SPLA等による略奪、暴行等の犯罪又は検問での発砲への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、UNMISSマンデートの変更に関するデモ及びマシャル氏の輸送にUNが関与したことによるハラスメント発生の可能性は否定できず、ジュバ市内での活動には注意が必要であるとともに、UNトンピン地区のIDPの移送に伴う反抗的なIDPとの小競合いへの巻き込まれにも注意が必要

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、イスラム過激派「IS (Islamic State)」がラマダンに関連したテロの呼び掛けを国際社会に向けて実施しており、9月11日～13日に予定されている「Eid Al Adha」の時期の渡航には、ウガンダにおいてもイスラム過激派「アル・シャバーブ」の存在が過去(2014年)確認されていることから注意が必要

加えて、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、デモへの巻き込まれ、ハラスメント及びSPLAによる検問周辺での流れ弾には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

2 本日の活動成果

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト南側・東側外壁構築及びUNトンピン地区内[REDACTED]、給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区内メインゲート道路補修及びUNトンピン地区内ログベース内敷地整備を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びグデレ道、イエイ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1 POCサイト南側及び東側外壁構築

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区内#1 POCサイト南側及び東側におけるミフラム構築

(イ) UNハウス地区西側外壁構築準備

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区西側外壁構築のための測量作業及び鉄条網の撤収

(ウ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：5 t）

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a UNハウス地区メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

b UNトンピン地区[REDACTED]

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における[REDACTED]

c ログベース内敷地整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内ログベースにおける敷地整備

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班をもって、UNトンピン地区内及びジュバ市内における情報収集活動
- b 隊本部等をもって、ジュバ市内及び[REDACTED]における情報収集活動

(イ) 業務調整

- a 隊本部をもって、UNトンピン地区内における業務調整及び週工兵会議参加
- b 隊本部をもって、宿营地内における英国工兵隊派遣隊長ジェイソン少佐との業務調整及び会食

(ウ) 宿营地内活動

- a 隊長による、CRF司令官宿营地内視察対応
- b 本部付隊をもって、宿营地管理業務

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) CRF司令官のジュバ市内における視察対応

(キ) 隊本部による、UNハウス地区内で実施される[REDACTED]への参加

エ 表敬等

CRF司令官のジュバ市内ホテルにおける日本大使主催会食への参加

オ 各種行事

CRF司令官宿营地来隊

カ 国際機関等連携案件

なし

2 明日の活動予定

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区#1POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区[REDACTED]、給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びUNトンピン内排水整備を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びグデレ道、イエイ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区内#1POCサイト南側におけるミフラム構築

(イ) UNハウス西側外壁構築準備

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区西側外壁構築のための測量作業及び鉄条網の撤収

(ウ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

b UNトンピン地区[REDACTED]

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における[REDACTED]

c UNトンピン地区排水整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における排水整備

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班をもって、UNトンピン地区内及び[REDACTED]における情報収集活動
- b 隊本部等をもって、ジュバ市内及び[REDACTED]における情報収集活動

(イ) 業務調整

隊本部をもって、UNトンピン地区内及びUNハウス地区内における業務調整

(ウ) 宿营地内活動

本部付隊をもって、宿营地管理業務

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) CRF司令官のUNハウス地区内及びUNトンピン地区内における視察対応

エ 表敬等

CRF司令官のUNハウス地区内におけるUNMISS高官表敬及びUNトンピン地区内におけるカンボジア病院長表敬

オ 各種行事

CRF司令官宿营地来隊

カ 国際機関等連携案件

なし

1 本日の成果


別紙第1 「活動概要」
別紙第2 「活動成果」

活動概要（UNトンピン地区）（1/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	トンピン内	器材小隊	0745～ 1600	UNトンピン内	28	大型×2、小型×1、油圧×1、 特大型ダンプ×2 バケット×1	
②		ログベース内敷地整備	器材小隊	0745～ 1500	ログベース	5	中型×1、グレーダ×2 ロードローラ×1	
③	その他	給水	補給班	0800～ 0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
④	その他	給水	補給班	0900～ 1100	ネパール隊	3	給水車×1、小型×1	
⑤	情報	情報収集	情報班					
⑥	その他	業務調整（施設、連絡） 週工兵会議	隊本部 (S-3)	0745～ 1600	UNトンピン内	5	小型×1	
⑦		広報活動	隊本部 (広報)	0745～ 1600	UNトンピン内	2	小型×1	
⑧		業務調整（渉外）	隊本部 (S-1)	0745～ 1600	UNトンピン内	2	小型×1	
⑨		移動間警備	警備小隊					
⑩	その他	UN資材受領	隊本部 (S-4) 2小隊	0900～ 1200	ログベース	11	小型×1、大型×1	

凡例 UNタスク

活動概要（UNトンピン地区）（2/7）




⑤	情報収集
⑦	広報活動
⑨	移動間警備

活動概要 (UNハウス) (3/7)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0730~ 1630	メインゲート	21	高機×3、大型×3 ■■■■■ ■■■■■	■■■■■
②		#1POCサイト南側外壁構築 #1POCサイト東側外壁構築	2小隊	0731~ 1630	#1POCサイト南側	20	高機×3、大型×2 ■■■■■ ■■■■■	
③	施設	UNハウス西側外壁構築準備 (測量)	2小隊	0731~ 1630	UNハウス西側		■■■■■ ■■■■■	
④	施設	#1POCサイト南側外壁構築	3小隊	0732~ 1630	#1POCサイト南側	21	高機×2、大型×3 ■■■■■ ■■■■■	
⑤	施設	UNハウス西側外壁構築準備 (鉄条網の撤収)	3小隊	0732~ 1630	UNハウス西側		■■■■■ ■■■■■	
⑥	その他	■■■■■ 業務調整 広報活動	隊本部 (S-3) (広報)	0732~ 1600	UNMISS司令部 #1POCサイト南側 メインゲート	4	高機×1 ■■■■■ ■■■■■	

凡例 UNタスク

活動概要 (UNハウス) (4/7)



活動概要（ジュバ市内）（5 / 7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2) 情報班					
②		情報収集	情報班					
③	その他	業者への送金業務 現地調達（会計）	隊本部 (S-4)	1300~ 1600	ジュバ市内	2	高機×1 (S-2差出)	
④		業者対応（施設器材）	隊本部 (S-4)	1330~ 1600	メインゲート外	3	中型×1 (メインゲート以降徒歩)	
⑤		ジュバ市内視察（司令官）	隊本部	1110~ 1530	ジュバ市内	15	ランクル×3、高機×1	
⑥		業務調整（輸送）	隊本部 (S-4)	1300~ 1600	ジュバ空港	4	高機×2 (警備小隊差出)	

活動概要（ジュバ市内）（6 / 7）

①	—	経路偵察
②		情報収集
③	—	銀行業務、調達業務
⑤	—	ジュバ市内視察
⑥		業務調整（輸送）



UNハウス経路偵察 (7 / 7)

凡 例

	経路偵察
	移動禁止





本日の活動成果

トンピン内 [Redacted]

活動前
施設器材小隊【8.23 0830 現在】

活動中
施設器材小隊【8.23 1200 現在】



活動成果

[Redacted] 工程 [Redacted]
[Redacted] 工程 [Redacted]

[Redacted] 屋根設置・足場構築
[Redacted] 射界の清掃

本日の活動成果

ログベース内敷地整備

活動前

施設器材小隊【8.23 0830 現在】



活動中

施設器材小隊【8.23 1000 現在】



活動成果

累計 実施：100% / 計画100%
 進捗 実施：100% / 計画100%

グレーダ・ローラーによる整地・転圧作業

本日の活動成果

UNハウス地区メインゲート道路補修

活動前

第1施設小隊【8.23 0900 現在】

活動中

第1施設小隊【8.23 1200 現在】



活動成果

進捗 実施 : XXXXXXXXXX
累計 実施 : XXXXXXXXXX

- ・養生
- ・型枠、配筋
- ・打設準備
- ・ゲート受け型枠構築

本日の活動成果

UNハウス地区#1 POCサイト東側外壁構築


活動前

第2施設小隊【8.23 0930 現在】



活動中

第2施設小隊【8.23 1400 現在】



活動成果

進捗 実施： [Redacted]
 累計 実施： [Redacted]

- ・ ミフレーム組立・設置
- ・ 測量・経始

本日の活動成果

UNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築

活動前

第3施設小隊【8.23 0930 現在】



活動中

第3施設小隊【8.23 1500 現在】



活動成果

- 1 日々進捗： [REDACTED]
- 2 E工区進捗： [REDACTED]

- 1 ミフラム設置
- 2 土入れ

2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
 - 別紙第3 「情 勢」
 - 別紙第4 「装備品等現況」
 - 別紙第5 「患者受診状況」
 - 別紙第6 「人員現況」
 - 別紙第7 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
 - 別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」
 - 別紙第9 「視察・来隊予定」
 - 別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例 青字：新規
赤字：評価

1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

■ 22日、ケリー米 국무長官はケニヤで実施された東アフリカ地域外相会議後に、「南スーダンに対して人道的援助として1億3800万ドル追加支援する」旨の声明を行った模様併せて、「地域保護部隊に関しては、介入部隊ではなく暫定政府の安全保障作用を補備する防護部隊であることを大臣達に明確に理解させることができた」、「和平合意履行の進展に関して同意に達した」、「南スーダンの指導者は責任を果たさなければならない。市民に対して、一番の関心を持ち、挑発的な行動及び暴力はやめなければならない」旨の発言をした模様

なお、地域保護部隊の展開時期についての発言は無かった。

(22日 AP、Radio Tamazuj)

■ 22日、米 국무省報道官は追加支援に関して、「この援助を実施するため、国連及び協力するNGOは大きな障害を克服しなければならない。」、「南スーダンの全ての派閥に対し、市民への攻撃を止めること及び人道主義者の自由な移動を許可し人権侵害を止めることを求める」と発言した模様

(22日 U.S Department of State)

→ 米国からの資金拠出に呼応する形で地域保護部隊の受け入れに譲歩が見られたと見積もられ、政府主導のデモ等の公算は低下したものと史料

■ 21日、スーダンの外務大臣は、「タバン第1副大統領が南スーダンの第1副大統領であると認識している。」と発言、また、ハルツームの訪問間に南北国境に関する会議が実施された模様


(22日 The East African)

→ 南スーダンとの国境及び石油パイプライン使用料問題を有するスーダンにおいても正式に第1副大統領と認められたことでタバン第1副大統領の政治基盤はより堅固なものとなり、マシャル派からの離脱を促進し、和平合意を前進させるものと史料

凡例 青字：新規
赤字：評価


(2) 和平台意不履行に関する情報

1



(3) その他入手した主要な情報資料

2




3

情勢(3/9) / Situation

8/8~8/22 (2週間分)の
事象を記載


凡例

-  : 戦闘
-  : 活発化
-  : 移動
- 青 : SPLA
- 赤 : SPLA-iO
- 黒 : 避難民



評価	和平合意	<p>和平合意は、キール大統領による第1副大統領及び暫定立法議会議長の指名等により、和平合意は徐々に進捗するものと思料。しかしながら、UNMISSの修正マンデートに対する反発が確認されるとともに、UNがマシャル氏の輸送を支援したことから、デモ等の活動又はハラスメントが活発化する可能性。また、ジュバ市内、バハル・アル・ガザル、ジョングレイ州及びユニティ州において両勢力の内部分裂の動きが確認されており、SPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、SPLAとSPLA-iO間の戦闘は小康状態であるものの、コンゴでのマシャル氏の動向を含めて注視が必要である。</p>
	その他の事象	<p>北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料</p>



2 ジュバ市外の情勢



評価

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、ジュバ郊外、特に南部及び北部の白ナイル川東岸においては戦闘が確認されるとともに、コダ周辺においてもSPLA-iO勢力が確認されており、郊外での活動には重大な影響を及ぼすと同時に、戦闘地域のジュバ方向への移動に注視が必要

3 ジュバ市内の状況



評価	ジュバ市内の治安は回復傾向にあるが、南スーダン政府がUNMISSの修正マンドートに難色を示していることや、マシャル氏の国外への離脱にUNが関与したこと、経済状況の悪化等から、ハラシメントが散発しており、市内での活動には注意が必要
----	--

4 UNトンピン内IDPの状況

23日のIDP移送については実施していない
(23日 派遣施設隊)



評 価

及び水や食糧等を目的とした夜間の宿营地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なIDPの移動に伴うUNMISS職員とIDPとの小競合いへの巻き込まれには注意が必要

情 勢 (7 / 9) / Situation


ジュバ市内の状況 (0 7 2 0 ~ 1 1 0 0)



評 価	SPLA及び高官車両の大規模な移動及びデモ等の兆候（集会、多数の兵士の配置、バスの集結）は確認できなかった。市場についても通常通り開店しており、人通りが多くみられた。引き続き、SPLA等の動向に注視が必要
-----	--

ジュバ近郊部族のSPLA-iOとの関係 (8/9)

資料源 : Human Security Baseline Assessment (HSBA) Small Arms Survey (2016. 7. 17)
 : Radio Tamazuj (2016. 5. 18)
 : Minbane wordpress (2016. 5. 24)



ディンカ族
牛飼いの
進出方向

モル族：農耕
歴史的にアザンデ族
(ABs/SSPPF) と対立

ムンドリ(Mundri)

ニヤングワラ族：農耕
歴史的にモル族と対立

ディンカ族
牛飼いの
進出方向

SPLA-iO
ウェスリー・ウェレベ将軍
(15年9月以降に
マシャル氏が指名)

モル族とニヤングワラ族を主体
農地の牛飼からの防衛

バリ族
歴史的にディンカ族牛飼いと対立

南部3州において、SPLA-iO勢力はムンドリ南部及び
マグウィー帯に所在、南部3州の諸部族(エクアトリアン)は、
歴史的にディンカ族牛飼による被害を受けてきたことから、
隣接部族間の対立構造はあるものの反ディンカという観点にお
いては一致※

※ 15年11月、南部3州の議会議員各3名、各パハム長以下及びU-7代表、A/Bs等による会議が開催。以下の内容で合意「①現在の混乱は大統領の統治能力欠如によるもので南部3州は政府ディンカ族に従うことはできない。②南部3州はAU、UNICに対して南入以外の大統領の選出を要望、この要望が叶わないならば、イクアトリアンは南部3州からの独立を目指しA/Bsは断固として政府と戦う」

マグウィ(Magwi)
エクアトリア防衛軍(EDF)
/SSDF/SPLA-iO
マーティン・テレンシオ・ケニー将軍

マディ族を主体
SPLAのMSRの遮断

情 勢 (9 / 9) / Situation

4 気 象 (0 6 0 0 i)

地 域	天 気	気 温		湿 度		降 水 量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	晴れ	25℃	42℃	26%	60%	0mm	
カンパラ	晴れ	18℃	29℃	45%	87%	0mm	

主要装備品等現況／Equipment Status

32

別紙第4-1

8月23日1600c

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	なし	
施設	100%	なし	
通信	100%	なし	
需品	98%	浄水装置 (貯水タンクのフレーム断裂)	 (9月下旬設置完了予定)
衛生	100%	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

区 分	品 名	総 数	取 得	返 納	保 管
弾 薬	B L	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	T R	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
計					
打ち殻	9mm打がら薬きょう				
	5.56mm打がら薬きょう				
計					

燃料・糧食等現況 / Fuel & Ration Status

34

別紙第4-3

喫食者数：362名（9名来隊）

8月23日1300c


区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧食等	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	生鮮				
		冷凍・耐久				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
	その他	加熱剤				
燃料	COE	UN軽油(発電機)				
	NOE	軽油(調達品)				
		灯油(調達品)				
ガソリン(調達品)						
水	飲料水					
	海水淡水化装置(浄水)					

第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.8】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

曜	日	浄水量	消費量	貯水量 (残量)
火	16			
水	17			
木	18			
金	19			
土	20			
日	21			
月	22			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	3
タスク外	ネパールFPU	3
	ネパール歩兵中隊	
	エチオピア大隊	
	バングラ河川隊	
合計		6

【評価】

第4井戸の復旧に伴い、取水量は安定傾向になってきている。再度、砂による埋没が発生する可能性があるため、継続的な節水は必要である。

※ 貯水の危険水位： [REDACTED]

(注) 日々の消費量が [REDACTED] を超える日が [REDACTED] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。

患者受診状況

受診患者計 6名

8月 22日 1800c
~ 8月 23日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
施設器材小隊	1名		
第2施設小隊	1名		
第3施設小隊	3名		
警備小隊	1名		

凡例： (再) → 再 診

人員現況 / Personnel Status

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10次要員	ジュバ (UNトンピン)	353		353		
視察来隊		9		9		CRF (8/21~25) 小林陸将、 XXXXXXXXXX 陸幕フォローアップ (8/21~25) XXXXXXXXXX メンタルヘルス支援 (8/21~27) XXXXXXXXXX

宿営地待機人員

区 分	人員数
待機人員	XXXXXXXXXX

情 勢

項目		兆候上	発生する公算	
情 勢	宿营地	IDPの侵入	8/5~バングラ大隊との間の道路夜間閉塞	
		流れ弾	8/6, 11, 12, 13, 16, 20 近傍での射撃（夜間）	
	UNトンピン	反UNデモ	██████████ 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助	
		IDPとの小競合い	7/23 IDPの外柵乗り越え（1800以降）	
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ	██████████	
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし	
		物品盗難	7/16 ██████████で盗難被害	
			7/25 5歳児以下への食糧配給	
			8/11 蚊帳の窃盗	
	疾病罹患	8/5 コレラ患者の継続		
	UNハウス	反UNデモ	██████████ 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助	
		IDPの流入又は侵入	██████████	
		流れ弾	7/12~ジュバ市西側でのSPLAの展開	
			██████████ ██████████ ██████████	
	POCサイト	IDPデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ	
		IDPとの小競合い	██████████ ██████████	
		疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置	



情 勢

項目		兆候上	発生する公算	
情 勢	ジュバ市内	ハラスメント	8/10 1800以降に車列が大統領府近傍で停止要求 8/13 UNMISSマンデートへの反発（国連大使） 8/13 OCHA職員に対する ██████████ ██████████ 8/14, 16, 17 大統領府で会議は継続する模様 ██████████ ██████████ 8/18 UN報道官がUNがマシャル氏の輸送を支援したことを発言 8/22 ジュバ南部で軍事演習	
		反UNデモ	██████████ 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助	
		流れ弾	7/21 ジュバ市内で銃犯罪 8/5 ジュバ市内の昼間の治安は改善傾向 8/12 ジュバ市内で銃犯罪の報道なし 8/12~U交差点で検問 ██████████	
	ジュバ郊外 (ロコ)、ラニヤ、トリト、 マノガラ)	戦闘への巻き込まれ	8/6 ロコンでの戦闘及び ██████████ 8/1, 6, 9, 10 ロコン、ルリにおいて戦闘 ██████████ ██████████	
		ハラスメント	██████████	
		武装強盗への巻き込まれ	8/4 トリトにおいて牛強盗及び襲撃	

活動の分析及び評価

活 動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	IDPの侵入		
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	IDPとの小競合い		
	IDPに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
UNハウス活動	反UNデモ		
	IDPの流入		
	流れ弾		
UNハウス (POCサイト付近での活動)	IDPデモ		
	IDPとの小競り合い IDP内の小競合いへの巻き込まれ		
	疾病罹患		

活動の分析及び評価

活 動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の 活動及び通行	ハラメント		
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外 活動 (口)、ラヤ、 トリ、マンガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	ハラメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括

ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、UNハウス周辺での散発的かつ単発的な射撃の発生が確認されるとともに、IDPが火器を保有している可能性は否定できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高いとともに、IDPとの接触は疾病への罹患の可能性が高い

また、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるものの、一部地域で夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に注意が必要であるとともに、UNトンピン内ではIDPが近傍に所在しており、作業間の盗難及びIDPの小競合いへの巻き込まれには注意が必要

なお、UNMISSの修正マンデートに対する政府側の反発が確認されており、UNによるマシャル氏の輸送による対UN感情の悪化と併せて [REDACTED] 及びハラスメントには注意が必要

ジュバ市内及び近郊のSPLA施設が増強され始めたこと及びコダ周辺でのSPLA-iO勢力の存在から、グデレ道及びイエイ道沿いの戦闘には引き続き注視が必要

<p>評 価 (総括)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿営地内及びUNトンピン内活動はIDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能 ・ ジュバ市内の移動・活動は、ハラスメントの可能性があり、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路及び2両以上での梯隊行動を統制するなど、処置事項を徹底して活動可能 ・ UNハウスにおける活動は、流れ弾の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的 近傍であるため、車両による防護準備が必要 また、イエイ道、グデレ道沿いでの戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発 砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要 								
<p>処置・対策</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; background-color: black;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">IDPの侵入</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IDPとの小競合い</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">物品の盗難</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">疾病罹患</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">流れ弾対処</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IDPデモ対処</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SPLA等によるハラスメント</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">戦闘への巻き込まれ</td> </tr> </table>	IDPの侵入	IDPとの小競合い	物品の盗難	疾病罹患	流れ弾対処	IDPデモ対処	SPLA等によるハラスメント	戦闘への巻き込まれ
IDPの侵入									
IDPとの小競合い									
物品の盗難									
疾病罹患									
流れ弾対処									
IDPデモ対処									
SPLA等によるハラスメント									
戦闘への巻き込まれ									

明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定
(CO/DCO/CSM Schedules)

8月23日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

1 情勢報告参照

- 2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区 [REDACTED] 給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びUNトンピン地区内排水整備を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びグデレ道、イエイ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

(2) ア 活動警備レベル

(ア) UNハウス地区

a 警備小隊

レベル [REDACTED]

b 活動部隊

レベル [REDACTED]

(イ) UNトンピン地区

レベル [REDACTED]

イ 宿営地警備 [REDACTED]

3 (1) EqPt (施設器材小隊)

UNトンピン地区 [REDACTED] 及び排水整備、状況により臨時工兵課タスクの実施

(2) 1EPt (第1施設小隊)

UNハウス地区メインゲート道路補修

- (3) 2 E P t (第2施設小隊)
UNハウス地区#1 P O Cサイト南側外壁構築及びUNハウス地区西側外壁構築準備
- (4) 3 E P t (第3施設小隊)
UNハウス地区#1 P O Cサイト南側外壁構築及びUNハウス地区西側外壁構築準備
- (5) S e c P t (警備小隊)
宿営地警備、同行警備及び██████████
- (6) H Q U (本部付隊)
宿営地維持・管理活動、同行整備、鍛造工作、UNトンピン地区給水活動及び██████████
- (7) M I S e c (情報班)
UNトンピン地区及び██████████における情報収集
- (8) G u a r d S e c (警護班)
CRF司令官警護、隊長警護
- (9) M P S e c (警務班)
██████████


4 本職不在間は、副隊長が指揮

活動概要（UNトンピン地区）（1/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	トンピン内	器材小隊	0745~ 1600	UNトンピン内	25	大型×2、小型×1、油圧×1、 特大型ダンプ×2 バケツ×1	
②		トンピン内排水	器材小隊	0745~ 1600	UNトンピン内	6	グレーダ×1、特大型×1 小型×1	
③	その他	給水	補給班	0800~ 0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
④	その他	給水	補給班	0900~ 1100	ネパールFPU エチオピア歩兵大隊	3	給水車×1、小型×1	
⑤	情報	情報収集	情報班					
⑥	その他	MOVCON調整業務 ウガンダ出張者送迎	隊本部 (S-4) 情報班	0900~ 1630	MOVCON	4	小型×1	
⑦		業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0745~ 1600	UNトンピン内	5	小型×1	
⑧		業務調整（連絡）	隊本部 (S-3)	0830~ 1200	UNトンピン内	1		
⑨		広報活動	隊本部 (広報)	0745~ 1630	UNトンピン内	2	小型×1	
⑩		業務調整（渉外）	隊本部 (S-1)	0745~ 1600	UNトンピン内	2	小型×1	
⑪		移動間警備	警備小隊					
⑫		司令官現地視察	隊本部	1415~ 1620	UNトンピン内	18	ランクル×3、小型×1	
⑬		部外会食		1710~ 1930	UNトンピン内	11	ランクル×3	
⑭		UN資材受領証明書手続	隊本部 (S-4)	0900~ 1200	ログベース	3	小型×1	

凡例 UNタスク

活動概要 (UNトンピン地区) (2/7)



5	情報収集
9	広報活動
11	移動間警備

12	司令官現地視察
-----------	---------


活動概要（UNハウス地区）（3/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0730~ 1630	メインゲート	21	高機×3、大型×2 [Redacted]	[Redacted]
②		#1POCサイト南側外壁構築	2小隊 整備班	0731~ 1630	#1POCサイト 南側及び東側	32	高機×4、大型×3 [Redacted]	
③	施設	UNハウス地区西側外壁構築準備 (測量)	2小隊	0731~ 1630	UNハウス西側		[Redacted]	
④	施設	#1POCサイト南側外壁構築	3小隊	0732~ 1630	#1POCサイト南側	20	高機×2、大型×3 [Redacted]	
⑤	施設	UNハウス地区西側外壁構築準備 (鉄条網の撤収)	3小隊	0732~ 1630	UNハウス西側		[Redacted]	
⑥	その他	CRF司令官現地視察	隊本部	0728~ 1415	UNハウス	14	ランクル×3 [Redacted]	
⑦	その他	業務調整(施設)	隊本部 (S-3)	0728~ 1400	UNMISS司令部 #1POCサイト南側 及びメインゲート	3	高機×1 [Redacted]	

凡例 UNタスク

活動概要 (UNハウス地区) (4 / 7)


⑥	司令官現地視察
⑦	広報活動



活動概要（ジュバ市内）（5/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②	その他	現地調達(会計)	隊本部 (S-4)	1300~ 1530	ジュバ市内	3	高機×1 (S-2)	

活動概要 (ジュバ市内) (6 / 7)



経路偵察（UNハウス）（7/7）

凡 例

	経路偵察
	移動禁止



視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> ○ CRF司令官 小林 陸将 ○ CRF国際Gp長 [Redacted] ○ 陸幕フォローアップチーム [Redacted]、[Redacted]、[Redacted] ○ メンタルヘルス組 [Redacted]、[Redacted]、[Redacted] [Redacted] 	<ul style="list-style-type: none"> ○ CRF司令官、国際Gp長、陸幕フォローアップチームは、8月25日(木)まで滞在 ○ メンタルヘルス組のみ 8月27日(土)まで滞在

隊長、CRF司令官の行動予定

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
CRF司令官			

副隊長、最先任上級曹長の行動予定

別紙第10-2

	AM	PM	課業外
副隊長			
最先任 上級 曹長			

3 じ後の予定

別紙第11「全般活動予定」

8月 月間業務予定

別紙第11-1

月		8月																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
全般	定期異動	→								←										←															
	隊朝礼	→								←										←															
	曹士朝礼 前任陸曹等会同	→		VTC						←										←															
施設活動	UN トンピン	-----																																	
	UN ハウス	-----																																	
	UN 施設外	-----																																	
教育訓練	-----																																		
連絡調整	[黒塗り]																																		
情報・保安	-----																																		
人事・総務・厚生	-----																																		
広報	-----																																		
後方・会計・輸送	-----																																		
警務・法務	-----																																		
衛生・医務	-----																																		
その他(表敬等)	-----																																		



赤字：変化事項
 青字：隊長関連

週間活動予定（8/21～8/27）第37週

日	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般	[Redacted Content]						
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間活動予定（8/28～8/27）第38週

別紙第11-3

日	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全 般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備 考							

4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」

連携案件等情報

1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA- PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	JICA帰国に伴い今後の予定未定	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	中 止	JICA	中 止	
3		CAMPプロジェクトローンチンゲイメントにおける文化紹介支援	JICA	中 止	JICA	中 止	
4	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (※2) (大使館)	● UNOPSに状況確認中	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan：包括的農業マスタープラン)

※2 UN Office for Project Services：国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例 ◎： タスク化成立 ○： 自隊による実施 ×： 実行の可能性低 ー： 調整中

2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA- PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

5 參考資料

気 象 (2 3 ~ 2 4 日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿 度	総雨量
4 2 °C	4 1 °C	2 6 %	0 mm



日(曜) Date		2 3 日 (火)		2 4 日 (水)					
		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動		CRF 司令官来隊							
								UNの基盤整備	
Juba	天 気								
	気温 (°C)	2 8	2 3	2 2	2 1	2 9	3 5	3 6	3 3
	体感気温 (°C)	3 0	2 5	2 2	2 1	3 2	3 7	3 8	3 4
	降水確率	0 %	8 0 %	7 0 %	0 %	2 0 %	0 %	5 0 %	0 %
	雨量	0 mm	1 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
	風向	北西	南南東	南南西	南	東	北東	北東	北北東
	風速	1	3	2	2	1	3	2	1
評価 Assesment	施設活動								
	行 事								

凡例 影響度 : 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源 : WORLD WEATHER ONLINE

気 象 (週間) ジュバ / Weekly Weather JUBA

日 (曜)		25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)
主要な活動		CRF司令官来隊				
		UNの基盤整備				UNの基盤整備
Juba	天 気					
	気温 (°C)	38 / 22	36 / 21	38 / 22	33 / 21	37 / 21
	降水確率	70%	70%	70%	40%	30%
	雨量	1mm	6mm	4mm	1mm	4mm
	評価					
Kampala	天 気					
	気温 (°C)	34 / 17	30 / 16	30 / 14	30 / 16	28 / 15
	降水確率	0%	0%	20%	20%	0%
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

評 価 Assessment

- 1 ジュバについては、期間を通じて降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性
- 2 ウガンダは、週末の天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要

和平合意の履行状況 / Process of Peace Agreement

区分	4月	5月	6月	7月				8月				9月	10月	11月	12月	評価		
全般	29 29	31	23	8	11	16	18	5	12	15	18	31	12 15 30	12	12	15		
停戦				停戦合意	散発的な戦闘													
外国軍撤退				ウガンダ軍展開 (自国民保護)														
ジュバ非武装化				ジュバ市内におけるSPLAとIOの衝突														
統合	暫定政府樹立	第一回暫定政府会議	JMEC会議	IO撤退	AU総会			IGAD	UNMISSマンドेटに対する反発	来年統合								
議会の拡大		JMEC会議	JMEC会議					議長選出特別議会		安全保障会議								
権力配分				SPLA-ID内部分裂	閣僚の一時的な罷免	閣僚交代	閣僚交代			参謀総長								
選挙										2年前倒								
憲法修正																		


評価 和平合意については、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバ第1副大統領の台頭及び国際社会からの認知により一定の進歩が見られ始めるものと思料
 また、UNMISSマンドेटの更新内容に対する政府側の動向には引き続き注視が必要

【凡例】 赤字：強調

2015. 8

2016. 7

2018



我に及ぼす影響

関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴うUN活動の停止
- 武力衝突・[]に伴う、活動の制限
- []による負傷者発生
- ジュバ市内での大量のIDPの発生
- チェックポイント警戒強化(私の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴うUNマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- SPLAと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

セクターサウス内部隊状況 (2016年8月22日現在)



 **エチオピア**
歩兵大隊 I
(本部:本部ジュバ)

 **ルワンダ**
歩兵大隊 I
(本部:本部ジュバ)

 **日本**
施設部隊
(約350名:本部ジュバ)

 **インド**
歩兵大隊 II
(本部:本部ジュバ)

 **ネパール**
歩兵大隊 II
(本部:本部ジュバ)

航空部隊
(本部:本部ジュバ)

 **バングラデシュ**
施設部隊 (本部:本部ジュバ)
河川部隊 (本部:本部ジュバ)

 **エチオピア**
歩兵大隊 II
(本部:本部ジュバ)

 **中国**
歩兵大隊 (本部:本部ジュバ)

 **インド**
通信部隊 (本部:本部ジュバ)
燃料部隊 (本部:本部ジュバ)


 **カンボジア**
憲兵隊: (本部:本部ジュバ)
医療部隊: (本部:本部ジュバ)

 =増派部隊
 =後方支援部隊

CRF司令官 現地視察全般日程

月日（曜）	司令官の行動
8月22日 （月）	
8月23日 （火）	
8月24日 （水）	
8月25日 （木）	

工兵課タスク優先順位



8月23日タスク等現況（1／2）

凡 例 : POC支援 : UN基盤整備

1 実施中

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
391	POC 支援	1	#1 POCサイト南側 外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施 計画				
483	POC 支援	2	#1 POCサイト東側 外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施 計画				
476	UN 基盤整備	3	トンピン地区	UNトンピン	ヘスコ構築 屋根構築	実施 計画				
398	UN 基盤整備	4	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施 計画				
397	UN 基盤整備	5	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示 待ち
486	UN 基盤整備	6	ログベース内敷地整備	UNトンピン	整地・転圧	実施 計画				
482	UN 基盤整備	7	ネパールFPU 土砂運搬	UNハウス	土砂運搬	実施 計画				残：1台分
351	UN 基盤整備	8	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施 計画				工兵課の指示 待ち
			ポリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
333	UN 基盤整備	9	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示 待ち
325	UN 基盤整備	10	給水活動	UNトンピン	給 水					
471	UN 基盤整備	11	排水整備	UNトンピン	排 水					
459	UN 基盤整備	12	道路整備	UNトンピン	道路整備					

8月23日タスク等現況（2/2）


凡 例	 : POC支援	 : UN基盤整備
-----	---	--

2 未実施

タスク No	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備考
455	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	
456	UN 基盤整備	/		UNトンピン		/			/	
469	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	
470	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	


タスク累計受領数（完了数）	タスク実施数（第10次要員）		
486 (472)	プライオリティー	12	
	バイタル	49	
	ルーティン	3	
	計	64	
		完了	50
		実施中	10
未実施	4		

活動成果(8/23現在) (1 / 3)



活動成果(8/23現在) (2 / 3)

#1 POCサイト南側外壁構築



凡例

- ミフラム設置及びコンクリート打設完了箇所
- 型枠設置完了
- 本日作業箇所


成果

- コンクリート打設
- ミフラム設置

※ 赤字：作業完了により変更部分

活動成果(8/23現在) (3 / 3)

UNハウス地区#1 POCサイト東側外壁構築





凡例

- ミフラム設置及びコンクリート打設完了箇所
- 型枠設置完了
- 本日作業箇所

成果

- コンクリート打設
 - ミフラム設置
- ※ 赤字：作業完了により変更部分





活動写真等

UNタスク (UNトンピン)



トンピン内
(施設器材小隊)

UNタスク (UNハウス)



UNハウス地区メインゲート道路補修
(第1施設小隊)

自隊計画 (UNトンピン)



CRF 司令官宿营地視察

自隊計画 (UNトンピン)



メンタルヘルス全体教育