

~~注意~~



1  
28. 9. 21800c  
南スーダン派遣施設隊

# 南スーダン派遣施設隊 日々報告

## 第1692号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

# 報告項目

- 1 本文（要約）
  - (1) 情 勢
  - (2) 本日の活動成果
  - (3) 明日の活動予定
- 2 別紙類（細部活動状況）
  - (1) 本日の成果  
活動概要
  - (2) 明日の活動
    - ア 活動に及ぼす影響
      - (ア) 情 勢
      - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
      - (ウ) 総括（評価）
    - イ 活動命令
      - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
（方針・指導要領・各部隊の任務）
      - (イ) 視察・来隊予定
      - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定
- 3 じ後の予定
- 4 情報共有事項
- 5 参考資料
  - (1) 気 象
  - (2) 暫定政府樹立までの主要結節
  - (3) 予想シナリオ（状況推移）と  
日本隊に及ぼす影響
  - (4) 部隊配置状況
  - (5) タスク現況
  - (6) 警備の態勢

# 1 本文（要約）

## 1 情勢

### (1) 全域

#### ア 和平合意関連

和平合意は、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭により、少しずつ進捗するものと思料。また、地域保護部隊の受け入れに関し、当初は、南スーダン政府は受け入れを認めており、UNMISSとの間で協議が始まっているものの、反対を表明する等、具体的な勢力や空港の管轄権等についての議論は、長期化するものと思料

加えて、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州、ユニティ州及び西エクアトリア州において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されていることから、SPLA-iO指導部の分裂及びマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

#### イ その他の情報資料

北部及び南部地方において、SPLA-iO又は地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方において十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続すると思われるものの、雨季への移行に伴う道路状態の悪化及びマシャル氏が国外へ逃亡したことから大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下しているの見積もられるが、マシャル氏の回復及び今後の発言の如何によっては、戦闘の活発化は否定できない状況にあるものと思料

また、7月下旬にUNMISSに対するデモ及び8月にはUN職員の再入国の規制を含む直接的なハラスメントが発生しており、マンデートの修正及びマシャル氏の輸送にUNが関与したことと併せてデモ及びハラスメントに注意が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外で小規模なSPLAとSPLA-iOの戦闘、また、武装集団による車両への襲撃事案が生起しており、注視が必要であるとともに、昼間の移動についても引き続き危険が伴う。

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあり公務員に対する給料の配給も開始されたものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民及び兵士の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者は減少傾向にあるものの依然として存在し、SPLA等による略奪、暴行等の犯罪又は検問での発砲への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、UNMISSマンデートの変更に関するデモ及びマシャル氏の輸送にUNが関与したことによるハラスメント発生の可能性は否定できず、ジュバ市内での活動には注意が必要であるとともに、IDP近傍での活動時の小競合いへの巻き込まれにも注意が必要

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、イスラム過激派「IS (Islamic State)」がラマダンに関連したテロの呼び掛けを国際社会に向けて実施しており、9月11日～13日に予定されている「Eid Al Adha」の時期の渡航には、ウガンダにおいてもイスラム過激派「アル・シャバーブ」の存在が過去(2014年)確認されていることから注意が必要

加えて、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、デモへの巻き込まれ、ハラスメント及びSPLAによる検問周辺での流れ弾には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

## 2 本日の活動成果

### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修、UNハウス地区西側外壁構築、UNトンピン地区道路整備、ログベース内排水整備、ウエストゲート外柵整備を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラメント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

### (2) 指導要領

#### ア 文民保護に資する活動

##### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：10t）

#### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

##### a UNハウス地区メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

##### b UNハウス地区西側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区西側外壁の構築

##### c UNトンピン地区ログベース内排水整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における排水整備

##### d UNトンピン地区道路整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における道路整備

##### e ウエストゲート外柵整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区ウエストゲートの外柵整備

##### f ルワンダ航空隊屋根補修

第3施設小隊をもって、ルワンダ航空隊宿営地における屋根補修の準備及び見積

##### (イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

a 情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動

b 隊本部をもって、ジュバ市内及び██████████における経路偵察

(イ) 業務調整

隊本部をもって、UNトンピン地区内及びUNハウス地区内における業務調整

(ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(I) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) 隊本部をもって、ジュバ市内における銀行業務

(キ) 隊本部をもって、ジュバ市内におけるジュバ空港への第11次要員現地偵察者送迎

エ 表敬等

なし

オ 各種行事

(ア) 第11次要員現地偵察者対応

(イ) 日本-カンボジア部隊間協力(情報共有)

a 警務班をもって、UNMPにおけるカンボジアMP要員との情報共有

b 隊本部及び衛生班をもって、宿営地におけるカンボジアLv.2病院要員との情報共有及び会食

カ 国際機関等連携案件

なし

### 3 明日の活動予定

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区給水活動及び人道支援実施の環境作りとして、UNMP会食会場天幕構築を実施する。

また、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

###### UNMP会食会場天幕設営

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における会食会場の天幕設営及び撤収

###### (イ) インフラ整備

なし

##### ウ その他の活動

###### (ア) 情報活動

情報班をもって、UNトンピン地区内及びジュバ市内における情報収集活動

###### (イ) 業務調整

隊本部をもって、UNトンピン地区内における追送品業者の誘導

###### (ウ) 宿営地内活動

a 本部付隊をもって、宿営地維持管理業務

b 各部隊毎、宿営地内における施設、車両、器材整備等を実施

###### (I) 教育訓練等

なし

- (オ) 民生協力  
なし
- (カ) 隊長による、第11次要員とのジュバ市内視察対応
- (キ) 隊本部をもって、ジュバ市内における現地調達
- エ 表敬等  
警務班による、UNトンピン地区内UNMPにおける副憲兵隊長との昼食会
- オ 各種行事  
隊長による、第11次要員とのUNトンピン地区内ホテルにおける会食
- カ 国際機関等連携案件  
なし

## 1 本日の成果


別紙第1「活動概要」  
別紙第2「活動成果」

# 活動概要（UNトンピン地区）（1/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	ログベース内排水整備	器材小隊	0745～ 1600	ログベース	5	中型×1、油圧×1 特大型ダンプ×1、中型×1	
②		トンピン地区道路整備	器材小隊	0745～ 1600	トランジット	4	グレーダ×1、バケット×1 ロードローラ×1、小型×1	
③		ウエストゲート外柵整備	器材小隊	0745～ 1600	ウエストゲート	6	中型×1	
④		ルワンダ航空隊屋根補修 （準備・見積）	3小隊	0815～ 1630	ルワンダ航空隊	11	小型×1、大型×1	
⑤	その他	給水	補給班	0800～ 0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
⑥	その他	給水	補給班	0900～ 1200	ネパールFPU エチオピア歩兵大隊	3	給水車×1、小型×1	
⑦	情報	情報収集	情報班					
⑧	その他	業務調整（施設）	隊本部 （S-3）	0730～ 1600	UNトンピン内	4	小型×1	
⑨		広報活動	隊本部 （広報）	0745～ 1630	UNトンピン内	2	小型×1	
⑩		巡回警備	警備小隊					
⑪		情報収集・情報共有（警務）	警務班	0900～ 1200	UNMP	2	小型×1	
⑫		業務調整（渉外）	隊本部 （S-1）	0800～ 1630	UNトンピン内	2	小型×1	
⑬		業務調整（連絡）	隊本部 （S-3）	0950～ 1030	UNトンピン内	1		
⑭		市場調査（売店）	隊本部 （S-4）	1330～ 1500	UNトンピン内	2	小型×1	

凡例  UNタスク

# 活動概要 (UNトンピン地区) (2/7)



⑥	情報収集
⑨	広報活動
⑩	巡回警備

# 活動概要（UNハウス）（3/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0730~ 1630	UNハウス	16	高機×3、大型×2 特大型×1 [Redacted]	[Redacted]
②	施設	UNハウス西側外壁構築	2小隊	0731~ 1630	UNハウス西側	18	高機×3、大型×2 (高機1両) [Redacted]	
③	その他	業務調整（施設） 広報活動	隊本部 (S-3) (広報)	0733~ 1130	UNMISS司令部 #1POCサイト南側 及びメインゲート	9	高機×2 [Redacted]	

凡例  UNタスク

# 活動概要 (UNハウス) (4/7)





# 活動概要（ジュバ市内）（5/7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②	その他	空港端末地業務	隊本部 (S-4)	1200~ 1630	ジュバ空港	12	ランクル×2 高機×2(S-4、S-3差出)	警護×3 警備×2
③		銀行業務	隊本部 (S-4)	1330~ 1360	ジュバ市内	4	高機×1(S-2差出)	警備×3 高機×1

# 活動概要（ジュバ市内）（6 / 7）

①	—	経路偵察
③	—	銀行業務
	- - -	予備経路




# UNハウス経路偵察 (7/7)

凡 例



経路偵察



# 本日の活動成果

## UNトンピン地区内道路整備（トランジット地区）

活動前  
施設器材小隊【9.2 0800現在】



活動中  
施設器材小隊【9.2 0900現在】



### 活動成果

進度 実施：100% / 計画100%  
累計 実施：100% / 計画100%

路面補修

# 本日の活動成果

## UNトンピン地区ログベース内排水整備

活動前  
施設器材小隊【9.2 0830現在】



活動中  
施設器材小隊【9.2 1400現在】



### 活動成果


進捗 実施：100% / 計画100%  
累計 実施：100% / 計画100%

側溝整備・清掃


# 本日の活動成果

## ウエストゲート外柵補修(外柵)

活動前  
施設器材小隊【9.2 1330現在】



活動中  
施設器材小隊【9.2 1500現在】



## 活動成果

進度 実施：100% / 計画100%  
累計 実施：100% / 計画100%

■■■■■によるウエストゲート  
IDP進入防止

# 本日の活動成果

## ウエストゲート外柵補修(ゲート)

活動前  
施設器材小隊【9.2 1300現在】



活動中  
施設器材小隊【9.2 1500現在】



## 活動成果

進捗 実施：100% / 計画100%  
累計 実施：100% / 計画100%

■■■■■によるウエストゲート  
IDP進入防止

# 本日の活動成果

## UNハウス地区メインゲート道路補修

活動前  
第1施設小隊【9.2 0900現在】



活動中  
第1施設小隊【9.2 1400現在】



### 活動成果


進捗 実施：  
累計 実施：

- ・養生
- ・削岩
- ・鉄筋準備


# 本日の活動成果

## UNハウス地区西側外壁構築

活動中  
第2施設小隊【9.2 0930現在】



活動中  
第2施設小隊【9.2 1400現在】



### 活動成果

進捗 実施：  
累計 実施：



- 養生
- 整地作業
- 測量及び経始
- 型枠撤収

## 2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
  - 別紙第3 「情 勢」
  - 別紙第4 「装備品等現況」
  - 別紙第5 「患者受診状況」
  - 別紙第6 「人員現況」
  - 別紙第7 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
  - 別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」
  - 別紙第9 「視察・来隊予定」
  - 別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

# 情 勢 ( 1 / 9 ) / Situation

凡例 青字：新規  
赤字：評価

- 1 南スーダン全域の情勢
  - (1) 和平合意履行に関する情報  
新規事象等なし

- (2) 和平合意不履行に関する情報

1



- (3) その他入手した主要な情報資料

2



3

■ ジュバ-ニムレ道において正体不明の武装集団（マシャル氏に関係しているとされる）により治安関係者が殺害された件を受けて、1日、南スーダン政府は相当数の部隊を同経路上に配置する旨を、国家安全保障会議において決定した模様

ジュバ-ニムレ道は、政府の補給物資をウガンダから供給する経路であり、SPLAは兵員配置の命令を既に下達した模様

なお、2名の国家治安局職員はジュベライン地区において襲撃により殺害されており、同地域は、マディ族※の居住地域である模様

※ SPLA-iOのケニー将軍はマディ族居住地域（ニムレー帯）を基盤としている模様 (1日 SudanTribune)


→ 東エクアトリア州の治安状況は、SPLAと武装集団、SPLA-iOとの戦闘により悪化する可能性があり、今後、ジュバ~ニムレ道の輸送に影響を与える可能性※

※ 8月30日時点ではWFPの車両が、問題なく通行できている。

凡例 青字：新規  
赤字：評価

- 1日、先般のジュバでの戦闘に際して、SPLAが設置したジュバ-イエイ道上の検問所を警察が引き  
4 継いだ模様  
警察の広報官は「UN保護施設の近傍にいる国内避難民が帰宅できるように人員を配置している」旨の  
発言をした模様
- (1日 RadioMiraya)
- 各検問所におけるハラスメント等は低下する可能性もあるが、しばらくの間は実際の配置状況を含めて  
注視が必要と思料


5





# 情勢(4/9) / Situation



## 2 ジュバ市外の情勢



凡例
[Redacted]
[Redacted]

評価	<p>ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、ジュバ郊外、特に南部及び北部の白ナイル川東岸においては戦闘が確認されるとともに、コダ周辺においてもSPLA-iO勢力が確認されており、郊外での活動には重大な影響を及ぼすとともに、戦闘地域のジュバ方向への移動に注視が必要</p>
----	---


## 3-1 ジュバ市内の状況



評 価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、夜間における宿营地周辺の射撃、UNハウス周辺の治安状況及び反UN感情からのハラスメントに注意が必要
-----	---

## 3-2 ジュバ市内の状況

- 31日夜、女性3名がジュベル検問所において複数人の兵士により性的暴行を受けた模様  
(1日 EyeRadio)
- 引き続き、UNハウス周辺における治安状況及びIDPの反SPLA感情の増大には注意が必要




<p>評 価</p>	<p>市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、夜間における宿营地周辺の射撃、UNハウス周辺の治安状況及び反UN感情からのハラスメントに注意が必要</p>
------------	--

#### 4 UN トンピン内 ID P の状況

- 2 日 の ID P 移 動 は 1 0 0 0 か ら 実 施 さ れ、  
1 8 2 名 が # 3 P O C サ イ ト へ 前 進 し た 模 様  
な お、 施 設 隊 宿 営 地 前 の ID P 数 は 約 5 0 ~  
6 0 名 程 度 ( 日 中 は、 外 出 し て い る た め 正 確 な  
数 は 不 明 ) で あ る 模 様

( 1 日 派 遣 施 設 隊 )



評 価


■ 及び水や食糧等を目的とした夜間の宿営地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的な ID P の移動に伴う UNM I S S 職員と ID P との小競合いへの巻き込まれには注意が必要

# 情 勢 ( 8 / 9 ) / Situation

ジュバ市内の状況 ( 0 7 2 0 ~ 1 1 3 0 )

ジュバ市内特異事象	
高官車両	なし
SPLA車両	9 両
交通規制等	なし
警察等検問	U付近
渋 滞	なし
交通量	通 常

	凡 例
ピク	ピックアップトラック
テク	テクニカルトラック
[Red Box]	特異事象
[Green Box]	車両の移動等
[Red X]	故障車等
[Red X]	信号機故障
[Blue Line]	偵察経路
[Yellow Triangle]	工事中
[Gas Station]	GS渋滞
[Purple Box]	通行止め



評 価	SPLA及び高官車両の大規模な移動及びデモ等の兆候（集会、多数の兵士の配置、バスの集結）は確認できなかった。市場についても通常通り開店しており、人通りが多くみられた。引き続き、SPLA等の動向に注視が必要
-----	--

# 情 勢 (9/9) / Situation

## 4 気 象 (0600i)

地 域	天 気	気 温		湿 度		降水量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	晴れ	24℃	37℃	39%	70%	0mm	
カンパラ	晴れ	16℃	30℃	39%	81%	0mm	

# 主要装備品等現況／Equipment Status

**赤字**：変化事項

区 分	可 動 率	状 況	処 置
火 器	100% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	な し	
車 両	100% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	な し	
施 設	100% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	な し	
通 信	100% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	な し	
需 品	98% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	浄水装置 (貯水タンクのフレーム断裂)	(9月中旬設置完了予定)
衛 生	100% <div style="background-color: black; width: 100%; height: 10px;"></div>	な し	

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

区 分	品 名	総 数	取 得	返 納	保 管
弾 薬	B L	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	T R	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	計				
打ち殻	9mm打がら薬きょう				
	5.56mm打がら薬きょう				
計					

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

喫食者数：324名（総員353名 事故32名（戦力回復32名）、来隊者3名） 9月2日1300c


区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧食等	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	生鮮				
		冷凍・耐久				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
その他	加熱剤					
燃料	COE	UN軽油(発電機)				
	NOE	軽油（調達品）				
		灯油（調達品）				
		ガソリン(調達品)				
水	飲料水					
	海水淡水化装置（浄水）					

# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.8】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

曜	日	浄水量	消費量	貯水量 (残量)
金	26			
土	27			
日	28			
月	29			
火	30			
水	31			
木	1			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	2
タスク外	ネパールFPU	
	ネパール歩兵中隊	3
	エチオピア大隊	
	バングラ河川隊	5
合計		10

**【評価】**  
 第4井戸の復旧に伴い、取水量は安定傾向になってきている。再度、砂による埋没が発生する可能性があるため、継続的な節水は必要である。  
 ※ 貯水の危険水位 [ ] を超える日が [ ] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。

# 患者受診状況

受診患者計

4名

9月 1日 1800c  
~9月 2日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
隊本部	1名		
本部付隊	2名		
警備小隊	1名		

凡例： (再) → 再診

## 人員現況／Personnel Status

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	32	321	○国連休暇 (32名)	国連休暇(ウガンダ国内) (9月1日(木)から 9月6日(火)まで)

### 宿営地待機人員

区 分	人員数
待機人員	■■■■■

凡例 赤字：強調 青字：不在者

## 情 勢

項目		兆候上	発生する公算	
情 勢	宿营地	IDPの侵入	8/5~バングラ大隊との間の道路夜間閉塞	
		流れ弾	8/25, 31 近傍での射撃（特に夜間）	
	UNトンピン	反UNデモ	8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助	
			8/31 UNMISSとのワークショップ 期限	
			9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺） 9/2~7 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 6, 7ジュバ）	
		IDPとの小競合い （マシャル派、タバン派）	8/30 IDPとFPU、ウォリア等の小競合い	
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ		
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし	
		物品盗難	8/11, 30 窃盗犯の逮捕	
	疾病罹患	8/5, 30 コレラ患者は減少傾向		
	UNハウス	反UNデモ	8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助	
			8/31 UNMISSとのワークショップ 期限	
			9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺） 9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 6, 7ジュバ）	
	#1POCサイト	IDPの流入又は侵入		
		流れ弾		
	#3POCサイト	IDPとの小競合い（マシャル派、タバン派）への巻き込まれ		
		IDPデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ	
		IDPとの小競合い （マシャル派、タバン派）		
	疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置		

# 情 勢

	項 目	兆候上	発生する公算
情 勢		ハラスメント 8/18 UN報道官がUNがマシャル氏の輸送を支援したことを発言 8/30 ミストリ-ロト <sup>ト</sup> の通行に支障なし (ルンガ <sup>ト</sup> 大隊) 8/31 UNMISSとのワークショップ 期限 (高官車両の移動) 未定 地域保護部隊受入に関する暫定議会の開催 9/15 治安部隊の再展開の実施及び検証支援の期限	
		ジュバ市内 反UNデモ 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助 8/29 地域保護部隊の任務等が不明な段階では同意できず 8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕 8/31 UNMISSとのワークショップ 期限 8/31 カスタムマーケットでの呼掛け 9/1 デモ (高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺) 9/2~7 安保理代表来南スーダン (2, 3, 6, 7ジュバ)	
		流れ弾 8/5 ジュバ市内の昼間の治安は改善傾向 8/12~U交差点で検問	
	ジュバ郊外 (ロコ)、ラニヤ、トリ、 マンガラ)	戦闘への巻き込まれ 8/1, 6, 9, 10 ロコン、ルリにおいて戦闘 8/25 ムト <sup>リ</sup> での戦闘の落ち着き	
		ハラスメント	
		武装強盗への巻き込まれ 8/4 トリトにおいて牛強盗及び襲撃	

# 活動の分析及び評価

活 動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	IDPの侵入	兆候上	活動評価
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	IDPとの小競合い		
	IDPに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
UNハウス活動	疾病罹患		
	反UNデモ		
	IDPの流入		
#1POCサイト	流れ弾		
	IDPとの小競合いへの巻き込まれ		
#3POCサイト	IDPデモ		
	IDPとの小競り合い IDP内の小競合いへの巻き込まれ		
	疾病罹患		

# 活動の分析及び評価

活 動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の 活動及び通行	ハラメント		
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外 活動 (D)、ラヤ、 トリ、マガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	ハラメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括

ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、UNハウス周辺での散発的かつ単発的な射撃の発生が確認されるとともに、IDPが火器を保有している可能性は否定できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高い。また、IDPとの接触はコレラ等収束しつつあるものの疾病への罹患については引き続き注意が必要。

さらに、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるものの、一部地域で主に夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に注意が必要であるとともに、UNトンピン内ではIDPが近傍に所在しており、作業間の盗難及びマシャル派とタバンのIDPの存在は確認されていないものの、発生した場合の巻き込まれには注意が必要

また、安保理代表団の南スーダン訪問に伴う政府主導のデモの可能性は否定できず、デモ発生時は付近の通行及び興奮した参加者には注意が必要

なお、UNMISSの修正マンデートに対する政府側の反発が確認されており、UNによるマシャル氏の輸送による対UN感情の悪化と併せて [REDACTED] 及びハラスメントには注意が必要

ジュバ市内及び近郊のSPLA施設が増強され始めたこと、コダ周辺でのSPLA-iO勢力の存在から、イエイ道及びグデレ道沿いの戦闘には注視が必要

<p>評 価 (総括)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宿営地内及びUNトンピン内活動は通行時に小競り合いへの巻き込まれに注意する他、IDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能</li> <li>ジュバ市内の移動・活動は、ハラスメントの可能性があり、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路及び2両以上での梯隊行動を統制するなど、処置事項を徹底して活動可能、また、安保理代表団等への反発等に関わるデモ等によっては、移動時間及び移動経路の統制が必要</li> <li>UNハウスにおける活動は、流れ弾及びIDPによる投石の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的近傍であるため、車両による防護準備が必要 また、イエイ道、グデレ道沿いで戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要</li> </ul>										
<p>処置・対策</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="422 574 863 651">IDPの侵入</td> <td rowspan="9" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 651 863 829">IDPとの小競り合い</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 829 863 873">物品の盗難</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 873 863 917">疾病罹患</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 917 863 1096">流れ弾対処</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1096 863 1140">IDPデモ対処</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1140 863 1224">反UNデモ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1224 863 1338">SPLA等によるハラスメント</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1338 863 1474">戦闘への巻き込まれ</td> </tr> </table>	IDPの侵入		IDPとの小競り合い	物品の盗難	疾病罹患	流れ弾対処	IDPデモ対処	反UNデモ	SPLA等によるハラスメント	戦闘への巻き込まれ
IDPの侵入											
IDPとの小競り合い											
物品の盗難											
疾病罹患											
流れ弾対処											
IDPデモ対処											
反UNデモ											
SPLA等によるハラスメント											
戦闘への巻き込まれ											

## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)

## 9月3日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

### 1 情勢報告参照

2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区給水活動及び人道支援実施の環境作りとして、UNMP会食会場天幕構築を実施する。

また、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

(2) ア 活動警備レベル

レベル

イ 宿営地警備

3 (1) 共通

各種整備

(2) EqPt (施設器材小隊)

状況により臨時工兵課タスクの実施

(3) SecPt (警備小隊)

宿営地警備、同行警備、巡回警備及び

(4) HQU (本部付隊)

宿営地維持・管理活動、UNトンピン地区給水活動、UNMP会食会場天幕構築及び

- (5) M I S e c (情報班)  
ジュバ市内及びUNトンピン地区における情報収集
- (6) G u a r d S e c (警護班)  
隊長及び来隊者警護
- (7) M P S e c (警務班)  
[REDACTED]

#### 4 本職不在間は、副隊長が指揮

# 活動概要（UNトンピン地区）（1/5）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備	
①	その他	給水	補給班	0800~ 0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1		
②		UNMP会食会場 天幕設営	本部付隊 隊本部 (S-3)	0800~ 1000	UNMP	4	大型×1		
③	情報	情報収集	情報班						
④	その他	追送品業者の誘導業務	隊本部 (S-4)	0900~ 1630	UNトンピン内	3	小型×1		
⑤		副憲兵隊長との昼食会	警務班	1000~ 1400	UNMP	3	小型×1		
⑥		巡回警備	警備小隊						
⑦		広報活動	広報班		0830~ 1900	UNトンピン内	2		小型×1
⑧		部外会食	隊本部 (S-1) (広報)		1600~ 2000	ディプロマット	19		ランクル×3、小型×1

凡例  UNタスク

# 活動概要 (UNトンピン地区) (2/5)



③	情報収集
⑥	巡回警備
⑦	広報活動

## 活動概要（UNハウス地区）（3 / 5）

UNハウス活動部隊なし

# 活動概要（ジュバ市内）（4 / 5）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②	情報	情報収集	情報班					
③	その他	ジュバ市内視察	隊本部 (S-1) (S-3)	1300~ 1625	ジュバ市内	17	ランクル×3 高機×1(S-3差出)	
④		現地調達	補給班	0900~ 1200	ジット LA BAGETTO	4	高機×2	

# 活動概要（ジュバ市内）（5 / 5）



## 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
1500~ 9月6日	○ 第11次要員現地偵察 ▪ 第5普通科連隊長 田中1佐 ▪ 第9施設大隊長 吉浦2佐 ▪ 第5普通科連隊第3科長 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	

# 隊長、副隊長の行動予定

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
第11次隊長			

最先任上級曹長の行動予定

	AM	PM	課業外
副隊長			
最先任 上級 曹長			

## 3 じ後の予定

別紙第11「全般活動予定」



赤字：変化事項  
青字：隊長関連

## 週間活動予定（8/28～9/3）第38週

日	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

赤字：変化事項  
青字：隊長関連

## 週間活動予定（9/4～9/10）第39週

日	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全 般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備 考							

## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」

# 連携案件等情報

## 1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	JICA帰国に伴い今後の予定未定	
		フリーダムブリッジにおける 作業支援	・JICA ・大日本 土木	CRFにおいて実施の可否に ついて検討中	CRF JICA	CRFにおいて実施の可否を検討中	
2	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港 建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (※) (大使館)	● UNOPSに状況確認中	

※ UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例      ◎ : タスク化成立      ○ : 自隊による実施      × : 実行の可能性低      ー : 調整中

## 2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

## 5 參考資料

# 気 象 (2~3日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400  
まで反映)

気温 (直射)	気温 (日陰)	湿 度	総雨量
37℃	30℃	39%	0mm



日 (曜) Date		2日 (金)		3日 (土)						
時 Hrs		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18	
主要な活動		#11 要員来隊								
								UNの基盤整備		
		国連休暇 (1 Gp)								
Juba	天 気									
	気温 (°C)	28	25	23	23	28	35	38	36	
	体感気温 (°C)	31	26	25	25	30	38	41	40	
	降水確率	50%	60%	50%	60%	0%	0%	30%	20%	
	雨量	0mm	0mm	0mm	1mm	0mm	0mm	0mm	0mm	
	風向	東南東	東	南南西	南南東	北北東	北北東	北	西北西	
	風速	0	1	1	1	1	2	1	2	
評価	施設活動									
Assesment	行 事									

凡例 影響度: 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE

## 気象（週間）ジュバ／Weekly Weather JUBA

日(曜)	4日(日)	5日(月)	6日(火)	7日(水)	8日(木)	
主要な活動	#11次要員来隊					
	UNの基盤整備					
	国連休暇(1Gp)			国連休暇(2Gp)		
Juba	天気					
	気温(°C)	34 / 21	35 / 21	39 / 22	37 / 22	37 / 21
	降水確率	10%	40%	30%	20%	10%
	雨量	0mm	1mm	0mm	0mm	1mm
	評価					
Kampala	天気					
	気温(°C)	30 / 15	31 / 16	33 / 17	34 / 15	35 / 16
	降水確率	0%	0%	0%	20%	10%
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

評価  
Assessment

- 1 ジュバについては、5日は降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性
- 2 ウガンダは、天候が安定するものの、突然の雷雨等には注意が必要

# 和平合意の履行状況 / Process of Peace Agreement

区分	4月	5月	6月	7月				8月				9月		10月	11月	12月	評価				
<b>全般</b>	29 29	31	23	8	11	16	18	5	12	15	18	31	8	15	28	30	12	12	15		
<b>軍</b>																					
停戦					停戦合意	散発的な戦闘															
外国軍撤退					ジュバ市内におけるSPLAとIOの衝突	ウガンダ軍展開 (自国民保護)															
ジュバ非武装化																					
統合																					
議会の拡大																					
権力配分																					
選挙																					
憲法修正																					
<b>政府樹立</b>																					
暫定政府樹立																					
JMEC会議																					
IO撤退																					
AU総会																					
議長選出特別議会																					
閣僚交代																					
参謀総長会																					
2年前倒																					
UNMISSマンドゥーク修正・更新																					
来年統合																					
暫定議会																					
女性安全																					
会談																					
ワークショップ期限																					
UNMISSマンドゥークに対する反発																					
恒久停戦及び																					
国連事務総長によるUNMISSマンドゥーク実施状況の報告																					
ジュバにおける治安部隊の再展開の実施及びその検証支援期限																					
制裁専門家パネル報告																					
恒久停戦及び暫定的治安に関する効率性確保のための提案期限																					
UNMISSによるマンドゥーク実施状況の報告																					
UNMISSによるマンドゥーク実施状況の報告																					
UNMISSマンドゥーク期限																					


和平合意については、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭及び国際社会からの認知により一定の進捗が見られ始めるものと思料  
 また、UNMISSマンドゥークの更新内容に対する政府側の動向には引き続き注視が必要

【凡例】 赤字：強調

2015. 8

2016. 7

2018



我に及ぼす影響

- ### 関係悪化モデル
- ジュバでの衝突激化に伴うUN活動の停止
  - 武力衝突・[redacted]に伴う、活動の制限
  - [redacted]による負傷者発生
  - ジュバ市内での大量のIDPの発生
  - チェックポイント警戒強化(私の移動制限)
  - ウガンダからの物流の停止

- ### 和平成立モデル
- 治安改善に伴うUNマンデートの変更
  - 少数派による新体制批判デモ
  - 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
  - SPLAと地元住民との係争
  - 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

# セクターサウス内部隊状況 (2016年9月1日現在)



**エチオピア**  
歩兵大隊 I  
( [redacted] :本部ジュバ)

**ネパール**  
歩兵大隊 II  
( [redacted] :本部ジュバ)

**中国**  
歩兵大隊 ( [redacted] )  
(本部:ジュバ)

**ルワンダ**  
歩兵大隊 I  
( [redacted] :本部ジュバ)

航空部隊 ( [redacted] )  
(本部ジュバ)

**インド**  
通信部隊 (本部ジュバ)  
燃料部隊 (本部ジュバ)

**日本**  
施設部隊  
(約350名:本部ジュバ)

**バングラデシュ**  
施設部隊 (本部:ジュバ)  
河川部隊 (本部:ジュバ)


**カンボジア**  
憲兵隊:(本部:ジュバ)  
医療部隊:(本部:ジュバ)

**インド**  
歩兵大隊 II  
( [redacted] :本部ジュバ)

**エチオピア**  
歩兵大隊 II  
( [redacted] :本部ジュバ)

=増派部隊  
 =後方支援部隊

# 工兵課タスク優先順位



凡 例	<span style="border: 1px solid lightblue; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	: POC支援
	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	: UN基盤整備
	<span style="border: 1px dashed black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	: 未実施
	<span style="border: 2px solid red; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	: 完了タスク
	青 字	: 新規タスク

## 新規タスク一覧

新規タスク	
タスク名	#1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED]
意 義	#1 POCサイト及びUNハウス地区の警備基盤の向上
目 的	#1 POCサイト東・南側ミフラム上に [REDACTED] して、同地域の警備機能の向上を図る。
内 容	[REDACTED]
区分・期間	プライオリティー・10日間

# 9月2日タスク等現況（1／2）

凡 例  : POC支援  : インフラ整備  : UN基盤整備  : 国際機関等連携案件

## 1 実施中

タスク No	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備考
487	POC支援	1	#1 POCサイト 西側外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施計画				
476	UN基盤整備	2	トンピン地区	UNトンピン	ヘスコ構築 屋根構築	実施計画				工兵課の指示待ち
398	UN基盤整備	3	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施計画				
397	UN基盤整備	4	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施計画				工兵課の指示待ち
351	UN基盤整備	5	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示待ち
			ポリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施計画				工兵課の指示待ち
333	UN基盤整備	6	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施計画				工兵課の指示待ち
325	UN基盤整備	7	給水活動	UNトンピン	給 水					
471	UN基盤整備	8	排水整備	UNトンピン	排 水					
459	UN基盤整備	9	道路整備	UNトンピン	道路整備					

## 9月2日タスク等現況（2/2）

凡 例	□	: UN基盤整備
-----	---	----------

### 2 未実施

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
455	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	
456	UN 基盤整備	/		UNトンピン		/			/	
469	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	
470	UN 基盤整備	/		UNハウス		/			/	
492	POC 支 援	/		UNハウス		/			/	

タスク累計受領数（完了数）	タスク実施数（第10次要員）		
490 (476)	プライオリティー	14	
	バイタル	51	
	ルーティン	3	
	計	68	
		完了	54
		実施中	9
	未実施	5	

# 活動成果(9/1現在)

## UNハウス地区メインゲート道路整備

**実施作業**

1 排水  
2 転圧



**実施作業**

配筋

**凡例**


	打設完了
	配筋完了
	整地完了
	未着手

9.0

活動成果 (9/1現在)

UNハウス地区西側外壁構築 (A工区)



**凡例**


- ミフラム設置及びコンクリート打設完了箇所
- 本日作業箇所

**成果**


- コンクリート打設
- 以降一部地域を除き打設なし
- ミフラム設置


※ 赤字：作業完了により変更部分

# UNハウス西側外壁構築全体図



凡 例	
A工区	
B工区	
C工区	
D工区	
E工区	
総距離	





## 全般日程

月日 (曜)	第11次要員の行動
9月2日 (金)	
9月3日 (土)	
9月4日 (日)	
9月5日 (月)	
9月6日 (火)	

## 活動写真等

UNタスク (UNハウス)

UNハウス西側外壁構築  
(第2施設小隊)

自隊計画 (宿営地内)

不整地走行時の積載物の安定架台作成  
(本部付隊整備班)

自隊計画 (宿営地内)

日本-カンボジア部隊間協力 (情報共有)  
(隊本部及び衛生班)

自隊計画 (宿営地内)

日本-カンボジア部隊間協力 (情報共有)  
(隊本部及び衛生班)