28. 7. 151800c
南スーダン派遣施設隊

南スーダン派遣施設隊　日々報告
第１６４３号

報告項目

1　本文（要約）
(1)　情　勢
(2)　本日の活動成果
(3)　明日の活動予定

2　別紙類（細部活動状況）
(1) 本日の成果
　　活動概要
(2) 明日の活動
　ア　活動に及ぼす影響
　　(ｱ)　情　勢
　　(ｲ)　基盤上（兵站・衛生・人事）
　　(ｳ)　総括（評価）
　イ　活動命令
　　(ｱ)　施設活動等実施に関する行動命令
　　（方針・指導要領・各部隊の任務）
　　(ｲ)　視察・来隊予定
　　(ｳ)　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

3　じ後の予定

4　情報共有事項

5　参考資料
(1)　気　象
(2)　暫定政府樹立までの主要結節
(3)　予想シナリオ（状況推移）と
　日本隊に及ぼす影響
(4)　部隊配置状況
(5)　タスク現況
(6)　警備の態勢

１　本文（要約）

凡例　赤字：変化事項

１　情　勢

(1)　全　域

ア　和平合意関連

１１日、キール大統領及びマシャル副大統領による再合意があったものの、和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘により、さらに時間を要するものと思料

また、２８州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、今後の協議の如何によってその進捗は左右すると考えられるため、その動向に注目

イ　その他の情報資料

南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。政府関係者に対する給料未払いは一時的に回復したものの、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料

南スーダンの北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で抗争が生起しており、暫定政府及び２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

(2)　ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯ及びＳＰＬＡと武装集団による抗争、牛を巡る争い、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

凡例　赤字：変化事項

(3)　ジュバ市内

市街地における[redacted]に注意が必要であるとともに、ＵＮ施設へのＳＰＬＡ－ｉＯ側勢力等を含む避難民の受入れ及びＳＰＬＡの侵入によるＵＮ施設内を含む周辺の治安状況、衛生環境の悪化には注意が必要

(4)　ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また[redacted]が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

(5)　活動に及ぼす影響

宿営地周辺における射撃による流れ弾等に注意が必要

３　本日の活動成果

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、宿営地整備を実施し、宿営地機能の向上を図る。

また、状況により人道支援実施のための環境作りの活動として、ＵＮトンピン内における道路整備、給水活動等を実施する。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

な　し

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

ウエストゲート外柵補修

第３施設小隊による、ＵＮトンピン地区におけるウェストゲート近傍の外柵補修

(ｲ)　給水活動

本部付隊による、ＵＮトンピン地区における給水活動（成果：２３ｔ）

(ｳ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

ａ　情報班による、ＵＮトンピン地区における情報収集活動

ｂ　隊本部による、ＵＮトンピン内におけるＵＮＭＩＳＳ本部からの情報収集

(ｲ)　業務調整等

本部付隊による宿営地管理業務

(ｳ)　宿営地外整備
　　な　し
(Ⅰ)　宿営地内整備
　　[redacted] へスコ補修、鉄条網構築及び[redacted]の宿営地整備を実施
(ｵ)　教育訓練等
　　な　し
(ｶ)　民生協力
　　な　し
(ｷ)　隊本部による、ＵＮトンピン地区内における司令部幕僚の送迎

エ　表敬等
　　な　し
オ　各種行事
　　な　し
カ　国際機関等連携案件
　　な　し

３　明日の活動予定

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、宿営地整備を実施し、宿営地機能の向上を図る。

また、状況により人道支援実施のための環境作りの活動として、ＵＮトンピン内における道路整備、給水活動等を実施する。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

な　し

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

ウェストゲート外柵補修

第３施設小隊による、ＵＮトンピン地区におけるウェストゲート近傍の外柵補修

(ｲ)　給水活動

状況により、本部付隊によるＵＮトンピン地区における給水活動

(ｳ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

隊本部によるＵＮトンピン内におけるＵＮＭＩＳＳ本部からの情報収集

(ｲ)　業務調整等

本部付隊による宿営地管理業務

(ｳ)　宿営地内整備
　ａ　ヘスコ補修及び宿営地整備の補備修正を実施
　ｂ　各部隊毎施設、車両等整備を実施
(Ｉ)　教育訓練等
　な　し
(ｵ)　民生協力
　な　し
(ｶ)　南スーダン建国５周年記念行事中止に伴う天幕撤収
　状況により、天幕撤収班による、ＵＮトンピン地区における天幕撤収
(ｷ)　状況により、隊本部による、ＵＮトンピン地区内における司令部幕僚の送迎

エ　表敬等
　な　し

オ　各種行事
　な　し

カ　国際機関等連携案件
　な　し

２　別紙（細部活動状況）

１　本日の成果
　別紙第１「活動概要」
　別紙第２「活動成果」
２　明日の活動
（1）　活動に及ぼす影響
　別紙第３「情　勢」
　別紙第４「装備品等現況」
　別紙第５「患者受診状況」
　別紙第６「人員現況」
　別紙第７「総括（評価）」
（2）　活動命令
　別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
　別紙第９「視察・来隊予定」
　別紙第１０「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」
　別紙第１１「全般活動予定表」
３　情報共有事項
　別紙第１２「連携案件等情報」

1　本日の成果

別紙第１「活動概要」
別紙第２「活動成果」

別紙第１－１


活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施　設	道路整備 【未実施】	~~器材小隊~~	~~０８３０～１６３０~~	~~ＵＮトンピン内~~	~~１０~~	~~高機×1 グレーダ×2 ロードローラ×2 特大型×1~~	[redacted]
②	施　設	ウエストゲート外柵補修	３小隊	１４００～１５００	ＵＮトンピン内	６	大型×１	
③	その他	給　水	補給班	０８００～１０００	トランジット	２	給水車×１	
④	その他	給　水	補給班	１０００～１２００	ＭＳＡ３	２	給水車×１	
⑤		司令部幕僚送迎	隊本部（Ｓ－３）	０７１０～１７００	セクターサウス	１	高機×１	
⑥	情　報	情報収集	情報班	[redacted]				
⑦	施　設	宿営地整備 ([redacted])	器材小隊	０８００～１７００	日本隊宿営地	２０		
⑧		宿営地整備 （ヘスコ補修・鉄条網構築）	１小隊	０８００～１７００		３０		
⑨		宿営地整備 （ヘスコ補修・鉄条網構築）	２小隊	０８００～１７００		３０		
⑩		宿営地警備 （ヘスコ補修・鉄条網構築）	３小隊	０８００～１７００		２０		
⑪	その他	ＵＮレーション受領 【未実施】	~~補給班~~	~~０８００～１７００~~	~~ＵＮトンピン内~~	~~８~~	~~大型×2 フォークリフト×1~~	

凡例　　ＵＮタスク

別紙第１－２

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）



1	道路整備未実施
11	ＵＮレーション受領未実施

活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

活動概要（ジュバ市内）（４／４）

ジュバ市内活動部隊なし


活動成果

別紙第２－１

【自隊計画】宿営地整備 [redacted]


活　動　前

施設器材小隊【7.15　0800現在】



活　動　中

施設器材小隊【7.15 1530現在】



活　動　成　果	
進度:　実施：１００％ /１００計画％ 累計:　実施: １００％/ １００計画％	[redacted]


活動成果

別紙第２－２

【自隊計画】宿営地整備 [redacted]


活　動　前

第１施設小隊【7.15　0800現在】



活　動　中

第１施設小隊【7.15　1600現在】



活 動 内 容
[redacted]

活動成果

別紙第２－３

【自隊計画】宿営地整備 [redacted]

活　動　前

第１施設小隊【7.15　0900現在】

[redacted]

活　動　中

第１施設小隊【7.15　1600現在】

[redacted]

活 動 内 容
[redacted]

２　明日の活動

(1)　活動に及ぼす影響
別紙第３「情　勢」
別紙第４「装備品等現況」
別紙第５「患者受診状況」
別紙第６「人員現況」
別紙第７「総括（評価）」

(2)　活動命令
別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
別紙第９「視察・来隊予定」
別紙第10「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」

情　勢（１／６）／Situation

別紙第３－１

凡例　青字：新規
赤字：評価

１　南スーダン全域の情勢

(1)　和平合意履行に関する情報

■　１４日、キール大統領がＪＭＥＣ議長と会談し、「和平合意は依然保持しており、マシャル副大統領の執務復帰に向け連絡を取ろうとしている」旨の発言をした模様
（14日 EyeRadio）

→　今後の両勢力の動向に注視

(2)　和平合意不履行に関する情報

■　キール大統領はＵＮ及び近隣諸国のこれ以上の派兵を拒否した模様。一方、ケニアで開催されたＩＧＡＤ会議においてＩＧＡＤ事務局長は、南スーダンを支援するために追加派兵が必要と意見を表明
（14日　SudanTribune）

→　国際社会からの支援及び制裁に注視

情　勢（２／６）／Situation

別紙第３－２

凡例　青字：新規
赤字：評価

(3)　その他入手した主要な情報資料

■　１４日、ウガンダ軍は５０程度のトラックの車列からなる梯隊でジュバに取り残されている自国民3000名及びその他難民救出のためジュバへ前進。１２００ネシツを通過
（13日　Aljazeera）

①→　ウガンダ軍の存在及び支援により治安は一時的に回復し、ＩＤＰも減少するものと思料。近隣諸国軍の動向に注視

■ [redacted]

②

③

④ [redacted]

→　引き続き同地域の武装勢力の動向に注視

■　１２日、上ナイル州ナシール郡において、ＳＰＬＡとｉＯの間で小規模な抗争が発生し、１４日、同州レンク郡において、ＳＰＬＡとｉＯ間の抗争の拡がりを恐れる一部の住民が

⑤ スーダンへの避難を始めた模様　（14日 [redacted] RadioTamazuj）

→　上ナイル州にはシルク族、ＳＰＬＡ及びｉＯの三者が所在し、緊張が高まっているため動向に注視

■ [redacted]

⑥

情　勢（３／６）／Situation




評　価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘により、さらに時間を要するものと思料　また、２８州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、今後の戦闘の如何によってその進捗は左右すると考えられるため、その動向に注目
	その他の事象	南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。一部の政府関係者に対する給料未払いも継続していることから、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料 南スーダンのｉＯ側勢力圏における活動が活発化してきており、ジュバでの戦闘事象の影響が出始めているものと思料　また、北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で抗争が過去生起しており、暫定政府及び新２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

情　勢（４／６）／Situation

２　ジュバ市外の情勢

５０程度のトラックの車列からなるウガンダ軍はジュバに取り残されている自国民3000名及びその他難民を救出にジュバへ前進。１２００ネシツを通過　（13日　Aljazeera）
→　ウガンダ軍の存在及び支援により治安は一時的に回復するものと思料。近隣諸国軍の動向に注視




評　価	ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯ及びＳＰＬＡと武装集団による抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

情　勢（５／６）／Situation

３　ジュバ市内の状況

[redacted]

ビルファム道路南北の車両移動
１５日：北進１０３両、南進１３０両
（15日～　警衛）




評　価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態にあるものと思料　グデレ地区及びジュベル地区から東へＩＤＰが移動してきていると見積もられ、ジュバ市西側に対する注意が必要 また、市内北部から南部へ流れる軍車両の数から、ＳＰＬＡは南部（グデレ、イェイ、ジュバ橋）方向を重視した展開をしているものと思料

情　勢（６／６）／Situation

４　UNトンピン内ＩＤＰの状況

[redacted]





評　価	ＩＤＰは生活基盤を整えつつあることから、強制的に排除しない場合、ＩＤＰの保護は長期化する可能性があるとともに、[redacted]等が発生する可能性があり注意が必要　　また、ＩＤＰの近傍で活動する場合は、ＩＤＰ同士での小競合いの発生に注意が必要

別紙第４－１
７月１５日１６００ｃ

主要装備品等現況／Equipment Status

区　分	可　動　率	状　況	処　置
火　器	１００％	な　し	
車　両	１００％	○　高機動車のボンネット損傷 （自走可能）	○ （８月下旬整備完了予定）
施　設	９８％	○　モータグレーダの油圧バルブ作動油不足のため、不可動	○ （８月上旬整備完了予定）
通　信	１００％	な　し	
需　品	１００％	な　し	
衛　生	１００％	な　し	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－２
７月１５日１６００ｃ

区分		品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	ＢＬ	９mm普通弾	[redacted]			
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	ＴＲ	９mm普通弾				
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	計					
打ち殻		９mm打がら薬きょう				
		５．５６mm打がら薬きょう				
計						

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－３

７月１５日１６００ｃ

区　分	品　名		取　得	消　費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧　食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型	[redacted]				
		市販型					
		アルファ米					
		ＵＮ非常用糧食 （賞味期限2018.8）					
	耐久品	米					
		副食パック					
	ＵＮ食材	冷凍・耐久					
		生鮮					
	現地調達	生鮮					
		冷凍					
燃　料	軽　油（調達品）						
	軽　油（ＵＮ）						
	灯油（調達品）						
	ガソリン（調達品）						
水	飲料水						
	海水淡水化装置（浄水）						


別紙第４－４

７月１５日１３００ｃ

第１０種補給品（水）の推移（１週間実績）

【H28.7】（１０次要員）

曜	日	浄水量	消費量	貯水量（残量）
金	8	[redacted]		
土	9			
日	１０			
月	１１			
火	１２			
水	１３			
木	１４			



他国供給先		供給量
タスク	ＵＮハウス	―
	トランジット	1
タスク外	ネパールＦＰＵ	―
	インド・ネパール隊	7
	エチオピア	１０
	バングラ	5
計	２３ｔ	

【評　価】

消費量は[redacted]であり問題ないが、継続的な節水は必要である。

※　貯水の危険水位：[redacted]

（注）現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が[redacted]を超える日が[redacted]で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

別紙第５

患者受診状況

受診患者計　　６名

７月１４日１８００ｃ
～７月１５日１８００ｃ

所属等	傷病者数	疾患名	備考
本部付隊	１名	[redacted]	
施設器材小隊	１名		
第１施設小隊	１名		
第２施設小隊	１名		
第３施設小隊	１名		
情報班	１名		[redacted]

凡例：　（再）　→　再　診

別紙第６

７月１５日１８００c

人員現況／Personnel Status

	場　所	総員（名）	事故（名）	現在員（名）	事故の内訳（名）	備　考
第10次要員	ジュバ（ＵＮトンピン）	３５３	０	３５３		
司令部幕僚		４	０	４		司令部幕僚４名 宿営地待機 [redacted]
日本大使館		６	０	６		日本大使以下６名 （日本大使以下 大使館員４名及び 現地雇用Ｄｒ夫妻）

宿営地待機人員

区　分	人員数
待機人員	[redacted]

赤字：主要な変化事項

総　括(Assessment)

別紙第７

項　目		事　象	評　価	運用への反映
情　勢		１　宿営地周辺より射撃音を確認(7/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ２　ジュバ市街地におけるハラスメントの発生(7/12, 14) ３　ＩＤＰとの小競合い（7/14） ４　ＵＮハウス周辺において、射撃事案が発生(7/2, 8, 9, 10, 11, 12) ５　ワウにおける戦闘（7/12） ６　リーア郡におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯの抗争（7/12, 13） ７　市内において武器検索の実施(7/6, 7, 8) ８　ジュバ市内におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯの衝突（7/7,　8, 9, 10, 11） ９　ＵＮスタッフ及び外交官車両への射撃等（7/7, 10, 11） 10　南部３州及びジョングレイ州におけるＳＰＬＡ及びＳＰＬＡ－ｉＯの積極的な活動（7/13, 14）	○　ジュバ市街においては、停戦合意は履行されているものの、偶発的な戦闘の可能性及び今後ジュバ市周辺における戦闘の再発の可能性は否定できず、巻き込まれに注意が必要である。 市内における略奪等も発生しており注意が必要である。 また、ＵＮハウス及びＵＮトンピンへの避難民の流入、周辺での抗争等への巻き込まれ及びＳＰＬＡによるＩＤＰに対する攻撃等に注意が必要である。	情報収集を継続
基盤上	兵站	１　グレーダコントロールバルブ付近の油圧ホース破損 ２　高機動車のボンネット損傷	１　グレーダを必要とする作業に直接影響を受ける。 ２　自走可能	現運用上支障なし
	衛生	受診患者　６名	活動に影響なし	活動に影響なし
	人事	１　第１０次要員　３５３名 ２　ＵＮＭＩＳＳ司令部幕僚　４名 ３　日本大使館　大使以下　６名	活動に影響なし	活動に影響なし

明日の活動命令
(Operations)

１　施設活動等実施に関する行動命令

（方針・指導要領）　(Policy &　Guidance)

２　視察・来隊予定　　(Schedules of visitors)

３　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

(CO/DCO/CSM Schedules)

７月１６日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

１　情勢報告参照

２(1)　隊は、急な情勢変化に対応しつつ、宿営地整備を実施し、宿営地機能の向上を図る。
　　また、状況により人道支援実施のための環境作りとして、ＵＮトンピン内における給水活動及びウエストゲート外柵補修を実施する。
(2)ア　活動警備レベル（ＵＮトンピン内）
　(ｱ)　警備小隊　レベル[redacted]
　(ｲ)　活動部隊　レベル[redacted]
　イ　宿営地警備　[redacted]

３(1)　ＥｑＰｔ（施設器材小隊）
　ア　２名を宿営地天幕移設班に差出、状況により１名を天幕撤収班に差出
　イ　Ｐｔ（－）
　　宿営地整備（ヘスコ補修及び補備修正）
(2)　１ＥＰｔ（第１施設小隊）
　ア　２名を宿営地天幕移設班に差出、状況により１名を天幕撤収班に差出
　イ　Ｐｔ（－）
　　宿営地整備（ヘスコ補修及び補備修正）
(3)　２ＥＰｔ（第２施設小隊）
　ア　２名を宿営地天幕移設班に差出、状況により１名を天幕撤収班に差出
　イ　Ｐｔ（－）
　　宿営地整備（ヘスコ補修及び補備修正）

(4)　３ＥＰｔ（第３施設小隊）
　ア　２名を宿営地天幕移設班に差出、状況により１名を天幕撤収班に差出
　イ　Ｐｔ（－）
　　宿営地整備（ヘスコ補修及び補備修正）、状況によりウエストゲート外柵補修
(5)　ＳｅｃＰｔ（警備小隊）
　宿営地警備及び[redacted]　状況によりＵＮトンピン内同行警備
(6)　ＨＱＵ（本部付隊）
　ア　長を含む２名を天幕撤収班に差出、９名を宿営地天幕移設班に差出
　イ　Ｕ（－）
　　宿営地維持・管理活動及び[redacted]　状況によりＵＮトンピン内給水活動
(7)　ＭＩＳｅｃ（情報班）
　状況により、情報収集
(8)　ＧｕａｒｄＳｅｃ（警護班）
　日本大使警護、隊長警護
(9)　ＭＰＳｅｃ（警務班）
　[redacted]
(10) 宿営地天幕移設班
　＋２名／ＥｑＰｔ、２名／１ＥＰｔ、２名／２ＥＰｔ、２名／３ＥＰｔ、９名／ＨＱＵ
　ア　長　第４科長が指名する者（後方運用幹部）
　イ　宿営地飲料水保管天幕の移設
(11) 天幕撤収班
　＋１名／ＥｑＰｔ、１名／１ＥＰｔ、１名／２ＥＰｔ、１名／３ＥＰｔ、２名／ＨＱＵ
　ア　長　第１科長の指名する者（渉外幹部）
　イ　状況により、南スーダン建国５周年記念行事中止に伴う天幕の撤収

別紙第８－３


活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	給　水 ※状況により実施	補給班	０８００～ １０００	トランジット	２	給水車×1	
②	施　設	宿営地整備 （ヘスコ補修及び補備修正）	器材小隊	０８００～ １２００	日本隊宿営地	３０		
③		宿営地整備 （ヘスコ補修及び補備修正）	１小隊	０８００～ １２００		３０		
④		宿営地整備 （ヘスコ補修及び補備修正）	２小隊	０８００～ １２００		３０		
⑤		宿営地警備 （ヘスコ補修及び補備修正）	３小隊	０８００～ １２００		２０		
⑥	その他	宿営地整備 （天幕移設）	各小隊等 隊本部 （Ｓ－４）	０８００～ １２００		１８	フォークリフト×3	
⑦	情　報	情報収集 ※　状況により実施	情報班					
⑧	その他	司令部幕僚送迎 ※　状況により実施	隊本部 （Ｓ－３）	０７４５～ １７００	セクターサウス	１	高機×1	
⑨	その他	南スーダン建国５周年記念 行事中止に伴う天幕撤収支援 ※　状況により実施	各小隊等 隊本部 （Ｓ－１）	０８００～ １２００	ＭＳＡ１	１０	大型×1	
⑩	施　設	ウエストゲート外柵補修	３小隊	０８００～ １２００	ウエストゲート	６	大型×1	

凡例　UNタスク

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）

別紙第８－４



活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

活動概要（ジュバ市内）（４／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

別紙第９

視察・来隊等予定
(Schedules of visitors)

時　間	視察・来隊者	備　考
	視察・来隊者等なし	

隊長、副隊長の行動予定　(CO/ DCO　Schedule)

別紙第１０－１

	AM	PM	課業外
隊　長	[redacted]		
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定　(CSM　Schedule)

別紙第１０－２

	AM	PM	課業外
最先任上級曹長	[redacted]		

３　じ後の予定

別紙第１１「業務予定」

赤字：変化事項

７月間業務予定

別紙第１１－１

月	７月																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
全般	定期昇任	初度巡視		隊朝礼	参議院選挙 不在者投票 ウガンダ出張										VTC																
施設活動 UNトンピン	トランポート西側排水溝整備 ウエストゲート道路拡幅															給水活動														
施設活動 UNハウス	交差点補修																													
施設活動 UN施設外																														
教育訓練					消防訓練	第1回#11次要員等受入れPJ会議																									
連絡調整																														
情報・保全																														
人事・総務・厚生	昇任申告	初度巡視		隊朝礼	参議院選挙 不在者投票																									
広　報				南ｽｰﾀﾞﾝ独立5周年行事																											
後方・会計・輸送	調達担当者会同				ウガンダ出張(会計)																									
							ウガンダ出張(後方運用)																								
警務・法務								法務便り																						
衛生・医務		衛生教育(ﾒﾌｧｷﾝ内服)									衛生教育(ﾒﾌｧｷﾝ内服)							衛生教育(ﾒﾌｧｷﾝ内服)							衛生教育(ﾒﾌｧｷﾝ内服)					
その他（表敬等）																														

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（7／10～7／16）第31週

別紙第11－1

日	7／10	7／11	7／12	7／13	7／14	7／15	7／16
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全　般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（７／１７～７／２３）第３２週

別紙第１１－２

日	7／17	7／18	7／19	7／20	7／21	7／22	7／23
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全　般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

4　情報共有事項

別紙第１２「連携案件等情報」
別紙第１３「宿営地内弾頭等発見位置」

連携案件等情報

別紙第１２

1　形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現　状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA－PKO連携案件	職業訓練「＃4さくらPJ」	MTC	●＃1担当会同(6/21)を実施し、情報を収集完了 ●7月8日1000より予定していたMTC・JICAとの#2会同は延期	MTC JICA	● MTC側で隊の能力と先方ニーズとの合致状況の確認中 ● じ後、訓練対象・時期等を検討し、大綱仰指予定	[redacted]
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	8月下旬～9月上旬予定 情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4		リオ五輪南ス選手壮行会における文化紹介支援	JICA	時期・内容(実施の有無含む)未定	JICA	情報収集中	
5	国際機関等連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (大使館)	● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿営地に持ち込み(1日程度)	


※1　Comprehensive Agriculture Master Plan：包括的農業マスタープラン）
※2　UN Office for Project Services：国連プロジェクト・サービス機関）

凡　例　　◎：　タスク化成立　　○：　自隊による実施　　×：　実行の可能性低　　―：　調整中

2　終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概　要	実施時期
	ODA－PKO連携案件	なし			
	国際機関等連携案件	なし			

宿営地整備概要



5　参考資料

気　象（１５～１６日）ジュバ／Weather JUBA

最高気温（1400まで反映）

気温(直射)	気温(日陰)	湿　度	総雨量
４２℃	４０℃	２０%	０mm










日(曜) Date		１５日（金）		１６日（土）					
時　Hrs		18～21	21～24	0～3	3～6	6～9	9～12	12～15	15～18
主要な活動						UNの基盤整備			
Juba	天　気								
	気温(℃)	２４	２３	２２	２２	２４	２８	２８	２７
	降水確率	１０%	１０%	２０%	１０%	２０%	４０%	２０%	２０%
	雨量	０mm	０mm	０mm	０mm	０mm	０mm	０mm	０mm
	風向	北	北北西	西南西	南	南南東	北東	北東	北北東
	風速	1	1	1	1	1	1	2	1
評価 Assesment	施設活動								
	行　事								

凡例　影響度：問題なし ＜ 一部制限 ＜ 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

気　象（週間）ジュバ／Weekly Weather JUBA


日(曜)		１８日（月）	１９日（火）	２０日（水）	２１日（木）	２２日（金）
主要な活動		UNの基盤整備				
Juba	天　気					
	気温(℃)	３２／２１	３１／２１	３１／２１	２９／２１	２８／２１
	降水確率	４０％	４０％	６０％	８０％	８０％
	雨量	３mm	１mm	６mm	７mm	３mm
	評価					
Kampala	天　気					
	気温(℃)	２５／１９	２５／１９	２６／１９	２６／１９	２５／１９
	降水確率	３０％	０％	１０％	１０％	１０％
	雨量	１mm	０mm	０mm	０mm	０mm

凡例　影響度：問題なし ＜ 一部制限 ＜ 実施困難


資料源：WEATHER UNDERGROUND

評　価 Assessment	1　ジュバについては、期間を通じて降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性 2　ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要

暫定政府樹立までの主要結節／Major events until TGoNU establishment



和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement



CTSAMM:暫定治安措置監視メカニズム

凡例　赤字:変化事項

予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects

2015.8 ▼2016.7 2018

安定

和平合意

合意履行状況

停戦 選挙 憲法修正 議会拡大 権力配分 領土画定 非武装化 統合

情報収集中

不履行 履行

暫定政府

ジュバ戦闘

修正？改変？

政府樹立

不安定

不安定要素

[redacted]

我に及ぼす影響


関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴うＵＮ活動の停止
- 武力衝突・[redacted]に伴う、活動の制限
- ジュバ市内での大量のＩＤＰの発生
- チェックポイント警戒強化（我の移動制限）
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴うＵＮマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- ＳＰＬＡと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

工兵課タスク優先順位


高
優先順位
低
凡　例
：POC支援
赤　字：完了タスク
：UN基盤整備
：未実施
ルワンダ歩兵大隊ＩＤＰキャンプ汚物施設構築（バングラ共同）（トンピン）
ルワンダ歩兵大隊ＩＤＰキャンプ汚物施設構築（トンピン）
＃１ＰＯＣサイト南側外壁構築（ハウス）
＃１ＰＯＣサイト南側外柵補修（ハウス）
ウエストゲート外柵補修（トンピン）
食料・水供給（トンピン）
プライオリティー
メインロード道路補修（トンピン）
アコモデーション交差点補修（ハウス）
メインゲート道路補修（ハウス）
メインゲート支柱埋設孔穿孔（ハウス）
マラム積載・運搬（ボリ村道路補修）（ジュバ市内）
アコモデーション地区ケーブル埋設（ハウス）
バイタル
給水活動（トンピン）
ルーティン

７月１５日タスク等現況（1/2）

凡　例	：ＰＯＣ支援	：ＵＮ基盤整備

1　実施中


タスクNo	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備　考
459	ＰＯＣ支援	1	ルワンダ歩兵大隊ＩＤＰキャンプ汚物施設構築	ＵＮトンピン	トイレ施設構築	実施 計画	[redacted]			
391	ＰＯＣ支援	2	＃１ＰＯＣサイト南側外壁構築	ＵＮハウス	ミフラム構築	実施 計画				
444	ＰＯＣ支援	3	＃１ＰＯＣサイト南側外柵補修	ＵＮハウス	ヘスコ補修	実施 計画				工兵課の指示待ち
397	ＵＮ基盤整備	4	メインゲート支柱埋設孔穿孔	ＵＮハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示待ち
460	ＵＮ基盤整備	5	メインロード道路補修	ＵＮトンピン	道路補修	実施 計画				
398	ＵＮ基盤整備	6	メインゲート道路補修	ＵＮハウス	ＲＣによる道路補修	実施 計画				
455	ＵＮ基盤整備	7	オフィスロード道路補修	ＵＮハウス	道路補修	実施 計画				
351	ＵＮ基盤整備	8	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示待ち
456	ＵＮ基盤整備	9	ルワンダ航空隊屋根補修	ＵＮトンピン	屋根補修	実施 計画				
333	ＵＮ基盤整備	10	アコモデーション地区ケーブル埋設	ＵＮハウス	埋設溝掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示待ち
325	ＵＮ基盤整備	11	給水活動	ＵＮトンピン	給　水					

７月１５日タスク等現況（2/2）


２　未実施
　　な　し

タスク累計受領数（完了数）	タスク実施数（第１０次要員）		
４５９ （４４９）	プライオリティー		７
	バイタル		２９
	ルーティン		１
	計		３７
		完　了	２７
		実施中	１０
		未実施	０

警備の態勢 [redacted] （７月１５日１８００現在）



警備の態勢 （７月１５日１８００現在）



活動写真等

タスク（UNトンピン）



ウエストゲート外柵補修

タスク（UNトンピン）



ウエストゲート外柵補修

自隊計画

[redacted]



土嚢作成



活動写真等

