28. 7. 211800c
南スーダン派遣施設隊

南スーダン派遣施設隊　日々報告
第１６４９号

報告項目

1　本文（要約）
(1)　情　勢
(2)　本日の活動成果
(3)　明日の活動予定

2　別紙類（細部活動状況）
(1) 本日の成果
　　活動概要
(2) 明日の活動
　ア　活動に及ぼす影響
　　(ｱ)　情　勢
　　(ｲ)　基盤上（兵站・衛生・人事）
　　(ｳ)　総括（評価）
　イ　活動命令
　　(ｱ)　施設活動等実施に関する行動命令
　　（方針・指導要領・各部隊の任務）
　　(ｲ)　視察・来隊予定
　　(ｳ)　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

3　じ後の予定

4　情報共有事項

5　参考資料
(1)　気　象
(2)　暫定政府樹立までの主要結節
(3)　予想シナリオ（状況推移）と
　日本隊に及ぼす影響
(4)　部隊配置状況
(5)　タスク現況
(6)　警備の態勢

1　本文（要約）

凡例　赤字：変化事項

1　情　勢

(1)　全　域

ア　和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、ＵＮＭＩＳＳへの増派を受け入れる代わりにＳＰＬＡ側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続している。**また、ジュバ市内及び北バハル・アル・ガザル州においてｉＯの内部分裂の動きが確認されており、ｉＯ指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。**加えて、２８州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、今後の戦闘の如何によってその進捗は左右すると考えられるため、その動向に注目

イ　その他の情報資料

南スーダンのｉＯ側勢力圏における活動が活発化してきており、ジュバでの戦闘事象の影響が出始めているものと思料　また、北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

また、ＵＮＭＩＳＳに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

(2)　ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯによる戦闘及びＳＰＬＡと武装集団による武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

凡例　赤字：変化事項

(3)　ジュバ市内

市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、ＳＰＬＡによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるＩＤＰの動向に注視が必要。また、市内におけるコレラ患者の発生が報道されており、衛生環境の維持に注意が必要であるとともに、反ＵＮ感情がＳＰＬＡ内で高まっている可能性があり、ジュバ市内での活動には注意が必要

(4)　ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また[redacted]が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

また、ウガンダ軍による南スーダン国内における自国民保護を実施中

(5)　活動に及ぼす影響

宿営地周辺における射撃による流れ弾及びＩＤＰ同士の小競り合いへの巻込まれ等に注意が必要であるとともに、疾病に注意が必要

2　本日の活動成果

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として、ＵＮトンピン地区内[redacted]、ＩＤＰトランジット構築及びＵＮトンピン地区内の給水活動を実施する。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

(ｱ)　ＵＮトンピン地区[redacted]

第１施設小隊、第２施設小隊及び第３施設小隊をもって、ＵＮトンピン地区内における[redacted]を実施するとともに、施設器材小隊をもって機力支援を実施

(ｲ)　ＩＤＰトランジット構築

施設器材小隊をもって、ＵＮトンピン地区トランジットにおけるコンテナ揚重を実施

(ｳ)　給水活動

本部付隊をもって、ＵＮトンピン地区内における給水活動

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

な　し

(ｲ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

a　情報班をもって、ＵＮトンピン地区内における情報収集活動

b　隊本部をもって、ＵＮトンピン地区内におけるＵＮＭＩＳＳ本部からの情報収集

(ｲ)　業務調整等

a　本部付隊をもって、宿営地管理業務

b　隊本部をもってＵＮトンピン地区内における業務調整

(ｳ)　宿営地内整備
　　な　し
(Ⅰ)　教育訓練等
　　な　し
(ｵ)　民生協力
　　な　し
(ｶ)　状況により、隊本部をもって、ＵＮトンピン地区内における司令部幕僚の送迎

エ　表敬等
　　な　し

オ　各種行事
　　な　し

カ　国際機関等連携案件
　　な　し

3　明日の活動予定

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として、トンピン地区[redacted]及び給水活動を実施する。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

(ｱ)　ＵＮトンピン地区[redacted]

第１施設小隊、第２施設小隊及び第３施設小隊をもって、ＵＮトンピン地区内における[redacted]を実施するとともに、施設器材小隊をもって機力支援を実施

(ｲ)　給水活動

本部付隊をもって、ＵＮトンピン地区内における給水活動

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

な　し

(ｲ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

a　情報班をもって、ＵＮトンピン地区内における情報収集活動

b　隊本部をもって、ＵＮトンピン地区内におけるＵＮＭＩＳＳ本部からの情報収集

(ｲ)　業務調整等

a　本部付隊をもって、宿営地管理業務

b　隊本部をもって、ＵＮトンピン地区内における業務調整

c　隊本部をもって、宿営地内におけるバングラ河川隊との業務調整

(ｳ)　宿営地内整備
　　な　し
(Ⅰ)　教育訓練等
　　な　し
(ｵ)　民生協力
　　な　し
(ｶ)　状況により、隊本部をもって、ＵＮトンピン地区内における司令部幕僚の送迎

エ　表敬等
　　な　し

オ　各種行事
　　な　し

カ　国際機関等連携案件
　　な　し

２　別紙（細部活動状況）

１　本日の成果
　別紙第１「活動概要」
　別紙第２「活動成果」
２　明日の活動
（1）　活動に及ぼす影響
　別紙第３「情　勢」
　別紙第４「装備品等現況」
　別紙第５「患者受診状況」
　別紙第６「人員現況」
　別紙第７「総括（評価）」
（2）　活動命令
　別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
　別紙第９「視察・来隊予定」
　別紙第１０「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」
　別紙第１１「全般活動予定表」
３　情報共有事項
　別紙第１２「連携案件等情報」

1　本日の成果

別紙第１「活動概要」
別紙第２「活動成果」


別紙第１－１

活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施　設	ＩＤＰトランジット構築	器材小隊	０８３０～１６００	ＵＮトンピン	４	クレーン×１、高機×１	
②		トンピン地区[redacted]（機力支援）	器材小隊	０８３０～１６００		１１	大型×１、油圧×２ バケット×１ 特大型ダンプ×３	
		トンピン地区[redacted]（資材受領及び運搬）				９	中型×１、大型×１ 高機×１	
③		トンピン地区[redacted]	１小隊	０８３０～１６３０		１３	高機×１、中型×１	
④		トンピン地区[redacted]	２小隊	０８００～１６３０		１１	中型×１、高機×１	
⑤		トンピン地区[redacted]	３小隊	０８００～１６３０		１１	大型×１、小型×１ 高機×１	
⑥		トンピン地区[redacted]（土嚢作成）	１小隊 ２小隊 ３小隊	０８３０～１６３０		３１	大型×３、資材運搬車×１	
⑦		トンピン地区[redacted]（屋根構築）	１小隊 ２小隊	０８３０～１６３０		１９	大型×２	
⑧	その他	給　水	補給班	０８００～１０００	トランジット	２	給水車×１	
⑨	その他	給　水	補給班	１０００～１２００	ネパール隊 バングラ河川隊	２	給水車×１	
⑩	情　報	情報収集	情報班	[redacted]				
⑪	その他	司令部幕僚送迎	隊本部（Ｓ－３）	０８００～１６３０	セクターサウス	５	高機×１	
⑫		[redacted]業務調整（連絡）	隊本部（Ｓ－３）	０９００～１１３０		２	高機×１	
⑬		副隊長巡回指導	隊本部（Ｓ－３）	０８３０～１０００	ＵＮトンピン	３		
⑭		業務調整（兵站）	隊本部（Ｓ－４）	０９３０～１２００		４	小型×１	
⑮		広報活動	隊本部（広報）	０８００～１７００		３	小型×１	
⑯		宿営地整備	器材小隊	０８３０～１６００	宿営地内	１０	油圧×１、特大型ダンプ	
⑰		追送業者の誘導	隊本部（Ｓ－４）	１０３０～１５００	ウエストゲート	３	小型×１	

別紙第１－２

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）



2	機力支援
10	情報収集
13	巡回指導
15	広報活動

活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

活動概要（ジュバ市内）（４／４）

ジュバ市内活動部隊なし

活動成果

ＩＤＰトランジット構築


活　動　前
施設器材小隊【７．２１　０９００現在】



活　動　中
施設器材小隊【７．２１　１４００現在】







活　動　成　果	
進度: [redacted]	コンテナ揚重・移動

活動成果

トンピン地区[redacted]（⑥）

活　動　前

第１施設小隊【7.21　0900現在】

[redacted]

活　動　中

第１施設小隊【7.21　1200現在】

[redacted]


活　動　成　果	
全体進捗 [redacted]	・ヘスコ及び階段の設置 ・屋根構築 ・土のう作成（約3000）・運搬（約3000）

活動成果

トンピン地区[redacted]（①）


活　動　前

第２施設小隊【7.21　0900現在】



活　動　中

第２施設小隊【7.21　1200現在】



活　動　成　果	
全体進渉[redacted]	・土のう作成 ・運搬 ・屋根構築 ・ヘスコ設置

活動成果

トンピン地区[redacted]（②）

活　動　前

第２施設小隊【7.21　0900現在】

[redacted]

活　動　中

第２施設小隊【7.21　1200現在】

[redacted]

活　動　成　果	
全体進渉[redacted]	・土のう作成 ・運搬 ・屋根構築 ・ヘスコ設置

２　明日の活動

(1)　活動に及ぼす影響
別紙第３「情　勢」
別紙第４「装備品等現況」
別紙第５「患者受診状況」
別紙第６「人員現況」
別紙第７「総括（評価）」

(2)　活動命令
別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
別紙第９「視察・来隊予定」
別紙第10「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」

情　勢（１／７）／Situation

別紙第３－１

凡例　青字：新規
赤字：評価

１　南スーダン全域の情勢

(1)　和平合意履行に関する情報

■　ＡＵは、ＵＮＭＩＳＳは平和を履行させるためのマンデートを保有していないとして、エチオピア、ケニア、ルワンダ、スーダン及びウガンダからなる地域軍の南スーダンへの派遣を承認した模様
（１９日　RadioMiraya）

→　周辺国及び国際機関によるＵＮＭＩＳＳ増強の動きは着々と進んでおり既定路線化するものと思料

(2)　和平合意不履行に関する情報

■　新２８州のトンジ州知事（ディンカ族）は、ＵＮＭＩＳＳの増派は平和のためにならず、我々は大統領と政府を支援すると発言　（２０日　Radio Tamazuj）

→　新２８州制のディンカ族出身の知事は、今後も同様の発言をする可能性

■　１９日、マクエイ情報相は、このままマシャル氏が隠れ家から出てジュバへ来ない場合、副大統領を他のｉＯ幹部と交代させると発言　（２０日　Sudan Tribune）

■　ｉＯ副議長（次の第１副大統領候補と噂されている内の一人）は、１５日からマシャル氏と連絡が取れていないと発言　（２１日　Sudan Tribune）

■　２０日、ガイ鉱業相（ｉＯ側大臣で、次の第１副大統領候補と噂されている内の一人）は「第３者の介入は不必要であり、大統領により治安はコントロールされている。」と発言　ｉＯ報道官はガイ鉱業相を非難したものの、ジュバに所在するｉＯ高官はＳＰＬＡに脅されているため本心が言えないのであろうと発言　（２０日、２１日　Sudan Tribune）

→　マシャル氏を政府側が一方的に解任し、ｉＯ側で新たな第１副大統領を指名することはｉＯ内部での新たな対立（マシャル氏に賛同する勢力とＳＰＬＡに迎合する勢力との間）を引き起こすものと思料

情　勢（２／７）／Situation

別紙第３－２

凡例　青字：新規
赤字：評価

(3)　その他入手した主要な情報資料

■　北バハル・アル・ガザル州に所在するＳＰＬＡ－ｉＯ指揮官及び１，５００名の兵士は、「和平合意を遵守しないマシャル氏とともに戦うことはできない。」として、ＳＰＬＡに加入することを表明

②

（２０日　Radio Tamazuj）

→　北バハル・アル・ガザル州はＳＰＬＡ勢力が優勢な地域であることから、当該勢力との戦闘による被害を避けるため、ＳＰＬＡ－ｉＯから離反したものと思料

③

[redacted]

④

■　１９日、ＵＮＩＣＥＦによると、南スーダン全域においてコレラで１１名が死亡
また、現在まで計７２名のコレラと疑われる患者が発生しているが、うち３６名はジュバで発生

⑤

（１９日　ABC News）

→　現在トンピン地区内でコレラ患者は出ていないものの、各活動時におけるＩＤＰとの接触及び降雨に伴うキャンプ周辺の溜まり水等には特に注意が必要

⑥

[redacted]


情　勢（3／7）／Situation



評　価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、ＵＮＭＩＳＳへの増派を受け入れる代わりにＳＰＬＡ側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続。また、ジュバ市内及び北バハル・アル・ガザル州においてｉＯの内部分裂の動きが確認されており、ｉＯ指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要　加えて、２８州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、今後の戦闘の如何によってその進捗は左右すると考えられるため、その動向に注目
	その他の事象	南スーダンのｉＯ側勢力圏における活動が活発化してきており、ジュバでの戦闘事象の影響が出始めているものと思料　また、北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料 また、ＵＮＭＩＳＳに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており、注意が必要

情　勢（４／７）／Situation

２　ジュバ市外の情勢



評　価	ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯ及びＳＰＬＡと武装集団による衝突、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

情　勢（５／７）／Situation

３　ジュバ市内の状況

[redacted]

■　７月３０日の殉職者の日に関連した行事の実施は確認されていない　（施設隊）



評　価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、ＳＰＬＡによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるＩＤＰの動向に注視が必要。また、市内におけるコレラ患者の発生が報道されており、衛生環境の維持に注意が必要であるとともに、反ＵＮ感情がＳＰＬＡ内で高まっている可能性があり、市外での活動には注意が必要


情　勢（６／７）／Situation

４　ＵＮトンピン内ＩＤＰの状況

■　１８日現在、トンピン地区のＩＤＰ数は約４，０００人である模様　（１８日 [redacted]）
→　市内の避難所が逐次閉鎖しているため、一部がトンピン地区へ移動してきているものと思料

■　ＵＮトンピン内のＩＤＰの移動は、７月２７日（木）を予定　日本隊宿営地前ＩＤＰのルワンダ大隊宿営地内ＩＤＰキャンプへの移動は、グラウンド整備及びテント構築支援が完了し次第実施予定　（２０日　連絡調整）
→　降雨の影響により進捗が遅延しているものと思料

■　ＵＮトンピン内のＩＤＰは、キャンプ内で商売を始めている者もいる模様　（２０日　施設隊）
→　強制移動の際に生活基盤を破壊されることに、反発するＩＤＰが発生する可能性もあり動向に注視



評　価	ＩＤＰの保護は長期化する可能性があるとともに、[redacted]等が発生する可能性があり注意が必要。また、水や食糧等の不足から、これらを目的とした宿営地内への進入等には注意を要する。加えて、ＩＤＰ同士の小競合いが発生する可能性もあり、疾病への感染リスクを含め近傍での作業は注意が必要

情　勢（７／７）／Situation

４　気　象（０６００ｉ）

地　域	天　気	気　温		湿　度		降水量	備　考
		最　低	最　高	最　低	最　高		
ジュバ	晴れ	２１℃	３９℃	３５％	７１％	０㎜	
カンパラ	晴れ時々曇り	１９℃	２７℃	５６％	８１％	０㎜	

主要装備品等現況／Equipment Status

別紙第４－１
７月２１日１６００ｃ

区　分	可　動　率	状　況	処　置
火　器	１００％	な　し	
車　両	１００％	○　高機動車のボンネット損傷 （自走可能）	○ （８月下旬整備完了予定）
施　設	９８％	○　モータグレーダの油圧バルブ作動油不足のため、不可動	○ （８月上旬整備完了予定）
通　信	１００％	な　し	
需　品	１００％	な　し	
衛　生	１００％	な　し	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－２
７月２１日１６００ｃ

区分		品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	ＢＬ	９mm普通弾	[redacted]			
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	ＴＲ	９mm普通弾				
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	計					
打ち殻		９mm打がら薬きょう				
		５．５６mm打がら薬きょう				
計						

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－３

７月２１日１６００ｃ

区　分	品　名		取　得	消　費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧　食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型	[redacted]				
		市販型					
		アルファ米					
		ＵＮ非常用糧食（賞味期限2018.8）					
	耐久品	米					
		副食パック					
	ＵＮ食材	冷凍・耐久					
		生鮮					
	現地調達	生鮮					
		冷凍					
燃　料	軽　油（調達品）						
	軽　油（ＵＮ）						
	灯油（調達品）						
	ガソリン（調達品）						
水	飲料水						
	海水淡水化装置（浄水）						


別紙第４－４

７月２１日１３００ｃ

第１０種補給品（水）の推移（１週間実績）

【H28.7】（１０次要員）

曜	日	浄水量	消費量	貯水量（残量）
木	１４	[redacted]		
金	１５			
土	１６			
日	１７			
月	１８			
火	１９			
水	２０			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	1
タスク外	ネパールＦＰＵ	4
	ネパール歩兵中隊	
	エチオピア大隊	5
	バングラ河川隊	
	インド隊	
合　計		１０

【評　価】

消費量は[redacted]未満であり問題ないが、 継続的な節水は必要である

※　貯水の危険水位：[redacted]

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が[redacted]を 超える日が[redacted]で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

別紙第５

患者受診状況

受診患者計　　５名

７月　２０日１８００ｃ
～７月　２１日１８００ｃ

所属等／Section	傷病者数	疾患名／Disease	備考
隊本部	１名	[redacted]	
本部付隊	１名		
施設器材小隊	１名		
第１施設小隊	１名		
第３施設小隊	１名		

凡例：　（再）　→　再　診

別紙第６

７月２１日１８００c

人員現況／Personnel Status

	場　所	総員（名）	事故（名）	現在員（名）	事故の内訳（名）	備　考
第10次要員	ジュバ（ＵＮトンピン）	３５３	０	３５３		
司令部幕僚		４	０	４		司令部幕僚４名 宿営地待機
日本大使館		５	０	５		日本大使以下５名 （日本大使以下大使館員４名及び現地雇用Ｄｒ）

宿営地待機人員

区　分	人員数
待機人員	[redacted]

赤字：主要な変化事項

総　括(Assessment)

項　目		事　象	評　価	運用への反映
情　勢		1　ジュバ市街地におけるハラスメントの発生(7/12, 14) 2　ＩＤＰとの小競合い（7/14） 3　ＵＮハウス周辺において、射撃事案が発生(7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 16) 4　ワウにおける戦闘（7/12） 5　リーア郡におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯの抗争（6/26, 7/12, 13） 6　南部３州及びジョングレイ州におけるＳＰＬＡ及びＳＰＬＡ－ｉＯの積極的な活動（7/13, 14, 15） 7　リーアのＮＧＯ施設での略奪(7/16) 8　ＵＮＰＯＬによる第１ＰＯＣサイトの検索(7/16) 9　ルワンダ大隊ＩＤＰの路上への氾濫（7/16） 10　保健省によるコレラ警報及びマラリアの発生(7/18) 11　デモの実施（7/20、21）	■　ジュバ市街においては、停戦合意は履行されているものの、偶発的な戦闘の可能性及び今後ジュバ市周辺における戦闘の再発の可能性は否定できず、巻き込まれに注意が必要である。 　市内において反ＵＮに結びつくデモが実施され、参加者の暴徒化又はＩＤＰの過剰な反応は確認できなかったものの、ＳＰＬＡ内で反ＵＮ感情が増長している可能性があり注意が必要である。 　また、ＵＮトンピンへの避難民の流入、宿営地周辺でのＩＤＰ同士の抗争等への巻き込まれ及びＳＰＬＡによるＩＤＰに対する攻撃、疾病への感染等に注意が必要である。	情報収集を継続
基盤上	兵站	1　グレーダコントロールバルブ付近の油圧ホース破損 2　高機動車のボンネット損傷	1　グレーダを必要とする作業に直接影響を受ける。 2　自走可能	現運用上支障なし
	衛生	受診患者　５名	活動に影響なし	活動に影響なし
	人事	1　第１０次要員　３５３名 2　ＵＮＭＩＳＳ司令部幕僚　４名 3　日本大使館　大使以下　５名	活動に影響なし	活動に影響なし

明日の活動命令
(Operations)

１　施設活動等実施に関する行動命令

（方針・指導要領）　(Policy &　Guidance)

２　視察・来隊予定　　(Schedules of visitors)

３　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

(CO/DCO/CSM Schedules)

別紙第８－１

７月２２日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

１　情勢報告参照

２(1)　隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として、トンピン地区ＯＰ構築及び給水活動を実施する。

(2)ア　活動警備レベル（ＵＮトンピン内）

(ｱ)　警備小隊　レベル[redacted]

(ｲ)　活動部隊　レベル[redacted]

イ　宿営地警備　[redacted]

３(1)　ＥｑＰｔ（施設器材小隊）

トンピン地区[redacted]に伴う資材受領・運搬・機力支援及び宿営地整備（対人壕補修）

(2)　１ＥＰｔ（第１施設小隊）

ア　長を含む１０名を土嚢作成班に、長を含む９名を屋根構築班に差出

イ　Ｐｔ（－）

トンピン地区[redacted]

(3)　２ＥＰｔ（第２施設小隊）

ア　１１名を土嚢作成班に、９名を屋根構築班に差出

イ　Ｐｔ（－）

トンピン地区[redacted]

(4)　３ＥＰｔ（第３施設小隊）
　ア　１１名を土嚢作成班に差出
　イ　Ｐｔ（－）
　　トンピン地区[redacted]
(5)　ＳｅｃＰｔ（警備小隊）
　宿営地警備、トンピン内同行警備及び[redacted]
(6)　ＨＱＵ（本部付隊）
　宿営地維持・管理活動、トンピン内給水活動及び[redacted]
(7)　ＭｌＳｅｃ（情報班）
　情報収集
(8)　ＧｕａｒｄＳｅｃ（警護班）
　隊長警護
(9)　ＭＰＳｅｃ（警務班）
　[redacted]
(10) 土嚢作成班
　＋１０名／１ＥＰｔ、１１名／２ＥＰｔ、１１名／３ＥＰｔ
　ア　長　第１施設小隊長が指名する者
　イ　トンピン地区[redacted]に伴う土嚢の作成
(11) 屋根構築班
　＋９名／１ＥＰｔ、９名／２ＥＰｔ
　ア　長　第１施設小隊長が指名する者
　イ　トンピン地区[redacted]に伴う屋根の構築

４　本職不在間は、副隊長が指揮

別紙第８－３


活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施　設	トンピン地区[redacted]（機力支援）	器材小隊	０８３０～１６００	ＵＮトンピン	７	大型×１、油圧×１ バケット×１ 特大型ダンプ×３	[redacted]
②		トンピン地区[redacted]（資材受領及び運搬）				１２	中型×１、大型×１	
③		トンピン地区[redacted]	１小隊	０８３０～１６３０		１３	高機×１、中型×１	
④		トンピン地区[redacted]	２小隊	０８００～１６３０		１１	中型×１、高機×１	
⑤		トンピン地区[redacted]	３小隊	０８００～１６３０		１１	大型×１、中型×１ 小型×１、高機×１	
⑥		トンピン地区[redacted]（土嚢作成）	１小隊 ２小隊 ３小隊	０８３０～１６３０		３２	大型×３、資材運搬車×１	
⑦		トンピン地区[redacted]（屋根構築）	１小隊 ２小隊 整備班	０８３０～１６３０		１９	大型×２	
⑧	その他	給　水	補給班	０８００～１０００	トランジット	２	給水車×１	
⑨	施　設	宿営地整備（対人壕補修）	器材小隊	０８３０～１６３０	宿営地	１０	油圧×１、特大型×１	
⑩	その他	給　水	補給班	１０００～１２００	ＭＳＡ３ エチオピア隊	２	給水車×１	
⑪	情　報	情報収集	情報班	[redacted]				
⑫	その他	司令部幕僚送迎	隊本部（Ｓ－３）	０８００～１６３０	セクターサウス	５	高機×１	
⑬		業務調整（連絡）	隊本部（Ｓ－３）	０８００～１１３０		２	高機×１	
⑭		巡回指導	隊本部（Ｓ－３）	０８３０～１０００	ＵＮトンピン	３		
⑮		広報活動	隊本部（広報）	０８００～１７００		３	小型×１	
⑯		追送業者の誘導	隊本部（Ｓ－４）	１０３０～１５００	ウエストゲート	３	小型×１	

凡例　　ＵＮタスク

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）

別紙第８－４



2	機力支援
11	情報収集
14	巡回指導
15	広報活動

活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

活動概要（ジュバ市内）（４／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

別紙第９

視察・来隊等予定
(Schedules of visitors)

時　間	視察・来隊者	備　考
１０００ ～ １１００	○　バングラ河川隊 [redacted]（作戦幕僚）他１名	第３科長対応

隊長、副隊長の行動予定　(CO/ DCO　Schedule)

別紙第１０－１

	AM	PM	課業外
隊　長	[redacted]		
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定　(CSM　Schedule)

別紙第１０－２

	AM	PM	課業外
最先任上級曹長	[redacted]		


３　じ後の予定

別紙第１１「業務予定」

赤字：変化事項

７月　月間業務予定

別紙第１１－１



赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（７／１７～７／２３）第３２週

別紙第１１－２

日	７／１７	７／１８	７／１９	７／２０	７／２１	７／２２	７／２３
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全　般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（７／２４～７／３０）第３３週

別紙第１１－３

日	７／２４	７／２５	７／２６	７／２７	７／２８	７／２９	７／３０
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全　般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

4　情報共有事項

別紙第１２「連携案件等情報」

連携案件等情報

別紙第１２

1　形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現　状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA－PKO連携案件	職業訓練「＃4さくらPJ」	MTC	●＃1担当会同(6/21)を実施し、情報を収集完了 ●7月8日1000より予定していたMTC・JICAとの#2会同は延期	MTC JICA	● MTC側で隊の能力と先方ニーズとの合致状況の確認中 ● じ後、訓練対象・時期等を検討し、大綱仰指予定	[redacted]
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	8月下旬～9月上旬予定 情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4		リオ五輪南ス選手壮行会における文化紹介支援	JICA	時期・内容(実施の有無含む)未定	JICA	中　止	
5	国際機関等連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (大使館)	● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿営地に持ち込み(1日程度)	

※１　Comprehensive Agriculture Master Plan：包括的農業マスタープラン）
※２　UN Office for Project Services：国連プロジェクト・サービス機関）

凡　例　　◎：　タスク化成立　　○：　自隊による実施　　×：　実行の可能性低　　―：　調整中

2　終了案件


連番	区分	案件名	ニーズ元	概　要	実施時期
	ODA－PKO連携案件	なし			
	国際機関等連携案件	なし			


5　参考資料


気　象（２１～２２日）ジュバ／Weather JUBA

最高気温（1400まで反映）

気温(直射)	気温(日陰)	湿　度	総雨量
３９℃	３８℃	３５%	０mm











日(曜) Date		２１日（木）		２２日（金）					
時　Hrs		18～21	21～24	0～3	3～6	6～9	9～12	12～15	15～18
主要な活動							UNの基盤整備		
Juba	天　気								
	気温(℃)	２５	２４	２３	２２	２３	２９	２９	２８
	降水確率	２０%	４０%	２０%	４０%	４０%	６０%	２０%	２０%
	雨量	０mm	１mm	０mm	１mm	０mm	１mm	０mm	０mm
	風向	北北東	南	北	南南東	南	東南東	東北東	南東
	風速	1	1	1	1	1	1	1	1
評価 Assesment	施設活動								
	行　事								

凡例　影響度：問題なし ＜ 一部制限 ＜ 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

気　象（週間）ジュバ／Weekly Weather JUBA


日(曜)		２３日（土）	２４日（日）	２５日（月）	２６日（火）	２７日（水）
主要な活動		UNの基盤整備		UNの基盤整備		
Juba	天　気					
	気温(℃)	３０／２２	３０／２１	３１／２１	３２／２１	３１／２１
	降水確率	５０%	５０%	８０%	８０%	６０%
	雨量	３mm	２mm	３mm	４mm	４mm
	評価					
Kampala	天　気					
	気温(℃)	２７／１６	２７／１７	２６／１６	２５／１７	２７／１６
	降水確率	２０%	３０%	８０%	６０%	５０%
	雨量	０mm	１mm	２mm	３mm	４mm

凡例　影響度：　問題なし ＜ 一部制限 ＜ 実施困難


資料源：WEATHER UNDERGROUND

評　価 Assessment	
	１　ジュバについては、期間を通じて降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性 ２　ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement



和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement



凡例　赤字：変化事項


予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects

2015. 8 ▼ 2016. 7 2018 →

安定 / 不安定

和平合意

合意履行状況



暫定政府 → ジュバ戦闘 → 政府樹立

不安定要素

[redacted]

我に及ぼす影響

関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴うＵＮ活動の停止
- 武力衝突・[redacted]に伴う、活動の制限
- [redacted]による負傷者発生
- ジュバ市内での大量のＩＤＰの発生
- チェックポイント警戒強化（我の移動制限）
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴うＵＮマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- ＳＰＬＡと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

セクターサウス内部隊状況（２０１６年７月２１日現在）



エチオピア
歩兵大隊Ⅰ
（[redacted]：本部ジュバ）

ネパール
歩兵大隊Ⅱ
（[redacted]：本部ジュバ）

中国
歩兵大隊（[redacted]）
（本部：ジュバ）

ルワンダ
歩兵大隊Ⅰ
（[redacted]：本部ジュバ）

航空部隊（[redacted]）
（本部ジュバ）

インド
通信部隊（本部ジュバ）
燃料部隊（本部ジュバ）

日本
施設部隊
（約350名：本部ジュバ）

バングラデシュ
施設部隊：[redacted]（本部：ジュバ）
河川部隊：[redacted]（本部：ジュバ）


カンボジア
憲兵隊：（本部：ジュバ）
医療部隊：（本部：ジュバ）

インド
歩兵大隊Ⅱ
[redacted] ジュバ

エチオピア
歩兵大隊Ⅱ
[redacted] ジュバ

□＝増派部隊　□＝後方支援部隊

工兵課タスク優先順位


高
優先順位
低
トンピン地区[redacted]
（トンピン）
＃１ＰＯＣサイト南側外壁構築
（ハウス）
＃１ＰＯＣサイト南側外柵補修
（ハウス）
プライオリティー
ＩＤＰトランジット構築
（トンピン）
メインロード道路補修
（トンピン）
メインゲート支柱埋設孔穿孔
（ハウス）
メインゲート道路補修
（ハウス）
オフィスロード道路補修
（ハウス）
マラム積載・運搬（ボリ村道路補修）
（ジュバ市内）
ルワンダ航空隊屋根補修
（トンピン）
アコモデーション地区ケーブル埋設
（ハウス）
バイタル
給水活動
（トンピン）
ルーティン
凡　例
：ＰＯＣ支援
赤　字：完了タスク
：ＵＮ基盤整備
青　字：新規タスク
：未実施

７月２１日タスク等現況（1/2）

凡　例	：ＰＯＣ支援	：ＵＮ基盤整備

1　実施中


タスクNo	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備　考
463	ＵＮ基盤整備	1	トンピン地区[redacted]	ＵＮトンピン	ヘスコ構築屋根構築	実施 計画				
391	ＰＯＣ支援	2	＃１ＰＯＣサイト南側外壁構築	ＵＮハウス	ミフラム構築	実施 計画				
444	ＰＯＣ支援	3	＃１ＰＯＣサイト南側外柵補修	ＵＮハウス	ヘスコ補修	実施 計画				工兵課の指示待ち
464	ＰＯＣ支援	4	ＩＤＰトランジット構築	ＵＮトンピン	コンテナ揚重	実施 計画				
397	ＵＮ基盤整備	5	メインゲート支柱埋設孔穿孔	ＵＮハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示待ち
460	ＵＮ基盤整備	6	メインロード道路補修	ＵＮトンピン	道路補修	実施 計画				
398	ＵＮ基盤整備	7	メインゲート道路補修	ＵＮハウス	ＲＣによる道路補修	実施 計画				
455	ＵＮ基盤整備	8	オフィスロード道路補修	ＵＮハウス	道路補修	実施 計画				
351	ＵＮ基盤整備	9	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示待ち
456	ＵＮ基盤整備	10	ルワンダ航空隊屋根補修	ＵＮトンピン	屋根補修	実施 計画				
333	ＵＮ基盤整備	11	アコモデーション地区ケーブル埋設	ＵＮハウス	埋設溝掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示待ち
325	ＵＮ基盤整備	12	給水活動	ＵＮトンピン	給　水					

７月２１日タスク等現況（2/2）


２　未実施
　　な　し

タスク累計受領数（完了数）	タスク実施数（第１０次要員）		
４６３ （４５２）	プライオリティー	９	
	バイタル	３１	
	ルーティン	１	
	計	４１	
		完　了	３０
		実施中	１１
		未実施	０

警備の態勢 [redacted] （７月２１日１８００現在）



警備の態勢 [redacted] （７月２１日１８００現在）



活動写真等



トランジット構築（施設器材小隊）



[redacted]（第２施設小隊）



エアコン修理（営繕班）



定期整備（整備班（施設整備））