28. 7. 301800c
南スーダン派遣施設隊

南スーダン派遣施設隊　日々報告
第１６５８号

報告項目

1　本文（要約）
(1)　情　勢
(2)　本日の活動成果
(3)　明日の活動予定

2　別紙類（細部活動状況）
(1) 本日の成果
　　活動概要
(2) 明日の活動
　ア　活動に及ぼす影響
　　(ｱ)　情　勢
　　(ｲ)　基盤上（兵站・衛生・人事）
　　(ｳ)　総括（評価）
　イ　活動命令
　　(ｱ)　施設活動等実施に関する行動命令
　　（方針・指導要領・各部隊の任務）
　　(ｲ)　視察・来隊予定
　　(ｳ)　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

3　じ後の予定

4　情報共有事項

5　参考資料
(1)　気　象
(2)　暫定政府樹立までの主要結節
(3)　予想シナリオ（状況推移）と
　日本隊に及ぼす影響
(4)　部隊配置状況
(5)　タスク現況
(6)　警備の態勢

１　本文（要約）

凡例　赤字：変化事項

１　情　勢

(1)　全　域

ア　和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘及びキール大統領による暫定立法議会議長の一方的な指名により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発しており、不透明な状態が継続している。また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州及びジョングレイ州においてＳＰＬＡ－ｉＯの内部分裂の動きが確認されており、タバン氏の第１副大統領就任を踏まえ、ＳＰＬＡ－ｉＯ指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。

イ　その他の情報資料

西バハル・アル・ガザル州においてＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯの戦闘が発生、**ユニティ州から西方（リアジョク）にＳＰＬＡ－ｉＯの大規模な部隊が移動した模様**、南部地方においては、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料

また、ＵＮＭＩＳＳに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

(2)　ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯによる戦闘及びＳＰＬＡと武器を狙う武装集団による襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

(3)　ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者の発生が報道されており、ＳＰＬＡ等による略奪、暴行等の犯罪への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、反ＵＮ感情がＳＰＬＡ内で高まっている可能性があり、ジュバ市内での活動には注意が必要であるとともに、ＵＮトンピン地区のＩＤＰの移送に伴う反抗的なＩＤＰとの小競合いへの巻き込まれにも注意が必要

(4)　ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また[redacted]が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

また、ウガンダ軍が南スーダン国内における自国民保護を実施中

(5)　活動に及ぼす影響

宿営地においては、周辺での射撃による流れ弾、ＩＤＰの移送に伴う小競り合いへの巻込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、反ＵＮ感情に起因するデモへの巻き込まれや略奪等に起因する流れ弾には注意が必要

なお、＃３ＰＯＣサイト周辺においては日中でも射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

2　本日の活動成果

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてＵＮトンピン地区給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

この際、殉職者の日の状況に留意して、各種活動を実施する。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

給水活動

本部付隊をもって、ＵＮトンピン地区内における給水活動（成果：３ｔ）

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

な　し

(ｲ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

情報班をもって、ＵＮトンピン地区及び[redacted]における情報収集活動

(ｲ)　業務調整等

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(ｳ)　宿営地内整備

各部隊毎、宿営地内における施設、車両、器材整備、ＵＮハウス地区活動準備等を実施

(ｴ)　教育訓練等

隊本部広報班による、ＵＮトンピン地区内における車両操縦練成訓練

(ｵ)　民生協力

な　し

エ　表敬等

なし

オ　各種行事

なし

カ　国際機関等連携案件

なし

3　明日の活動予定

(1)　方　針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてＵＮトンピン地区給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

(2)　指導要領

ア　文民保護に資する活動

給水活動

本部付隊をもって、ＵＮトンピン地区内における給水活動

イ　人道支援実施のための環境作り等

(ｱ)　施設活動

な　し

(ｲ)　インフラ整備

な　し

ウ　その他の活動

(ｱ)　情報活動

情報班をもって、[redacted]における情報収集活動

(ｲ)　業務調整等

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(ｳ)　宿営地内整備

各部隊毎、宿営地内における施設、車両、器材整備、ＵＮハウス地区活動準備等を実施

(ｴ)　教育訓練等

な　し

(ｵ)　民生協力

な　し

エ　表敬等

なし

オ　各種行事

なし

カ　国際機関等連携案件

なし

２　別紙（細部活動状況）

１　本日の成果
　別紙第１「活動概要」
　別紙第２「活動成果」
２　明日の活動
（1）　活動に及ぼす影響
　別紙第３「情　勢」
　別紙第４「装備品等現況」
　別紙第５「患者受診状況」
　別紙第６「人員現況」
　別紙第７「総括（評価）」
（2）　活動命令
　別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
　別紙第９「視察・来隊予定」
　別紙第１０「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」
　別紙第１１「全般活動予定表」
３　情報共有事項
　別紙第１２「連携案件等情報」

1　本日の成果

別紙第１「活動概要」
別紙第２「活動成果」

活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）


別紙第１－１

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	給　水	補給班	０８００～０９３０	トランジット	2	給水車×1	[redacted]
②	情　報	情報収集	情報班	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
③	その他	車両操縦練成	隊本部（広報）	０８００～１２００	[redacted]	3	ランクル×1、高機×1	[redacted]
④	その他	業務調整	隊本部（Ｓ－２）（Ｓ－３）	１１２０～１２４５	[redacted]	6	高機×1	[redacted]
⑤	その他	広報活動	隊本部（広報）	別　示	[redacted]	2	小型×1	[redacted]

凡例　UNタスク

別紙第１－２

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）



②	情報収集
③	車両操縦練成
⑤	広報活動

活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス本日活動なし

凡例　ＵＮタスク

活動概要（ＵＮハウス地区）（４／４）


ジュバ市内本日活動なし

本日の活動成果

ＵＮハウスメインゲート門柱の基礎作成（宿営地内で実施）


活　動　前

第１施設小隊【7.30　0830現在】



活　動　終　了

第１施設小隊【7.30　1200現在】



活　動　成　果
基礎作成（コンクリート打設準備）

２　明日の活動

(1)　活動に及ぼす影響
別紙第３「情　勢」
別紙第４「装備品等現況」
別紙第５「患者受診状況」
別紙第６「人員現況」
別紙第７「総括（評価）」

(2)　活動命令
別紙第８「施設活動等実施に関する行動命令」
別紙第９「視察・来隊予定」
別紙第10「隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定」

情　勢（１／６）／Situation

別紙第３－１

凡例　青字：新規
赤字：評価

１　南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

■　２９日、国連安保理決議において２週間のＵＮＭＩＳＳマンデートの延長が承認され、マンデート期限が８月１２日に更新された模様　（２９日 [redacted] ReutersAFRICA）

→　８月１２日までの間にＵＮＭＩＳＳマンデートの修正について協議が開かれるものと思料。また、引き続きデモに対する注意が必要

■　３１日、第３回ＪＭＥＣパートナーグループ会議が、中国とスーダンが共同議長として開催される予定　（２８日　SudanTribune）

→　南スーダンの石油利権と深い関係を持つ２国が共同議長であり、停戦の履行に関して積極的な議論が実施されるものと思料

(2) 和平合意不履行に関する情報

■　第１副大統領変更に関する現在の状況

政　府　：　内閣担当相は「マシャル氏を解任するというキール大統領の決定は合法である」旨を発言　（２７日　RadioTamazuj）

タバン氏　：「第１副大統領への就任は、マシャル氏と南スーダンの統合を守るために必要な措置であり違法ではない。マシャル氏は、（すぐに）帰ってくるか、どこかへ行ってしまうかしか残されていない。」と発言　（３０日　SudanTribune）


→　タバン氏は自らの正当性を主張し、支援基盤の拡大を企図しているものと思料

ＳＰＬＡ－ｉＯ：[redacted]

(3) その他入手した主要な情報資料

1 [redacted]


情　勢（２／６）／Situation



評　価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘及びキール大統領による暫定立法議会議長の一方的な指名により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、ＵＮＭＩＳＳへの増派を受け入れる代わりにＳＰＬＡ側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続している。また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州及びジョングレイ州においてＳＰＬＡ－ｉＯの内部分裂の動きが確認されており、タバン氏の第１副大統領就任を踏まえ、ＳＰＬＡ－ｉＯ指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。
	その他の事象	北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とＳＰＬＡ又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新２８州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料 また、ＵＮＭＩＳＳに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

情　勢（３／６）／Situation

２　ジュバ市外の情勢



評　価	ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの南部３州におけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯ及びＳＰＬＡと武装集団による衝突、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

情　勢（４／６）／Situation

３　ジュバ市内の状況

■　３０日、メダンシンバギアダにおいて殉職者の日に関連した行事が催され、じ後、ジョンギャラン霊廟へ慰霊のため前進（約１２０名規模）、その後、ＳＰＬＡ病院で会食が開催された模様
（２９日[redacted]）

→　デモには発展せず、施設隊の活動に影響なし

[redacted]

[redacted]



評　価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、ＳＰＬＡによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるＩＤＰの動向及びＵＮハウス周辺の治安状況に注視が必要

情　勢（５／６）／Situation

４　ＵＮトンピン内ＩＤＰの状況

■　２９日、午前中ＩＤＰの輸送を実施し、ＵＮＭＩＳＳとＪＶＭＭの連携により５４名のＩＤＰの輸送が無事実施された模様
（土日のＩＤＰの輸送は行われない模様）
（２９日　派遣施設隊）

→　ＵＮＭＩＳＳとＮＳＳが連携しているため、ＩＤＰ移送中のハラスメント等の可能性は低下するとともに、今後、ＵＮトンピン内のＩＤＰに対するＳＰＬＡによる攻撃の公算も低下するものと思料



評　価	[redacted]及び水や食糧等を目的とした夜間の宿営地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なＩＤＰの移動に伴うＵＮＭＩＳＳ職員とＩＤＰとの小競合いへの巻き込まれ及び、殉職者の日に伴う退避時の車両運行には注意が必要

情　勢（６／６）／Situation

４　気　象（０６００ｉ）

地　域	天　気	気　温		湿　度		降水量	備　考
		最　低	最　高	最　低	最　高		
ジュバ	晴れ時々雨	２１℃	３３℃	４９％	９１％	６㎜	
カンパラ	晴れ時々雨	１６℃	３１℃	３６％	９８％	３㎜	

別紙第４－１

７月３０日１３００ｃ

主要装備品等現況／Equipment Status

区　分	可　動　率	状　況	処　置
火　器	１００％ [redacted]	なし	
車　両	１００％ [redacted]	○　高機動車のボンネット損傷（自走可能）	○ [redacted]（８月下旬整備完了予定）
施　設	１００％ [redacted]	○　小型油圧ショベルの油圧ホースからの油漏れ	○　７月３０日整備完了
通　信	１００％ [redacted]	なし	
需　品	９８％ [redacted]	○　浄水装置　貯水タンクのフレーム断裂	○ [redacted]（９月下旬設置完了予定）
衛　生	１００％ [redacted]	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－２

７月３０日１６００ｃ

区分		品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	ＢＬ	９mm普通弾	[redacted]			
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	ＴＲ	９mm普通弾				
		５．５６mm普通弾				
		５．５６mmリンク				
	計					
打ち殻		９mm打がら薬きょう				
		５．５６mm打がら薬きょう				
計						

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第４－３

７月３０日１６００ｃ

区　分	品　名		取　得	消　費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧　食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型	[redacted]				
		市販型					
		アルファ米					
		ＵＮ非常用糧食（賞味期限2018.8）					
	耐久品	米					
		副食パック					
	ＵＮ食材	冷凍・耐久					
		生鮮					
	現地調達	生鮮					
		冷凍					
燃　料	軽　油（調達品）						
	軽　油（ＵＮ）						
	灯油（調達品）						
	ガソリン（調達品）						
水	飲料水						
	海水淡水化装置（浄水）						

別紙第４－４


７月３０日１３００ｃ

第１０種補給品（水）の推移（１週間実績）

【H28.7】（１０次要員）

凡例 ― 消費量の目安ライン

曜	日	浄水量	消費量	貯水量（残量）
土	２３	[redacted]		
日	２４			
月	２５			
火	２６			
水	２７			
木	２８			
金	２９			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	3
タスク外	ネパールＦＰＵ	2
	ネパール歩兵中隊	
	エチオピア大隊	5
	バングラ河川隊	
合　計		１０

【評　価】

消費量は[redacted]未満であり問題ないが、 継続的な節水は必要である

※　貯水の危険水位：[redacted]

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が[redacted]を 超える日が[redacted]で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

別紙第５

患者受診状況

受診患者計　　６名

７月　２９日１８００ｃ
～７月　３０日１３００ｃ

所属等	傷病者数	疾患名	備考
本部付隊	１名	[redacted]	
施設器材小隊	３名		
第３施設小隊	１名		
警備小隊	１名		[redacted]

凡例：　（再）　→　再　診

別紙第６

７月３０日１８００c

人員現況／Personnel Status

	場　所	総員（名）	事故（名）	現在員（名）	事故の内訳（名）	備　考
第10次要員	ジュバ（ＵＮトンピン）	３５３	２	３５１	ウガンダ出張（7/27～31）[redacted]２名	
司令部幕僚		４	０	４		司令部幕僚４名 宿営地待機 （８月１日まで）

宿営地待機人員

区　分	人員数
待機人員	[redacted]

別紙第７－１

情　勢

[redacted]

項　目			兆候上	発生する恐
情　勢	宿営地	ＩＤＰの侵入	7/19 IDPの食糧配給への不満	[redacted]
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし	
	ＵＮトンピン	反ＵＮデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 7/29 UNﾏﾝﾃﾞｰﾄに関する安保理会議 [redacted]	
		ＩＤＰとの小競合い	7/23 IDPの外柵乗り越え（1800以降）	
		ＩＤＰに対する攻撃への巻き込まれ	[redacted]	
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし	
		物品盗難	7/16 [redacted]で盗難被害 7/25 5歳児以下への食糧配給	
		疾病罹患	7/17, 22 ｺﾚﾗらしきIDPの視認	
	ＵＮハウス	反ＵＮデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 7/29 UNﾏﾝﾃﾞｰﾄに関する安保理会議 [redacted]	
		ＩＤＰの流入又は侵入	[redacted]	
		流れ弾	7/12~ジュバ市西側でのSPLAの展開 [redacted]点付近）	
	ＰＯＣサイト	ＩＤＰデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ	
		ＩＤＰとの小競合い ＩＤＰ内の小競り合いへの巻込まれ	7/25 #1POCでは小競合いは発生していない 7/28 #1, #3POCサイトは落ち着いている [redacted]	
		疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置	
	ジュバ市内	ハラスメント	7/21, 23, 26 通常のパトロールを実施[redacted] 7/29 UNﾏﾝﾃﾞｰﾄに関する安保理会議 8/1　暫定国家立法議会の開催（高官車両の通過）	
		反ＵＮデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 [redacted] 7/29 UNﾏﾝﾃﾞｰﾄに関する安保理会議 [redacted]	
		流れ弾	7/21 ジュバ市内で銃犯罪 7/26 ジュバ市内の状況は改善傾向	
	ジュバ郊外（ﾛｺﾝ、ﾗﾆｬ、ﾄﾘﾄ、ﾏﾝｶﾞﾗ）	戦闘への巻き込まれ	7/13, 17, 19, 21 ムンドリでの戦闘 7/22 ゴロンでの射撃による殺人 7/27 ウンドゥルバ周辺でＳＰＬＡの集結	
		ハラスメント	[redacted]	
		武装強盗への巻き込まれ	報告なし（7/8以降）	

活動の分析及び評価

[redacted]

活　動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	ＩＤＰの侵入	[redacted]	
	流れ弾		
ＵＮトンピン活動	反ＵＮデモ		
	ＩＤＰとの小競合い		
	ＩＤＰに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
	疾病罹患		
ＵＮハウス活動	反ＵＮデモ		
	ＩＤＰの流入		
	流れ弾		
ＵＮハウス（ＰＯＣサイト付近での活動）	ＩＤＰデモ		
	ＩＤＰとの小競合い ＩＤＰ内の小競り合いへの巻込まれ		
	疾病罹患		

活動の分析及び評価

[redacted]

活　動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の活動及び通行	ハラスメント	[redacted]	
	反ＵＮデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外活動（ﾛｺﾝ、ﾗﾆｬ、ﾄﾘﾄ、ﾏﾝｶﾞﾗ）	戦闘への巻き込まれ		
	ハラスメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総　括

総　括	ジュバ市郊外での戦闘及びＵＮハウス周辺での散発的な射撃の発生が確認されており巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高いとともに、**ＩＤＰとの接触は疾病への罹患の可能性が高い** また、ジュバ市内においては一部地域で犯罪が頻発している事から流れ弾には注意が必要であるとともに、トンピン内ではＩＤＰが近傍に所在することから**盗難、夜間の侵入、特にＩＤＰの移動に伴う小競合いへの巻き込まれには注意が必要** なお、ＩＤＰの移動には政府側からの協力があることから、ジュバ市内における政府主導によるデモ、移送間のハラスメントの発生及びＩＤＰに対する攻撃の公算は低いものと思料 しかしながら、**８月１日には暫定国家立法議会が開催予定でありジュバ空港から政府議会場付近の通行には注意が必要**	
評　価 （総括）	・　**宿営地内及びＵＮトンピン内活動は**ＩＤＰによる影響が小であり**処置事項を徹底して活動可能** ・　**ＵＮハウスにおける活動は、ＵＮ感情の悪化及びＩＤＰの武器保有の可能性があり、**移動間含め処置事項を実施することで**活動可能**であるが、８月１日に開催予定である暫定国家立法議会、２週間後に延期されたマンデートの変更等に関わる情勢によっては移動時間の統制が必要	
処置・対策	ＩＤＰの侵入	[redacted]
	ＩＤＰとの小競合い ＩＤＰ内の小競合いへの巻込まれ	
	物品の盗難	
	疾病罹患	
	流れ弾対処	
	ＩＤＰデモ対処	
	反ＵＮデモ	

明日の活動命令
(Operations)

１　施設活動等実施に関する行動命令

（方針・指導要領）　(Policy &　Guidance)

２　視察・来隊予定　　(Schedules of visitors)

３　隊長・副隊長・ＣＳＭの行動予定

(CO/DCO/CSM Schedules)

別紙第８－１

７月３１日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

１　情勢報告参照

２(1)　隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてＵＮトンピン地区給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

(2)ア　活動警備レベル

(ｱ)　警備小隊　レベル[redacted]

(ｲ)　活動部隊　レベル[redacted]

イ　宿営地警備　[redacted]

３(1)　共　通

各種整備

(2)　ＳｅｃＰｔ（警備小隊）

宿営地警備、ＵＮトンピン地区同行警備及び[redacted]

(3)　ＨＱＵ（本部付隊）

宿営地維持・管理活動、ＵＮトンピン地区給水活動及び[redacted]

(4)　ＭＩＳｅｃ（情報班）

ＵＮトンピン地区情報収集及び[redacted]における情報収集

(5)　ＭＰＳｅｃ（警務班）

[redacted]

活動概要（ＵＮトンピン地区）（１／４）


別紙第８－２

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	給　水	補給班	０８００～ ０９３０	トランジット	2	給水車×1	[redacted]
②	その他	給　水	補給班	０９３０～ １２００	ネパール隊 エチオピア隊	2	給水車×1	

凡例　UNタスク

活動概要（ＵＮトンピン地区）（２／４）

別紙第８－３



活動概要（ＵＮハウス地区）（３／４）

ＵＮハウス活動部隊なし

活動概要（ジュバ市内）（４／４）

ジュバ市内活動部隊なし

別紙第９

視察・来隊等予定
(Schedules of visitors)

時　間	視察・来隊者	備　考
	視察・来隊等予定なし	

隊長、副隊長の行動予定　（CO/ DCO　Schedule）

別紙第１０－１

	AM	PM	課業外
隊　長	[redacted]		
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定　(CSM　Schedule)

別紙第１０－２


	AM	PM	課業外
最先任上級曹長	[redacted]		

３　じ後の予定

別紙第１１「業務予定」


７月　月間業務予定

別紙第１１－１



８月　月間業務予定

別紙第１１－２



赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（７／２４～７／３０）第３３週

別紙第１１－３

日	７／２４	７／２５	７／２６	７／２７	７／２８	７／２９	７／３０
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全　般	[redacted]						
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（７／３１～８／６）第３４週

別紙第１１－４

日	７／３１	８／１	８／２	８／３	８／４	８／５	８／６
曜日							
全　般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備　考							

4　情報共有事項

別紙第１２「連携案件等情報」

連携案件等情報

別紙第１２

1　形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現　状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA－PKO連携案件	職業訓練「＃4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	―	[redacted]
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4	国際機関等連携案件	UNOPS水質調査支援 （日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼）	UNOPS （大使館）	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS （大使館）	● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿営地に持ち込み（1日程度）	

※１　Comprehensive Agriculture Master Plan：包括的農業マスタープラン）
※２　UN Office for Project Services：国連プロジェクト・サービス機関）

凡　例　　◎：　タスク化成立　　○：　自隊による実施　　×：　実行の可能性低　　―：　調整中

2　終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概　要	実施時期
	ODA－PKO連携案件	なし			
	国際機関等連携案件	なし			

5　参考資料

気　象（３０～３１日）ジュバ／Weather JUBA

昨日からの総雨量

総雨量
0mm









日(曜) Date		３０日（土）						３１日（日）	
時　Hrs		6～9	9～12	12～15	15～18	18～21	21～24	0～3	3～6
主要な活動		情報班ウガンダ出張							
			UNの基盤整備						
Juba	天　気								
	気温(℃)	２７	３２	３３	２９	２７	２２	２２	２１
	体感気温(℃)	３０	３４	３６	３１	２９	２５	２２	２１
	降水確率	０%	７０%	５０%	８０%	７０%	６０%	３０%	０%
	雨量	0mm	0mm	1mm	1mm	5mm	1 mm	0mm	0mm
	風向	西南西	北北西	北西	北西	西	南西	南	南
	風速	1	1	1	1	1	1	1	1
評価 Assesment	施設活動								
	行　事								

凡例　影響度：　問題なし　＜　一部制限　＜　実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

気　象（週間）ジュバ／Weekly Weather JUBA


日(曜)		３１日（日）	8月1日（月）	２日（火）	３日（水）	４日（木）
主要な活動		情報班ウガンダ出張	会計幹部ウガンダ出張 UNの基盤整備			
Juba	天　気					
	気温(℃)	３５／２１	３３／２１	３５／２１	３５／２１	３４／２１
	降水確率	１０%	２０%	５０%	４０%	４０%
	雨量	１mm	３mm	４mm	２mm	４mm
	評価					
Kampala	天　気					
	気温(℃)	３２／１３	３０／１５	３２／１４	３５／１４	３６／１４
	降水確率	０%	０%	０%	０%	０%
	雨量	０mm	０mm	０mm	０mm	０mm

凡例　影響度：問題なし ＜ 一部制限 ＜ 実施困難


資料源：WORLD WEATHER ONLINE

評　価 Assessment	1　ジュバについては、期間を通じて降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性 2　ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement



和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement



凡例　赤字：変化事項

予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects


2015.8 ▼2016.7 2018

安定

不安定

和平合意

合意履行状況



暫定政府

ジュバ戦闘

政府樹立

不安定要素

[redacted]

我に及ぼす影響


関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴うＵＮ活動の停止
- 武力衝突・[redacted]に伴う、活動の制限
- [redacted]による負傷者発生
- ジュバ市内でのＩＤＰの発生
- チェックポイント警戒強化（我の移動制限）
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴うＵＮマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- ＳＰＬＡと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

工兵課タスク優先順位


凡　例
：POC支援
：UN基盤整備
青　字　：新規タスク
高
優先順位
低
#１POCサイト南側外壁構築
（ハウス）
プライオリティー
トランスポートセクション駐車場整地
（トンピン）
メインゲート道路補修
（ハウス）
メインゲート支柱埋設孔穿孔
（ハウス）
オフィスロード道路補修
（ハウス）
メインロード道路補修
（トンピン）
マラム積載・運搬（ボリ村道路補修）
（ジュバ市内）
ルワンダ航空隊屋根補修
（トンピン）
アコモデーション地区ケーブル埋設
（ハウス）
バイタル
給水活動
（トンピン）
ルーティン

７月３０日タスク等現況（1/2）

凡　例	：POC支援	：UN基盤整備	青　字：新規タスク

1　実施中


タスクNo	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備　考
391	POC支援	1	#１POCサイト南側外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施 計画	[redacted]			
469	UN基盤整備	2	トランスポートセクション駐車場整地	UNトンピン	天幕構築・撤収	実施 計画				構築完了 １日撤収
397	UN基盤整備	3	メインゲート支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示待ち
398	UN基盤整備	4	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる道路補修	実施 計画				
455	UN基盤整備	5	オフィスロード道路補修	UNハウス	道路補修	実施 計画				
460	UN基盤整備	6	メインロード道路補修	UNトンピン	道路補修	実施 計画				
351	UN基盤整備	7	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示待ち
456	UN基盤整備	8	ルワンダ航空隊屋根補修	UNトンピン	屋根補修	実施 計画				
333	UN基盤整備	9	アコモデーション地区ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示待ち
325	UN基盤整備	10	給水活動	UNトンピン	給　水					

７月３０日タスク等現況（2/2）


２　未実施
　　な　し

タスク累計受領数（完了数）	タスク実施数（第１０次要員）		
４６８ （４５８）	プライオリティー	１０	
	バイタル	３５	
	ルーティン	１	
	計	４６	
		完　了	３６
		実施中	１０
		未実施	０

警備の態勢 [redacted] （７月３０日１８００現在）



警備の態勢 [redacted] （７月３０日１８００現在）



警備の態勢 [redacted] （７月３０日１８００現在）

[redacted]

警備の態勢 [redacted] （７月３０日１８００現在）

