



1
28. 7. 31 1800c
南スー ダン派 遣施 設隊

南スー ダン派 遣施 設隊 日々 報告

第 1 6 5 9 号

報告項目

1 本文（要約）

- (1) 情勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果
 - 活動概要
- (2) 明日の活動
 - ア 活動に及ぼす影響
 - (ア) 情勢
 - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
 - (ウ) 総括（評価）
 - イ 活動命令
 - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令
(方針・指導要領・各部隊の任務)
 - (イ) 視察・来隊予定
 - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

3 じ後の予定

4 情報共有事項

5 参考資料

- (1) 気象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

1 本文（要約）

1 情勢

(1) 全域

ア 和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘及びキール大統領による暫定立法議会議長の一方的な指名により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、UNMISSへの増派を受け入れる代わりにSPLA側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続している。また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州及び**ユニティ州**においてSPLA-IOの内部分裂の動きが確認されており、タバン氏の第1副大統領就任を踏まえ、SPLA-IO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。

イ その他の情報資料

西バハル・アル・ガザル州及びジュバ～イエイ道沿いにおいてSPLAとSPLA-IOの戦闘が継続、ユニティ州においてSPLA-IOの内部分裂に伴うの部隊が移動した模様、南部地方においては、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に發揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料

また、UNMISSに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

(2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、**ジュバ～イエイ道沿いでSPLAとSPLA-IOとの戦闘が継続しております**、これに加えてSPLAと武器を狙う武装集団による襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

凡例 赤字：変化事項

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者の発生が報道されており、SPLA等による略奪、暴行等の犯罪への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、反UN感情がSPLA内で高まっている可能性があり、ジュバ市内の活動には注意が必要であるとともに、UNトンピン地区のIDPの移送に伴う反抗的なIDPとの小競合いへの巻き込まれにも注意が必要

(4) ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また [REDACTED] が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

また、ウガンダ軍が南スーダン国内における自国民保護を実施中

(5) 活動に及ぼす影響

宿营地においては、周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、反UN感情に起因するデモへの巻き込まれや略奪等に起因する流れ弾には注意が必要

なお、#3POCサイト周辺においては日中でも射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

2 本日の活動成果

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：10t）

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

なし

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

情報班をもって、██████████における情報収集活動

(イ) 業務調整等

本部付隊をもって、宿营地管理業務

(ウ) 宿营地内整備

各部隊毎、宿营地内における施設、車両、器材整備、UNハウス地区活動準備等を実施

(オ) 教育訓練等

なし

(カ) 民生協力

なし

エ 表敬等
な し
オ 各種行事
な し
力 国際機関等連携案件
な し

3 明日の活動予定

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びUNトンピン地区内排水整備、トランスポートセクション駐車場整地を実施する。

この際、IDPの移動状況に留意して各種活動を実施する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区内#1 POCサイト南側におけるミフラム構築

(イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

b トンピン内排水整備

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における排水施設整備

c トランスポートセクション駐車場整地

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における天幕撤収

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班をもって、UNトンピン地区及び [REDACTED] における情報収集活動
- b 隊本部をもって、ジュバ市内及び [REDACTED] における情報収集活動
- c 隊本部及び通信班をもって、UNハウス地区内におけるB-GAN伝送支援

(イ) 業務調整等

- a 本部付隊をもって、宿营地管理業務
- b 隊本部をもって、UNトンピン地区内における業務調整及び資材受領
- c 隊本部をもって、日本隊宿营地内における日本大使館連絡調整員2名との業務調整

(ウ) 宿营地内整備

施設器材小隊をもって、宿营地内における整備作業

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) 衛生班をもって、UNトンピン地区内カンボジアLv.2病院への歯科受診者送迎

(キ) 隊本部をもって、ジュバ空港までの間におけるウガンダ出張者送迎

エ 表敬等

なし

オ 各種行事

なし

カ 国際機関等連携案件

なし

2 別紙（細部活動状況）

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」

別紙第2 「活動成果」

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第3 「情勢」

別紙第4 「装備品等現況」

別紙第5 「患者受診状況」

別紙第6 「人員現況」

別紙第7 「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9 「視察・来隊予定」

別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

別紙第11 「全般活動予定表」

3 情報共有事項

別紙第12 「連携案件等情報」

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」
別紙第2 「活動成果」

活動概要 (UNトンピン地区) (1/4)

別紙第1-1

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	給水	補給班	0800～ 0930	トランジット	2	給水車×1	
②	その他	給水	補給班	0930～ 1200	ネパール隊 エチオピア隊	2	給水車×1	

活動概要（UNトンピン地区）（2／4）

別紙第1-2



活動概要（UNハウス地区）（3／4）

別紙第1-3

UNハウス本日活動なし

活動概要（UNハウス地区）（4／4）

別紙第1-4

ジュバ市内本日活動なし

本日の活動成果

本日、施設活動なし

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第3「情勢」

別紙第4「装備品等現況」

別紙第5「患者受診状況」

別紙第6「人員現況」

別紙第7「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第8「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9「視察・来隊予定」

別紙第10「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例 青字：新規
赤字：評価

1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

- 29日、イッガ副大統領は、「政府はタバン氏を国連本部へ派遣し国際社会の支援を集めるために、SPLM-IOの代表が交代になった経緯について説明させる。」と発言

(31日 Sudan Tribune)

→ 第1副大統領の肩書で国際社会の場に出すことにより、国際社会での認知の浸透と正当性をアピールするものと思料

(2) 和平合意不履行に関する情報

- 29日、マシャル氏は電話インタビューで「我々は今までにないほど団結しており、ジュバを奪取する準備はできている。和平合意の履行は第3者部隊の介入なしでは達成できない。」旨の発言をした模様

(29日 Anadolu Agency 30日 Sudan Tribune)

→ SPLM-IO内での団結が強固であることをPRすることで、更なる離反を阻止するとともに、SPLAを牽制したものと思料

しかしながら、ジュバ近郊における大部隊の集結や移動は確認されていない。

- 29日、マシャル氏は「SPLM-IO側の大臣に閣議をボイコットするよう」指示する旨の発言

(30日 Radio Tamazuj)

→ 今後、開催される閣議の参加人員により、タバン第1副大統領の支持基盤が明確化するものと思料

凡例

青字：新規

赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

- 28日、西バハル・アル・ガザルのバガリにおいて、25日以降継続していたSPLAとSPLA-IOとの戦闘は現地反政府勢力の支援を得たSPLA-IOの優勢につき、SPLAが撤退をしている模様
① また、ワウにおいては住民が次第に戻り始めている模様

(30日 [REDACTED] 29日 Sudan Tribune)

→ 西バハル・アル・ガザルにおいては政府関係者のSPLM-IOへの離反も確認されており、キール大統領やポール・マロン参謀長の出身地でもあることから、政府による報復が実施されるものと思料

- ジュバーイエイ道沿いのジュバからラニヤの間において、SPLAとSPLA-IOの間で激しい戦闘
② が行われている模様

また、28日にはルリ近傍で砲迫射撃を含む戦闘が発生した模様

(30日 Sudan Tribune, 31日 [REDACTED])

→ マシャル氏の所在については依然不明であり、SPLA-IOの増援部隊の動きもジュバ周辺では確認されていないことから、SPLAとジュバから離脱したIO部隊又はジュバ周辺に当初から所在した反ディンカ勢力のエクアトリアン民兵との戦闘が生じているものと思料

③ [REDACTED]

情勢(3/7) / Situation


凡例

- 戦闘
- 活発化
- 移動
- SPLA
- SPLA-iO
- 黒：避難民

Daein, East Darfur

スー^タン


②



100km 200km 300km 400km

評価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘及びキール大統領による暫定立法議会議長の一方的な指名により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、UNMISSへの増派を受け入れる代わりにSPLA側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続している。また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州及びユニティ州においてSPLA-iOの内部分裂の動きが確認されており、タバン氏の第1副大統領就任を踏まえ、SPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、ジュバ～イエイ間でSPLAとSPLA-iO間の戦闘が発生しており、マシャル氏の動向を含めて注視が必要である。
	その他の事象	北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料 また、UNMISSに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

2 ジュバ市外の情勢



評価	ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部3州におけるSPLAとSPLA-IO及びSPLAと武装集団による衝突、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要
----	---

3 ジュバ市内の状況

■ 8月1日から暫定国家立法議会が開催される予定 (26日 Sudan Tribune)
 → 空港から大統領府一帯には多数の高官車両の通行が見積もられることから、通行には注意が必要



評価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、SPLAによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるIDPの動向及びUNハウス周辺の治安状況に注視が必要
----	---

4 UNトンピン内IDPの状況

- 29日、午前中IDPの輸送を実施し、UNMISSとJVMMの連携により54名のIDPの輸送が無事実施された模様（土日のIDPの輸送は行われない模様）
(29日 派遣施設隊)
→ UNMISSとJVMMが連携しているため、IDP移送中のハラスマント等の可能性は低下するとともに、今後、UNトンピン内のIDPに対するSPLAによる攻撃の公算も低下するものと思料



評価	及び水や食糧等を目的とした夜間の宿営地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なIDPの移動に伴うUNMISS職員とIDPとの小競合への巻き込まれには注意が必要
----	--

情勢(7/7) / Situation

4 気象(0600i)

地 域	天 気	気 温		湿 度		降水量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	晴れ	24°C	36°C	32%	77%	1mm	
カンパラ	晴れ時々曇り	15°C	32°C	40%	95%	0mm	

主要装備品等現況／Equipment Status

24

別紙第4-1

7月31日1300c

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	○ 高機動車のボンネット損傷 (自走可能)	○ [REDACTED] (8月下旬整備完了予定)
施設	100%	なし	
通信	100%	なし	
需品	98%	○ 淨水装置 貯水タンクのフレーム断裂	○ [REDACTED] (9月下旬設置完了予定)
衛生	100%	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

25

別紙第4-2

7月31日1600c

区分	品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	9mm普通弾				
	5.56mm普通弾				
	5.56mmリンク				
	9mm普通弾				
	5.56mm普通弾				
	5.56mmリンク				
	計				
打ち殻	9mm打がら薬きょう				
	5.56mm打がら薬きょう				
	計				

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

26

別紙第4-3

7月31日1600c

区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧 食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食 (賞味期限2018.8)				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	冷凍・耐久				
		生鮮				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
燃 料	軽油(調達品)					
	軽油(UN)					
	灯油(調達品)					
	ガソリン(調達品)					
水	飲料水					
	海水淡水化装置(浄水)					

第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

27


別紙第4-4

7月31日1300c

【H28.7】(10次要員)

凡例 — 消費量の目安ライン

曜 日		浄水量	消費量	貯水量 (残量)
日	24			
月	25			
火	26			
水	27			
木	28			
金	29			
土	30			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	3
タスク外	ネパールFPU	
	ネパール歩兵中隊	
	エチオピア大隊	
	バングラ河川隊	
	合 計	3

【評価】

消費量は [] 未満であり問題ないが、継続的な節水は必要である

※ 貯水の危険水位: []

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が [] を超える日が [] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

患者受診状況

受診患者計

0名

7月 30日 1800c
~7月 31日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
受診者なし			

凡例： (再) → 再 診

人員現況／Personnel Status

別紙第6

7月31日1800c

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10 次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	2	351	ウガンダ出張 (7/27~31 8/1帰隊) [REDACTED] 2名	
司令部幕僚		4	0	4		司令部幕僚4名 宿營地待機 (8月1日まで)

宿營地待機人員

区 分	人員数
待機人員	[REDACTED]

情勢

別紙第7-1

項目		兆候上	発生する公算
情勢	宿营地	IDPの侵入	7/19 IDPの食糧配給への不満
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし
	UNトンピン	反UNデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 7/29 UNマンデートに関する安保理事会議 8/12 UNMISSマンデート期限
		IDPとの小競合い	7/23 IDPの外柵乗り越え(1800以降)
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ	
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし
		物品盗難	7/16 [] で盗難被害 7/25 5歳児以下への食糧配給
		疾病罹患	7/17, 22 コララしきIDPの視認
	UNハウス	反UNデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 7/29 UNマンデートに関する安保理事会議 8/12 UNMISSマンデート期限
		IDPの流入又は侵入	
		流れ弾	7/12~ジュバ市西側でのSPLAの展開
POCサイト	IDPデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ	
	IDPとの小競合い	7/25 #1POCでは小競合いは発生していない 7/28 #1, #3POCサイトは落ち着いている	
	疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置	
	ハラスメント	7/21, 23, 26 通常のパトロールを実施 7/29 UNマンデートに関する安保理事会議 B/1 暫定国家立法議会の開催	
ジュバ市内	反UNデモ	7/19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 実施 7/29 UNマンデートに関する安保理事会議 8/12 UNMISSマンデート期限	
	流れ弾	7/21 ジュバ市内で銃犯罪 7/26 ジュバ市内の状況は改善傾向	
	戦闘への巻き込まれ	7/13, 17, 19, 21 ムンドリでの戦闘 7/29, 30 ジュバ～ラニヤにおいて戦闘 7/28 ルリ付近での戦闘	
ジュバ郊外 (ロゴン、ラニヤ、トロッ、 マングラ)	ハラスメント		
	武装強盗への巻き込まれ	報告なし(7/8以降)	

活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	I D Pの侵入		
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	I D Pとの小競合い		
	I D Pに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
	疾病罹患		
UNハウス活動	反UNデモ		
	I D Pの流入		
	流れ弾		
UNハウス (POCサイト付近での活動)	I D Pデモ		
	I D Pとの小競合い		
	I D P内での小競り合いへの巻込まれ		
	疾病罹患		

活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の活動及び通行	ハラスメント		
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外活動 (ロゴ、ラニヤ、トロト、マンガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	ハラスメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括

総 括	<p>ジュバ市郊外での戦闘及びUNハウス周辺での散発的な射撃の発生が確認されており巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高いとともに、IDPとの接触は疾病への罹患の可能性が高い</p> <p>また、ジュバ市内においては一部地域で犯罪が頻発している事から流れ弾には注意が必要であるとともに、トンピン内ではIDPが近傍に所在することから盜難、夜間の侵入、特にIDPの小競合いへの巻き込まれには注意が必要</p> <p>なお、IDPの移動には政府側からの協力が得られていたことから、移送間のハラスマントの発生及びIDPに対する攻撃の公算は低いものと思料</p> <p>加えて、8月1日から暫定国家立法議会が開催されるため、空港から大統領府一帯には多数の高官車両の通行が見積もられることから、通行には注意が必要</p>									
評 価 (総括)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿营地内及びUNトンピン内活動はIDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能 ・ UNハウスにおける活動は、UN感情の悪化及びIDPの武器保有の可能性があり、移動間含め処置事項を実施することで活動可能であるが、8月1日に開催予定である暫定国家立法議会、2週間後に延期されたマンデートの変更等に関わる情勢によっては移動時間の統制が必要 									
処置・対策	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">IDPの侵入</td><td rowspan="8" style="background-color: black; width: 100px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IDPとの小競合い</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IDP内の小競合いへの巻き込まれ</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">物品の盗難</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">疾病罹患</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">流れ弾対処</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IDPデモ対処</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">反UNデモ</td></tr> </table>	IDPの侵入		IDPとの小競合い	IDP内の小競合いへの巻き込まれ	物品の盗難	疾病罹患	流れ弾対処	IDPデモ対処	反UNデモ
IDPの侵入										
IDPとの小競合い										
IDP内の小競合いへの巻き込まれ										
物品の盗難										
疾病罹患										
流れ弾対処										
IDPデモ対処										
反UNデモ										

明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する行動命令
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定
(CO/DCO/CSM Schedules)

8月1日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

1 情勢報告参照

2(1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びUNトンピン地区排水整備、トランスポートセクション駐車場整地を実施する。

この際、IDPの移動状況に留意して、各種活動を実施する。

(2) ア 活動警備レベル

(ア) 警備小隊 レベル [REDACTED]

(イ) 活動部隊 レベル [REDACTED]

イ 宿营地警備 [REDACTED]

3(1) EqPt (施設器材小隊)

UNトンピン地区排水整備、トランスポートセクション駐車場整地及びUN資材受領、状況により臨時工兵課タスクの実施

(2) 1EPt (第1施設小隊)

UNハウス地区メインゲート道路補修

(3) 2EPt (第2施設小隊)

UNハウス地区#1POCサイト南側外壁構築

(4) 3EPt (第3施設小隊)

UNハウス地区#1POCサイト南側外壁構築

(5) SecPt (警備小隊)

宿营地警備、同行警備及び [REDACTED]

(6) HQU(本部付隊)

宿營地維持・管理活動、同行整備、B-GAN支援、UNトンピン地区給水活動及び
[REDACTED]

(7) MISec(情報班)

UNトンピン地区情報収集及び[REDACTED]における情報収集

(8) GuardSec(警護班)

副隊長警護、経路偵察及び司令部幕僚送迎支援

(9) MPSec(警務班)


経路偵察及び[REDACTED]

活動概要 (UNトンピン地区) (1/5)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	トンピン内排水整備	器材小隊	0830~ 1630	ログベース	10	大型×2	
②	施設	トランスポートセクション 駐車場整地	器材小隊	1330~ 1630	トランスポート	10	大型×1、グレーダ×1 ロードローラ×1	
③	その他	給水	補給班	0800~ 0930	トランジット	2	給水車×1、小型×1	
④	その他	給水	補給班	1300~ 1500	MSA3 エチオピア隊	2	給水車×1、小型×1	
⑤	情報	情報収集	情報班					
⑥	その他	業務調整 (施設)	隊本部 (S-3)	0830~ 1600	工兵課	4	小型×1	
⑦		UN資材受領	器材小隊 隊本部 (S-4)	0830~ 1630	ログベース	10	大型×2、小型×1	
⑧		歯科受診及び業務調整	衛生班	0900~ 1200	LV2 カンボジア病院	5	Amb×1	
⑨		広報活動	隊本部 (広報)	0830~ 1630	N トンピン内	2	小型×1	
⑩		※臨時工兵課タスク	別示	器材小隊	UN トンピン内			

活動概要（UNトンピン地区）（2／5）

別紙第8-4



⑤	情報収集
⑨	広報活動
⑩	臨時タスク

活動概要 (UNハウス地区) (3/5)

別紙第8-5


番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0830~ 1630	メインゲート	21	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
②		#1 POCサイト南側外壁構築	2小隊 整備班	0835~ 1630	#1 POCサイト南側	26	高機×3、大型×3 中型×1 [REDACTED]	[REDACTED]
③		#1 POCサイト南側外壁構築	3小隊	0840~ 1630	#1 POCサイト南側	22	高機×2、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
④	その他	副隊長現場指導 B-GAN支援	隊本部 (S-3) 通信班	1200~ 1500	メインゲート #1 POCサイト南側	12	高機×1、ランクル×1 [REDACTED] (高機はS-3から差出)	[REDACTED]

凡例



UNタスク

活動概要（UNハウス地区）（4／5）



B-GAN支援(UNハウス地区)

凡 例

—	移動経路
—	移動禁止


活動概要（経路偵察）（5／5）

別紙第8-6

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情 報	経路偵察						
②		ウガンダ出張者送迎	隊本部 (S-4)	0900～ 1630	ジュバ空港	4	ランクル×1	
③	その他	司令部幕僚送迎支援	隊本部 (S-3)	1330～ 1500	司令部幕僚庁舎	6	高機×1 (S-2高機)	

経路偵察（ジュバ市内）（1／2）

別紙第8－7



経路偵察（UNハウス内）（2／2）

凡 例

—	経路偵察
—	移動禁止

視察・来隊等予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
1100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 日本大使館 ・ 連絡調整員 <p>[REDACTED] (3佐) [REDACTED] (3佐)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 対 応 S-3 連絡調整 ○ 場 所 応接室

隊長、副隊長の行動予定 (CO/ DCO Schedule)

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定 (CSM Schedule)

別紙第10-2

	AM	PM	課業外
最先任 上級 曹長			

3 じ後の予定

別紙第11「業務予定」

8月 月間業務予定

別紙第11-1

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間業務予定（7／31～8／6）第34週

日	7／31	8／1	8／2	8／3	8／4	8／5	8／6
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

4 情報共有事項

別紙第12 「連携案件等情報」

連携案件等情報

1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	—	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (大使館)	<ul style="list-style-type: none"> ● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿营地に持ち込み(1日程度) 	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan : 包括的農業マスタープラン)

※2 UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

2 終了案件

凡 例 ◎： タスク化成立 ○： 自隊による実施 ×： 実行の可能性低 —： 調整中


連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

5 參考資料

気象 (31~8月1日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
36°C	35°C	32%	1mm



日(曜) Date		31日 (日)		1日 (月)					
時 Hrs		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動		情報班ウガンダ出張						会計幹部ウガンダ出張	
Juba	天 气								
	気温 (°C)	27	23	22	21	27	35	36	32
	体感気温 (°C)	31	25	22	22	29	38	39	35
	降水確率	30%	70%	60%	10%	0%	0%	0%	70%
	雨量	1 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	3 mm
	風向	西	西南西	南南西	南	南	南西	西	東北東
	風速	3	2	2	3	2	1	2	2
	評価	施設活動							
Assesment	行 事								

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

気象(週間) ジュバ／Weekly Weather JUBA

日(曜)	2日(火)	3日(水)	4日(木)	5日(金)	6日(土)
主要な活動		会計幹部ウガンダ出張			UNの基盤整備
Juba	天気				
	気温(°C)	36/21	36/21	35/21	34/21
	降水確率	70%	60%	50%	40%
	雨量	6mm	2mm	6mm	1mm
	評価	問題なし	一部制限	実施困難	実施困難
Kampala	天気				
	気温(°C)	32/14	36/15	36/14	36/13
	降水確率	0%	0%	0%	0%
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

評価 Assessment	1 ジュバについては、週を通して降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性 2 ウガンダは、天候が安定するものの、突然の雷雨等には注意が必要
------------------	---

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分		9月	10月	11月	12月	1月
全般	8.26			26 27	22	12 22
軍	停 戰		27 兵力引き離し	- 移動 中告		
	外 国 軍 撤 退		12 撤退完了 20 30 移動開始 撤退完了			
	ジ ュ バ 非武装化	27 24. 開始 移転先 選定中		23 終了 一部移転 (25Bn 250名)		
	統 合	即時 開始	26 部隊勢力 配分決定		⇒IO不参加 JMEC会議	JMEC会議 暫定政府樹立
政 府 樹 立	国 会 議 会 の 拡 大			23 追加議員 配分	26 定数拡大完了 JMEC会議	5 追加議員 提出
	權 力 配 分					23 暫定政府樹立 7 ポスト 配分会議
	選 挑		7ヶ月以内 選挙委員会再構成			7 ポスト 配分決定
	憲 法 修 正	即時 憲法委員会組織 18 修正案起草 修正案採択		6 大統領署名 修正委員 議長指名		

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分	4月					5月					6月					7月					8月					評価	
全般	21 25 26 29 29 29					31					23					8 11 16 18 27 29 31					1 12						
軍	停戦	IOの一部ジュバ帰還(15・21)	IO参謀長マーシャル氏ジュバ帰還	第1回暫定政府樹立	閣僚の任命	JMEC会議	17.0治安部統一完成	JMEC会議	閣僚の任命	暫定国家立法議会の開始(議長選出のための特別議会)	停戦合意	17.0治安部統一完成	JMEC会議	新VPによる暫定国家立法議会開催の呼び掛け	AU総会	SPLAによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	JMECグループ会議	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	
	外国軍撤退	マーシャル氏ジュバ帰還	第1回暫定政府樹立	閣僚の任命	JMEC会議	17.0治安部統一完成	JMEC会議	閣僚の任命	暫定国家立法議会開催の呼び掛け	停戦合意	17.0治安部統一完成	JMEC会議	新VPによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	AU総会	SPLAによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	JMECグループ会議	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)		
	ジュバ非武装化	第1回暫定政府樹立	閣僚の任命	JMEC会議	17.0治安部統一完成	JMEC会議	閣僚の任命	暫定国家立法議会開催の呼び掛け	停戦合意	17.0治安部統一完成	JMEC会議	新VPによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	AU総会	SPLAによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	JMECグループ会議	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)			
	統合	JMEC会議	閣僚の任命	暫定政府樹立	第1回暫定政府会議	JMEC会議	17.0治安部統一完成	JMEC会議	閣僚の任命	暫定国家立法議会開催の呼び掛け	停戦合意	17.0治安部統一完成	JMEC会議	新VPによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	AU総会	SPLAによる暫定国家立法議会開催の安保理決議	JMECグループ会議	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更	州境委員会会議(28州問題)	UNMISSマンデート変更		
	議会の大拡大					JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議		JMEC会議			
	権力配分					大軍指名		運営開始																			
	選挙					選委選定																					
	憲法修正					憲法修正提出																					


凡例 赤字:変化事項

予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects

2015. 8

▼ 2016. 7

2018 →



我に及ぼす影響


関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴う UN活動の停止
- 武力衝突・[REDACTED]に伴う、活動の制限
- [REDACTED]による負傷者発生
- ジュバ市内での大量の IDP の発生
- チェックポイント警戒強化(我の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴う UNマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- SPLAと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

工兵課タスク優先順位



7月31日タスク等現況（1/2）

凡 例	: POC支援	: UN基盤整備
-----	---------	----------

1 実施中

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
391	POC 支援	1	#1 POCサイト南側 外壁構築	UNハウス	ミフラン構築	実施 計画				
469	UN 基盤整備	2	トランスポートセク ション駐車場整地	UNトンピン	天幕構築・ 撤収	実施 計画				構築完了 1日撤収
397	UN 基盤整備	3	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示 待ち
398	UN 基盤整備	4	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施 計画				
455	UN 基盤整備	5	オフィスロード 道路補修	UNハウス	道路補修	実施 計画				
460	UN 基盤整備	6	メインロード道路補修	UNトンピン	道路補修	実施 計画				
351	UN 基盤整備	7	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示 待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
456	UN 基盤整備	8	ルワンダ航空隊 屋根補修	UNトンピン	屋根補修	実施 計画				
333	UN 基盤整備	9	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示 待ち
325	UN 基盤整備	10	給水活動	UNトンピン	給 水					

7月31日タスク等現況（2/2）

2 未実施
な し

タスク累計受領数（完了数）		タスク実施数（第10次要員）	
		プライオリティー	10
		バイタル	35
		ルーティン	1
468 (458)	計		46
		完 了	36
		実施中	10
		未実施	0

警備の態勢

(7月31日1800現在)

警備の態勢

(7月31日1800現在)

警備の態勢

(7月31日1800現在)

警備の態勢

(7月31日1800現在)

活動写真等

自隊計画



本部付隊衛生班(宿營地防疫:食堂マンホール)

自隊計画



本部付隊衛生班(抗生新薬定期点検)