



注意

1

28. 8. 12 1800c  
南スー<sup>ダ</sup>ン派<sup>遣</sup>施<sup>設</sup>隊<sup>隊</sup>

# 南スー<sup>ダ</sup>ン派<sup>遣</sup>施<sup>設</sup>隊<sup>隊</sup> 日々報告

## 第1671号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

# 報告項目

## 1 本文（要約）

- (1) 情勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

## 2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果  
活動概要
- (2) 明日の活動
  - ア 活動に及ぼす影響
    - (ア) 情勢
    - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
    - (ウ) 総括（評価）
  - イ 活動命令
    - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
(方針・指導要領・各部隊の任務)
    - (イ) 視察・来隊予定
    - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

## 3 じ後の予定

## 4 情報共有事項

## 5 参考資料

- (1) 気象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

# 1 本文（要約）

## 1 情勢

### (1) 全域

#### ア 和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘、キール大統領による第1副大統領及び暫定立法議会議長の一方的な指名、またタバン第1副大統領によるSPLA-iO側の閣僚等の指名により、対立構造は複雑化し、さらに時間を要するものと思料。また、UNMISSの修正マンデート草案に対する政府側からの反発が確認されており、国際機関を交えた議論は長期化するものと思料

また、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州及びユニティ州において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されており、ジュバでの戦闘及びSPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要。加えて、ジュバ周辺でSPLAとSPLA-iO間の戦闘が発生しており、マシャル氏の動向を含めて注視が必要

#### イ その他の情報資料

北部及び南部地方において、SPLA-iO又は地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方において十分に發揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続すると思われるものの、雨季への移行に伴う道路状態の悪化から大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下しているものと思料

また、7月下旬にUNMISSに対するデモ及び8月にはUN職員の再入国の規制を含む直接的なハラスメントが発生しており、マンデートの修正に併せて注意が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外でSPLAとSPLA-iOの戦闘、また、SPLAとSSPPF等との戦闘、更にはSPLA等による住民への襲撃事案等が生起しており、注視が必要

凡例 赤字：変化事項

凡例 赤字：変化事項

### (3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者は減少傾向にあるものの依然として存在し、SPLA等による略奪、暴行等の犯罪又は検問での発砲への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、UNMISSマンデートの変更に関するデモの可能性は否定できず、ジュバ市内での活動には注意が必要であるとともに、UNトンピン地区のIDPの移送に伴う反抗的なIDPとの小競合いへの巻き込まれにも注意が必要

### (4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、イスラム過激派「ISIS」がラマダンに関連したテロの呼び掛けを国際社会に向けて実施しており、9月11日～13日に予定されている「Eid Al Adha」の時期の渡航には、ウガンダにおいてもイスラム過激派「アル・シャバーブ」の存在が過去（2014年）確認されていることから注意が必要

加えて、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

### (5) 活動に及ぼす影響

宿营地においては、周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、デモへの巻き込まれ及びSPLAによる検問周辺での流れ弾には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

## 2 本日の活動成果

### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区[REDACTED] 給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修を実施する。この際、グデレ道及びイエイ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス活動における流れ弾及びIDPの移動に留意して、各種活動を実施する。

### (2) 指導要領

#### ア 文民保護に資する活動

##### (ア) #1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区内#1 POCサイト南側におけるミフラム構築

##### (イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：10t）

#### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

##### (イ) UNトンピン地区[REDACTED]

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における[REDACTED]を実施

(ウ) インフラ整備  
な し

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動
- b 隊本部をもって、ジュバ市内及び [REDACTED] における情報収集活動

(イ) 業務調整

- a 隊本部をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区内における業務調整
- b 隊本部をもって、ジュバ市内における現地調達業務
- c 隊本部をもって、英國兵站幕僚 [REDACTED] との業務調整

(ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(イ) 教育訓練等

警務班をもって、UNトンピン地区内における車両操縦練成

(オ) 民生協力

な し

エ 表敬等

な し

オ 各種行事

な し

カ 国際機関等連携案件

な し

### 3 明日の活動予定

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区[REDACTED]給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びネパールFP宇砂運搬を実施する。

この際、イエイ道及びグデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス活動における流れ弾及びIDPの移動に留意して、各種活動を実施する。

また、Pi点検に伴う受検準備を実施する。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### (ア) #1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、UNハウス地区内#1 POCサイト南側におけるミフラム構築

###### (イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるメインゲートの道路補修

###### (イ) UNトンピン地区[REDACTED]

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内における[REDACTED]を実施

###### (ウ) ネパールFP宇砂運搬

第2施設小隊をもって、UNハウス地区内におけるネパールFP宇砂運搬

(ウ) インフラ整備  
な し

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動
- b 隊本部等をもって、ジュバ市内及び [REDACTED] における情報収集活動

(イ) 業務調整

- a 隊本部をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区内における業務調整
- b 隊本部をもって、ジュバ国際空港における出張者の端末地業務調整

(ウ) 宿营地内活動

本部付隊をもって、宿营地管理業務

(エ) 教育訓練等

警務班をもって、ジュバ市内における車両操縦練成

(オ) 民生協力

な し

(カ) 隊本部をもって、ジュバ国際空港へのジブチ共和国出張者の送迎  
エ 表敬等

な し

オ 各種行事

な し

カ 国際機関等連携案件  
な し

## 2 別紙（細部活動状況）

### 1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」

別紙第2 「活動成果」

### 2 明日の活動

#### (1) 活動に及ぼす影響

別紙第3 「情勢」

別紙第4 「装備品等現況」

別紙第5 「患者受診状況」

別紙第6 「人員現況」

別紙第7 「総括（評価）」

#### (2) 活動命令

別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9 「視察・来隊予定」

別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

別紙第11 「全般活動予定表」

### 3 情報共有事項

別紙第12 「連携案件等情報」

## 1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」  
別紙第2 「活動成果」

# 活動概要 (UN トンピン地区) (1 / 7)

別紙第1-1


番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	トンピン内 [REDACTED]	器材小隊	0745～ 1600	UN トンピン内	27	大型×3、小型×1、中型×1 油圧×1、特大型ダンプ×3 バケット×1	[REDACTED]
②	その他	給水	補給班	0800～ 0930	トランジット	3	給水車×1、小型×1	[REDACTED]
③	その他	給水	補給班	0930～ 1200	MSA3 エチオピア歩兵大隊	3	給水車×1、小型×1	[REDACTED]
④	情報	情報収集	情報班	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
⑤	その他	UN資材受領 (施設器材、通信)	隊本部 (S-4)	0830～ 1600	ログベース	3	小型×1	[REDACTED]
⑥		業務調整(連絡、施設)	隊本部 (S-3)	0830～ 1530	UN トンピン内	5	小型×1	[REDACTED]
⑦		業務調整(輸送、通信)	隊本部 (S-3) (S-4)	0900～ 1200	UN トンピン内	2	小型×1	[REDACTED]
⑧		業務調整(警務) 車両操縦練成	警務班	1330～ 1630	UNMP メインロード	3	高機×1 (S-4を差出)	[REDACTED]

凡例



UNタスク

## 活動概要（UNトンピン地区）（2／7）



④


情報収集

# 活動概要 (UNハウス地区) (3/7)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0730~ 1630	メインゲート	21	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
②		#1 POCサイト南側外壁構築	2小隊	0731~ 1630	#1 POCサイト南側	23	高機×3、大型×2 ユニック×1 [REDACTED]	[REDACTED]
③		#1 POCサイト南側外壁構築	3小隊	0732~ 1630	#1 POCサイト南側	21	高機×2、大型×2 特大型×1 [REDACTED]	[REDACTED]
④	その他	業務調整(施設) 広報活動	隊本部 (S-3) (広報)	0733~ 1500	メインゲート #1 POCサイト南側	4	高機×3 [REDACTED]	[REDACTED]
⑤		広報活動	隊本部 (広報)	1300~ 1630	メインゲート #1 POCサイト南側 UNトンピン内	2	高機×1 [REDACTED]	[REDACTED]

## 活動概要 (UNハウス地区) (4 / 7)


別紙第1-4



## 活動概要（ジュバ市内）（5／7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情 報	経路偵察	隊本部 (S-2)					

## 活動概要（ジュバ市内）（6／7）



## 活動概要（UNハウス内）（7／7）

### 凡 例


—	経路偵察
—	移動禁止

## 本日の活動成果

トンピン内

活動前

施設器材小隊【8.12 0800現在】




活動中

施設器材小隊【8.12 1400現在】



### 活動成果

工程  
工程




## 本日の活動成果

### UNハウス地区メインゲート道路補修


活動前

第1施設小隊【8.12 1030現在】



活動中

第1施設小隊【8.12 1330現在】



### 活動成果

進度  
累計


- ・掘開
- ・門柱設置

## 本日の活動成果

### UNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築

活動前

第2施設小隊【8.12 1000現在】



活動中

第2施設小隊【8.12 1300現在】



### 活動成果

進度  
累計

- ・土取り場成形及び運土
- ・測量
- ・型枠構築及び設置
- ・コンクリート打設

## 本日の活動成果

UNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築

活動前

第3施設小隊【8.12 1000現在】



活動中

第3施設小隊【8.12 1600現在】



### 活動成果

- |          |            |
|----------|------------|
| 1 コンクリート | [Redacted] |
| 2 日々進捗 : | [Redacted] |
| 3 合計進捗 : | [Redacted] |

- |         |  |
|---------|--|
| 1 作成    |  |
| 2 打設・整形 |  |
| 3 養生    |  |

## 2 明日の活動

### (1) 活動に及ぼす影響

別紙第3「情勢」

別紙第4「装備品等現況」

別紙第5「患者受診状況」

別紙第6「人員現況」

別紙第7「総括（評価）」

### (2) 活動命令

別紙第8「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9「視察・来隊予定」

別紙第10「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例 青字：新規  
赤字：評価

## 1 南スーダン全域の情勢

### (1) 和平合意履行に関する情報

■ 11日深夜、国連安保理会議において安保理決議草案が合意され、地域防護部隊については4,000名（現有12,000名の30%相当）の増派及びジュバ、その他の重要な地域及び空港への展開が記載されているものの、武器禁輸については付加されていない模様  
なお、本草案については、12日議決され、UNMISSマンデート延長が承認される予定  
(12日 NY Times)

→ デモ等の実施を含み暫定政府側の対応に注視

### (2) 和平合意不履行に関する情報

1

2

凡例 青字：新規  
赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

3

4


- 11日、SPLM-IO側に属する上ナイル州ファショダ郡の知事は、「上ナイル地域の政治家と軍は、マシャル氏に忠誠を誓っており、タバン第1副大統領から任命された政府には参加しない。」と発言

(11日 Sudan Tribune)

## 情勢(3/8) / Situation

凡例


- 戦闘: 爆発マーク
- 活発化: 雲マーク
- 移動: リンクマーク
- 青: SPLA
- 赤: SPLA-iO
- 黒: 避難民



評価	和平合意	和平合意は進展が乏しく、ジュバにおける戦闘、キール大統領による第1副大統領及び暫定立法議会議長の一方的な指名、またタバン第1副大統領によるSPLA-iO側の閣僚の指名により、対立構造は複雑化しさらに時間を要するものと思料。加えて、外国軍隊の受入に関して議論が始まっておりデモ等の活動が活発化する可能性。また、ジュバ市内、バハル・アル・ガザル、ジョングレイ州及びユニティー州において両勢力の内部分裂の動きが確認されており、ジュバでの戦闘及びSPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、ジュバ周辺でSPLAとSPLA-iO間の戦闘が発生しており、マシャル氏の動向を含めて注視が必要である。
	その他の事象	北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料


## 情勢(4/8) / Situation

### 2 ジュバ市外の情勢



評価	ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、ジュバ郊外、特に南部及び北部の白ナイル川東岸においては戦闘が確認されるとともに、コダ及びルリ橋周辺においても SPLA-IO勢力が確認されており、郊外での活動には重大な影響を及ぼすとともに、戦闘地域のジュバ方向への移動に注視が必要
----	--

## 3 ジュバ市内の状況



- 12日0900頃、U交差点付近においてUNハウスのイーストゲート方向へ移動する大型車両はSPLAによる検問を受けているのを確認 (12日 [REDACTED])  
→ UN車両に対する検問は、実施されていないものの検問の指示を無視した民間車両への発砲等が発生する可能性は否定できず兆候確認時の付近の通行には注意が必要



評価	市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、宿営地周辺の射撃、SPLAによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるIDPの動向及びUNハウス周辺の治安状況に注視が必要
----	--

### 4 UNトンピン内IDPの状況

- 12日のIDP輸送は1000から実施され、約100名のIDPはUNハウス#3POCサイトへ移動した模様

(12日 施設隊)



評価
----


及び水や食糧等を目的とした夜間の宿营地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なIDPの移動に伴うUNMIS職員とIDPとの小競合への巻き込まれには注意が必要

## 情勢(7/8) / Situation

### ジュバ市内の状況(0900~1200)

ジュバ市内特異事象	
高官車両	なし
SPLA車両	8両
交通規制等	なし
警察等検問	なし
渋滞	7番
交通量	通常

- 凡 例
- ピク : ピックアップトラック
  - テク : テクニカル トラック
  - : 特異事象
  - : 車両の移動等
  - × : 故障車等
  - △ : 信号機故障
  - : 偵察経路
  - 工事中
  - GS 渋滞
  - 通行止め



北進: 185両  
南進: 164両

0920  
ピク×2  
北進

渋滞: 15分

0934  
ピク×3  
東進

0938  
ピク×1  
北進

0905  
ピク×1  
西進

L~⑦  
片側対面通行  
(変化なし)

1032  
ピク×1  
北進

0949  
兵士5名

1034  
IDP移送車列

1034  
兵士1名

- 離陸(3)  
ヒップ: 1  
ハインド: 2  
判別不明: 0
- 着陸(3)  
ヒップ: 1  
ハインド: 2  
判別不明: 0

#### 評価

SPLA及び高官車両の大規模な移動は確認できず、検問も見られなかった。市場についても通常通り開店しており、人通りが多くみられた。引き続き、SPLA等の動向に注視が必要

情勢(8/8) / Situation

4 気象(0600i)

地域	天気	気温		湿度		降水量	備考
		最低	最高	最低	最高		
ジュバ	晴れ	24°C	42°C	29%	64%	0mm	
カンパラ	晴れ	17°C	32°C	34%	71%	0mm	

# 主要装備品等現況／Equipment Status

31

別紙第4-1

8月12日1600c

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	高機動車のボンネット損傷 (自走可能)	(8月下旬整備完了予定)
施設	100%	なし	
通信	100%	なし	
需品	98%	浄水装置 (貯水タンクのフレーム断裂)	(9月下旬設置完了予定)
衛生	100%	なし	

8月12日1600c

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

区分	品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	BL	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	TR	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	計				
	打ち殻	9mm打がら薬きょう			
		5.56mm打がら薬きょう			
		計			

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

喫食者数：353名（総員353名 事故なし）

8月12日1300c

区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧食等	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	生鮮				
		冷凍・耐久				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
	その他	加熱剤				
燃料	COE	UN軽油(発電機)				
	NOE	軽油(調達品)				
		灯油(調達品)				
		ガソリン(調達品)				
水	飲料水					
	海水淡水化装置(浄水)					


8月12日1300c

# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.8】(10次要員)

凡例 — 消費量の目安ライン

曜 日		浄水量	消費量	貯水量 (残量)
金	5			
土	6			
日	7			
月	8			
火	9			
水	10			
木	11			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	2
タスク外	ネパールFPU	
	ネパール歩兵中隊	3
	エチオピア大隊	
	バングラ河川隊	5
	合 計	10

## 【評価】

消費量は[REDACTED]以上あったが、平均消費量が[REDACTED]前後で推移しているため問題はない。

※ 貯水の危険水位:[REDACTED]

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が[REDACTED]を超える日が[REDACTED]で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや洗濯の使用を制限する。

## 患者受診状況

受診患者計

5名

8月 11日 1800c  
~8月 12日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
本部付隊	4名		
警備小隊	1名		

凡例： (再) → 再 診

**人員現況／Personnel Status**

別紙第6

8月12日1800c

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	0	353		

**宿営地待機人員**

区 分	人員数
待機人員	

# 情勢

項目		兆候上	発生する公算
情勢	宿营地	IDPの侵入	8/5~バングラ大隊との間の道路夜間閉塞
		流れ弾	8/6, 11, 12 近傍での射撃（夜間）
	UNトンピン	反UNデモ	8/3 キル大統領が外国軍の受入拒否を表明 8/5 IGAD会議で外国軍の受入容認 8/11, 12 UNMISSに関する会議、 <b>マンデート期限</b>
		IDPとの小競合い	7/23 IDPの外柵乗り越え（1800以降）
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ	
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし
		物品盗難	7/16 [REDACTED] で盗難被害 7/25 5歳児以下への食糧配給
		疾病罹患	8/5 コラ患者の継続
	UNハウス	反UNデモ	8/1 キル大統領が外国軍の受入拒否を表明 8/5 IGAD会議で外国軍の受入容認 8/11, 12 UNMISSに関する会議、 <b>マンデート期限</b>
		IDPの流入又は侵入	
		流れ弾	7/12~ジュバ市西側でのSPLAの展開
POCサイト	IDPデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ	
	IDPとの小競合い	7/28 #1, #3POCサイトは落ち着いている	
	疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置	

# 情 勢

項目		兆候上	発生する公算
情 勢	ジュバ市内	ハラスメント	<p>7/21, 23, 26, 30 #3POCサイト近傍で [REDACTED]</p> <p>7/29 UNマンデーに関する安理会議</p> <p>8/1~ ジュバ市内の政府関連施設の警備強化</p> <p>8/10 1800以降に車列が大統領府近傍で停止要求</p>
		反UNデモ	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		流れ弾	<p>8/3 キル大統領が外国軍の受入拒否を表明</p> <p>8/5 IGAD会議で外国軍の受入容認</p> <p>8/11, 12 UNMISSに関する会議、マンデート期限</p>
	ジュバ郊外 (ロコン、ランガ、トロ、 マングラ)	流れ弾	<p>7/21 ジュバ市内で銃犯罪</p> <p>7/26 ジュバ市内の状況は改善傾向</p> <p>8/5 ジュバ市内の昼間の治安は改善傾向</p>
		戦闘への巻き込まれ	<p>8/6 ロコンでの戦闘及び [REDACTED]</p> <p>7/29, 30, 31, 1, 9, 10 ルリにおいて戦闘</p>
		ハラスメント	<p>[REDACTED]</p>
		武装強盗への巻き込まれ	8/4 トリトにおいて牛強盗及び襲撃

## 活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	I DPの侵入		
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	I DPとの小競合い		
	I DPに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
	疾病罹患		
UNハウス活動	反UNデモ		
	I DPの流入		
	流れ弾		
UNハウス (POCサイト付近での活動)	I DPデモ		
	I DP内の小競合いへの巻き込まれ		
	疾病罹患		

## 活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の活動及び通行	ハラスメント		
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外活動 (ロゴン、テニヤ、トロ、マンガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	ハラスメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括	<p>ジュバ市郊外での戦闘及びUNハウス周辺での散発的な射撃の発生が確認されるとともに、IDPが火器を保有している可能性は否定できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高いとともに、IDPとの接触は疾病への罹患の可能性が高い</p> <p>また、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるものの、一部地域で犯罪が発生している事から注意が必要であるとともに、UNトンピン内ではIDPが近傍に所在しており、盗難及びIDPの小競合いへの巻き込まれには注意が必要</p> <p>なお、IDPの移動には政府側からの協力があったことから、ジュバ市内における政府主導によるデモ、移送間のハラスマントの発生及びIDPに対する攻撃の公算は低いものと思料</p> <p>バス等の移動は現在確認されておらず、デモ実施の兆候はないが注意が必要</p> <p>ジュバ市内及び近郊のSPLA施設が増強され始めたこと及びコダ周辺でのSPLA-I.O勢力の存在から、イエイ道及びグデレ道沿いの戦闘には引き続き注視が必要</p>												
評 価 (総括)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿営地内及びUNトンピン内活動はIDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能</li> <li>・ジュバ市内の移動・活動は、ハラスマントの可能性はあるが、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、処置事項を徹底して活動可能、しかしながらマンデートの変更等に関わるデモ等によって、移動時間及び移動経路の統制が必要</li> <li>・UNハウスにおける活動は、流れ弾の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、イエイ道、グデレ道沿いで戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要</li> </ul>												
処置・対策	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">IDPの侵入</td><td data-bbox="719 927 2046 1033" style="background-color: black; width: 68%; height: 67px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">IDPとの小競合い</td><td data-bbox="719 1033 2046 1140" style="background-color: black; height: 67px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">物品の盗難</td><td data-bbox="719 1140 2046 1246" style="background-color: black; height: 67px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">疾病罹患</td><td data-bbox="719 1246 2046 1352" style="background-color: black; height: 67px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">流れ弾対処</td><td data-bbox="719 1352 2046 1459" style="background-color: black; height: 67px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">IDPデモ対処</td><td data-bbox="719 1459 2046 1481" style="background-color: black; height: 14px;"></td></tr> </table>	IDPの侵入		IDPとの小競合い		物品の盗難		疾病罹患		流れ弾対処		IDPデモ対処	
IDPの侵入													
IDPとの小競合い													
物品の盗難													
疾病罹患													
流れ弾対処													
IDPデモ対処													

## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する行動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)

# 8月13日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

## 1 情勢報告参照

2(1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築及びUNトンピン地区 [REDACTED] 給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区メインゲート道路補修及びネパールFPU土砂運搬を実施する。

この際、イエイ道及びグデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス活動における流れ弾及びIDPの移動に留意して、各種活動を実施する。

また、Pi点検に伴う受検準備を実施する。

### (2) ア 活動警備レベル

#### (ア) UNハウス地区

a 警備小隊 レベル [REDACTED]

b 活動部隊 レベル [REDACTED]

#### (イ) UNトンピン地区

レベル [REDACTED]

#### イ 宿营地警備

## 3 (1) 共通

Pi点検準備

### (2) EqPt (施設器材小隊)

UNトンピン地区 [REDACTED] 状況により臨時工兵課タスクの実施

### (3) 1EPt (第1施設小隊)

UNハウス地区メインゲート道路補修

### (4) 2EPt (第2施設小隊)

UNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築及びネパールFPU土砂運搬

- (5) 3 E P t (第3施設小隊)  
UNハウス地区#1 P O C サイト南側外壁構築
- (6) S e c P t (警備小隊)  
宿營地警備、同行警備及び [REDACTED]
- (7) H Q U (本部付隊)  
宿營地維持・管理活動、UNトンピン地区給水活動及び [REDACTED]
- (8) M I S e c (情報班)  
UNトンピン地区における情報収集及び経路確認
- (9) G u a r d S e c (警護班)  
経路確認及び副隊長警護
- (10) M P S e c (警務班)  
車両操縦練成及び [REDACTED]

# 活動概要 (UNトンピン地区) (1/7)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	トンピン内OP構築	器材小隊	0745~ 1600	UNトンピン内	31	大型×2、小型×1、油圧×1、 特大型ダンプ×3 バケット×1	
②	その他	給水	補給班	0800~ 0930	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
③	情報	情報収集	情報班					
④	その他	業務調整(施設、連絡)	隊本部 (S-3)	0900~ 1200	UNトンピン内	4	小型×1	
⑤		広報活動	隊本部 (広報)	0745~ 1600	UNトンピン地区	2	小型×1	

## 活動概要（UNトンピン地区）（2／7）

別紙第8-4



③	情報収集
⑤	広報活動

# 活動概要 (UNハウス地区) (3/7)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0730～ 1630	メインゲート	25	高機×3、大型×3 [REDACTED]	[REDACTED]
②		#1 POCサイト南側外壁構築	2小隊	0731～ 1630	#1 POCサイト南側	21	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
③		#1 POCサイト南側外壁構築	3小隊	0732～ 1630	#1 POCサイト南側	21	高機×2、大型×2 特大型×1 [REDACTED]	[REDACTED]
④		ネパールFPU土砂運搬	2小隊	0731～ 1630	ネパールFPU	4	②に同乗	[REDACTED]
⑤	その他	業務調整（施設） 広報活動	隊本部 (S-3) (広報)	0733～ 1200	メインゲート #1 POCサイト南側	6	高機×3 [REDACTED]	[REDACTED]
⑥		広報活動	隊本部 (広報)	1300～ 1630	メインゲート #1 POCサイト南側 UNトンピン内	3	高機×1 [REDACTED]	[REDACTED]


凡例



UNタスク

## 活動概要 (UNハウス地区) (4 / 7)

別紙第8-6




# 活動概要（ジュバ市内）（5／7）

別紙第8-6

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情 報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		ジプチ出張者送迎	隊本部 (S-1)	0830～ 1200	ジュバ空港	4	ランクル×1	
③		ジプチ出張端末地業務 車両操縦練成	隊本部 (S-4) 警務班	0800～ 1200	ジュバ空港	4	高機×1	
④	その他	経路確認	隊本部 情報班 (S-1) (S-3) (広報)	1330～ 1630	ジュバ市内	8	ランクル×2	

## 活動概要（ジュバ市内）（6／7）



## 活動概要（UNハウス内）（7／7）

凡 例

—	経路偵察
—	移動禁止

## 視察・来隊等予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
視察・来隊等予定なし		

## 隊長、副隊長の行動予定 (CO/ DCO Schedule)

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
副隊長			

## 最先任上級曹長の行動予定 (CSM Schedule)

別紙第10-2

	AM	PM	課業外
最先任 上級 曹長			

### 3 じ後の予定

別紙第11「業務予定」

## 赤字：変化事項

## 8月 月間業務予定

別紙第11-1

赤字：変化事項  
青字：隊長関連

## 週間業務予定（8／7～8／13）第35週

57

別紙第11-2

日曜日	8／7 日	8／8 月	8／9 火	8／10 水	8／11 木	8／12 金	8／13 土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

赤字：変化事項  
青字：隊長関連

週間業務予定（8／14～8／20）第36週

58

別紙第11-3

日	8／14	8／15	8／16	8／17	8／18	8／19	8／20
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」

## 連携案件等情報

### 1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	JICA帰国に伴いじ後の予定未定	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	中 止	JICA	中 止	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	中 止	JICA	中 止	
4	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (※2) (大使館)	● UNOPSに状況確認中	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan : 包括的農業マスタープラン

※2 UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関

凡 例      ◎： タスク化成立      ○： 自隊による実施      ×： 実行の可能性低      一： 調整中

### 2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

## 5 參考資料

# 気象 (12~13日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400  
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
42°C	40°C	29%	0mm



日(曜) Date	12日 (金)		13日 (土)								
時 Hrs	18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18			
主要な活動					UNの基盤整備						
Juba	天 气										
	気温 (°C)	29	24	23	21	28	36	37			
	体感気温 (°C)	31	26	25	21	30	41	39			
	降水確率	20%	0%	0%	60%	0%	0%	0%			
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm			
	風向	南	南南西	南	東南東	南南西	東	南南東			
	風速	1	1	1	1	1	1	1			
	評価 Assessment	施設活動									
	行 事										

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

## 気象(週間) ジュバ／Weekly Weather JUBA


日(曜)	14日(日)	15日(月)	16日(火)	17日(水)	18日(木)
主要な活動					UNの基盤整備
Juba	天気				
	気温(°C)	37 / 22	40 / 22	39 / 22	40 / 21
	降水確率	0 %	30 %	50 %	40 %
	雨量	0 mm	0 mm	2 mm	0 mm
	評価				
Kampala	天気				
	気温(°C)	33 / 16	30 / 16	30 / 16	29 / 17
	降水確率	0 %	0 %	0 %	0 %
	雨量	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
	評価				

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE


評価 Assessment	1 ジュバについては、15日以降降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性 2 ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要
------------------	--

## 副隊長ジブチ出張出国経由地気象



経由地	ジュバ	ナイロビ	ジブチ
8月13日	★37/21	★27/13	★40/30

## 副隊長ジブチ出張帰国経由地気象



経由地	ジブチ	ナイロビ	ジュバ
8月18日	★ 42 / 31	★ 26 / 19	★ 36 / 22

## 和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分		9月	10月	11月	12月	1月
全般	8.26			26 27	22	12 22
停戦		27 兵力引き離し		移動中告		
外国軍撤退			12 撤退完了 20 30 移動開始 撤退完了			
軍 ジュバ 非武装化	和平合意署名	27 24. 開始 移転先選定中		26 23. 終了 一部移転 (2班 250名)	JMEC会議 →IO不参加	JMEC会議 暫定政府樹立
統合		即時 開始	26 部隊勢力 配分決定	26 23. 定数拡大完了 追加議員 配分	JMEC会議 5 追加議員 提出	延期
国会議会 の拡大				23 暫定政府樹立	23. 7 ポスト 配分会議 ポスト 配分決定	
政府樹立	権力配分					
選挙			7ヶ月以内 選挙委員会再構成			延期
憲法修正		即時 憲法委員会組織 18 修正案起草	修正案採択	6 大統領署名 修正委員 議長指名		

## 和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	評価
全般	21 25 26 29 29	31	23	8 11 16 18	5 11 12 12 18		
車 政府樹立	停戦			停戦合意 散発的な戦闘			
	外国軍撤退			ウガンダ軍展開 (自国民保護)			
	ジュバ非武装化	iOの一部 JMEC会議 マシヤル氏 暫定政府樹立 第1回暫定政府会議	マシヤル氏 ジュバ 帰還 JMEC会議	ジュバ市内におけるSPLAとiOの衝突 iO撤退 AUGAD会議 議長選出特別議会	19 20 29 1 5 新VP任命 閣僚交代 会議	UNMISS UNMISSマンデー 地域防衛局長級会議 平和・安全協議会	
	統合	29 大臣指名 運営開始					
	議会の拡大						
	権力配分						
	選挙						
	憲法修正						

評価 和平合意については、キール大統領による閣僚及び顧問の一方的な指名や、SPLA-iOの内部分裂（マシヤル氏派とタバン氏派）により進展が乏しく、さらに時間を要するものと思料  
 また、AU及びIGADによるUNMISSへの増派又は地域保護部隊派遣の提案について、南スーダン政府の姿勢の変化が確認されており、引き続き動向に注視が必要

【凡例】赤字：強調

## 予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects

2015.8


▼ 2016.7

2018 →

安定

和平  
合意

### 合意履行状況

暫定  
政府

不安定要素

ジュバ  
戦闘政府  
樹立

不安定

### 我に及ぼす影響


#### 関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴う UN 活動の停止
- 武力衝突・[REDACTED] に伴う、活動の制限
- [REDACTED] による負傷者発生
- ジュバ市内での大量の TDP の発生
- チェックポイント警戒強化(我の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止


#### 和平成立モデル

- 治安改善に伴う UN マンデートの変更
- 少数派による 新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- SPLA と地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

セクターサウス内部隊状況（2016年8月11日現在）



## 工兵課タスク優先順位



## 新規タスク

新規タスク	
タスク名	ネパールFPU土砂運搬
意義	UNハウス活動部隊の活動基盤向上に寄与
目的	ネパールFPU宿営地北側の外柵強化に必要な土砂運搬を実施し、同宿営地の警備基盤向上に資する。
内容	土砂運搬
区分・期間	バイタル・1日（ダンプ4台分）

## 8月12日タスク等現況（1／2）

凡 例    : POC支援    : UN基盤整備

### 1 実施中

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
391	POC 支援	1	#1 POCサイト南側 外壁構築	UNハウス	ミフラン構築	実施 計画				
476	UN 基盤整備	2	トンピン地区 [REDACTED]	UNトンピン	ヘスコ構築 屋根構築	実施 計画				
398	UN 基盤整備	3	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施 計画				
397	UN 基盤整備	4	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示 待ち
351	UN 基盤整備	5	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示 待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
333	UN 基盤整備	6	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示 待ち
325	UN 基盤整備	7	給水活動	UNトンピン	給 水					
471	UN 基盤整備	8	排水整備	UNトンピン	排 水					
459	UN 基盤整備	9	道路整備	UNトンピン	道路整備					

## 8月12日タスク等現況（2／2）


### 2 未実施

タスクNo	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備考
455	UN 基盤整備			UNハウス						
456	UN 基盤整備			UNトンピン						
469	UN 基盤整備			UNハウス						
470	UN 基盤整備			UNハウス						
482	UN 基盤整備			UNハウス						

タスク累計受領数（完了数）		タスク実施数（第10次要員）	
		プライオリティー	11
		バイタル	46
		ルーティン	3
<b>482 (468)</b>		計	60
		完了	46
		実施中	9
		未実施	5



## 活動成果(8/12現在) (1 / 2)

### メインゲート 作業進捗図 (縮尺 1 / 330)



## 活動成果(8/12現在) (2/2)

### UNハウス地区#1 POCサイト南側外壁構築



警備の態勢

(8/12現在)

警備の態勢

(8/12現在)

## 活動写真等

