



注意

1

28. 9. 51800c
南スーザン派遣施設隊

南スーザン派遣施設隊 日々報告

第1695号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

報告項目

1 本文（要約）

- (1) 情勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果
 - 活動概要
- (2) 明日の活動
 - ア 活動に及ぼす影響
 - (ア) 情勢
 - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
 - (ウ) 総括（評価）
 - イ 活動命令
 - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令（方針・指導要領・各部隊の任務）
 - (イ) 視察・来隊予定
 - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

3 じ後の予定

4 情報共有事項

5 参考資料

- (1) 気象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

1 本文（要約）

1 情勢

(1) 全域

ア 和平合意関連

和平合意は、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭により、少しづつ進捗するものと思料。また、**地域保護部隊の受け入れを、南スーザン政府が承認したことから、UNMISSとの間で具体的な勢力や空港の管轄権等についての議論が実施されるもの**と思料

加えて、ジュバ市内、北及び西バハル・アル・ガザル州、ジョングレイ州、ユニティ州、西エクアトリア州及び**南スーザン国外**において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されていることから、SPLA-IO指導部の分裂及びマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

イ その他の情報資料

北部及び南部地方において、SPLA-IO又は地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方において十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続すると思われるものの、雨季への移行に伴う道路状態の悪化及びマシャル氏が国外へ逃亡したことから大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下していると見積もられるが、マシャル氏の回復及び今後の発言の如何によっては、戦闘の活発化は否定できない状況にあるものと思料

また、**南スーザン政府が地域保護部隊の受入を承認したこと及び国連事務総長によるUNMISSマンデートの実施状況報告が迫っていることから、ハラスマント発生の公算は低下するもの**と見積もられるが、入国の遅延、パスポート没収等は継続しており、注意が必要

(2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外で小規模なSPLAとSPLA-IOの戦闘、また、武装集団による車両への襲撃事案が生起しており、これに伴う襲撃等が発生した地域へのSPLA等による増援及び報復が発生していることから、注視が必要であるとともに、昼間の移動についても引き続き危険が伴う。

凡例 赤字：変化事項

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあり公務員に対する給料の配給も開始されたものの、商店の閉鎖による物資の減少等、市民及び兵士の生活は厳しく犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、市内におけるコレラ患者は減少傾向にあるものの依然として存在し、SPLA等による略奪、暴行等の犯罪又は検問での発砲への巻き込まれ及び衛生環境の維持には注意が必要

また、**南スーダン政府が地域保護部隊の受入を承認したこと及び国連事務総長によるUNMISSマンデートの実施状況報告が迫っていることから、ハラスマント発生の公算は低下するものと見積もられるが、入国業務の遅延、パスポート没収等は継続しており引き続き注意が必要、あるとともにIDP近傍での活動時的小競合いへの巻き込まれにも注意が必要**

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、イスラム過激派「IS (Islamic State)」がラマダンに関連したテロの呼び掛けを国際社会に向けて実施しており、9月13日～15日に予定されている「Eid Al Adha」の時期の渡航には、ウガンダにおいてもイスラム過激派「アル・シャバーブ」の存在が過去(2014年)確認されていることから注意が必要

加えて、治安はアフリカの中では比較的良好ものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、デモへの巻き込まれ、ハラスマント及びSPLAによる検問周辺での流れ弾には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

2 本日の活動成果

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED] 及びUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、メインゲート道路補修、弾薬庫北側道路移設及びUNトンピン地区UNMP会食会場天幕撤収を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスマント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED]

第3施設小隊をもって、UNハウス地区内における#1 POCサイト東側・南側ミフラム上の [REDACTED]

(イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：6 t）

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区におけるメインゲートの道路補修

b UNハウス地区西側外壁構築

施設器材小隊をもって、UNハウス地区における西側外壁の構築

c UNハウス弾薬庫北側道路移設

施設器材小隊をもって、UNハウス地区内における弾薬庫北側の道路移設作業

d UNMP会食会場天幕撤収

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における会食会場の天幕撤収

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

a 情報班等をもって、ジュバ市内における情報収集活動

b 隊本部等をもって、ジュバ市内及び [REDACTED] における情報収集活動

(イ) 業務調整

隊本部をもって、UNトンピン地区内における業務調整

(ウ) 宿营地内活動

本部付隊をもって、宿营地管理業務

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) 隊長による、第11次要員とのUNハウス地区内視察対応

(キ) 隊本部をもって、トンピン地区内からジュバ空港へのウガンダ出張者送迎

(ク) 衛生班をもって、トンピン地区内カンボジアLv. 2病院への歯科受診者送迎

エ 表敬等

(ア) 隊長による、ジュバ市内における第11次要員及び日本大使との部外昼食会

(イ) 隊長による、UNトンピン地区内における第11次要員とのバングラ工兵中隊長表敬

(ウ) 隊長による、UNトンピン地区内における第11次要員との工兵課長表敬

オ 各種行事

なし

カ 国際機関等連携案件

なし

3 明日の活動予定

(1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内#1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED] 及びUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、メインゲート道路補修及び弾薬庫北側道路移設を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスマント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

また、モンゴル軍J4長対応に万全を期す。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED]

第3施設小隊をもって、UNハウス地区内における#1 POCサイト東側・南側ミフラム上の [REDACTED]

(イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a UNハウスメインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区におけるメインゲートの道路補修

b UNハウス地区西側外壁構築

施設器材小隊をもって、UNハウス地区における西側外壁の構築

c UNハウス弾薬庫北側道路移設

施設器材小隊をもって、UNハウス地区内における弾薬庫北側の道路移設作業

(イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 情報班等をもって、UNトンピン地区内及びジュバ市内における情報収集活動
- b 隊本部等をもって、ジュバ市内及び [REDACTED] における経路偵察

(イ) 業務調整

- a 隊本部をもって、UNトンピン地区内及びUNハウス地区内における業務調整
- b 隊本部をもって、UNトンピン地区内における業者対応

(ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) 隊長による、UNハウス地区内における [REDACTED] への参加

(キ) 隊本部をもって、ジュバ空港への国連休暇者及び第11次要員現地偵察者の送迎

(ク) 隊本部をもって、UNトンピン地区内における銀行業務

(ケ) 隊本部をもって、ジュバ市内における現地調達業務

エ 表敬等

隊長による、宿営地内におけるモンゴル軍J4長及びモンゴル歩兵大隊上・下番隊長の表敬受け

オ 各種行事

なし

カ 国際機関等連携案件

なし

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」
別紙第2 「活動成果」

活動概要 (UNトンピン地区) (1/7)

別紙第1-1

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	UNMP会食会場天幕撤収	本部付隊	0800～ 1200	UNMP	4	大型×1	
②		給水	補給班	0800～ 0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
③	施設	MOVCON駐車場地域偵察	器材小隊	0800～ 1200	MOVCON	2	小型×1	
④	その他	給水	補給班	0900～ 1100	ネパールFPU	3	給水車×1、小型×1	
⑤	その他	業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0745～ 1600	UNトンピン内	5	小型×1	
⑥		業務調整（連絡）	隊本部 (S-3)	0900～ 1100		1		
⑦		追送業者誘導 ウガンダ出張者送迎	隊本部 (S-4)	0830～ 1630		4	小型×1	
⑧		業務調整（会計）	隊本部 (S-4)	0900～ 1100		2	小型×1	
⑨		バングラ工兵中隊長表敬 工兵課長表敬	隊本部 (S-3)	1420～ 1640	バングラ工兵中隊 工兵課	9	ランクル×2、小型×1	
⑩		巡回警備	警備小隊					
⑪		歯科受診	衛生班	0950～ 1200	カンボジア病院	3	Amb×1	

凡例 UNタスク

活動概要（UNトンピン地区）（2／7）

別紙第1-2



⑤	情報収集
⑩	巡回警備


活動概要（UNハウス）（3／7）

別紙第1-3

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0740～ 1630	メインゲート	22	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
②		UNハウス地区西側外壁構築	2小隊	0741～ 1630	UNハウス西側	24	高機×3、大型×2 特大型×1 [REDACTED]	[REDACTED]
③		#1POCサイト東・南側 ミフラム上 [REDACTED]	3小隊	0742～ 1630	#1POCサイト 南側・東側	14	高機×1、大型×3 [REDACTED]	[REDACTED]
④		弾薬庫北側道路移設	器材小隊	0743～ 1630	弾薬庫北側	17	高機×2、大型×1、小型×1 [REDACTED]	[REDACTED]
⑤	その他	UNハウス内視察	隊本部 (S-3) (広報)	0730～ 1140	UNハウス	13	高機×2、ランクル×2 [REDACTED]	[REDACTED]
⑥		広報活動	隊本部 (広報)	0730～ 1630	UNハウス内	3	高機×1 [REDACTED]	[REDACTED]

凡例 [REDACTED] UNタスク

活動概要 (UNハウス) (4/7)



UNハウス観察

番号	時間	偵察箇所	観察内容	偵察要領
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				


活動概要（ジュバ市内）（5／7）

別紙第1-5

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情 報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		情報収集	情報班					
③	その他	部外昼食会	隊本部 (S-3)	1140～ 1400	ジュバ市内	9	ランクル×2	

活動概要（ジュバ市内）（6／7）

別紙第1-6



経路偵察（UNハウス）（7／7）

凡 例

— 経路偵察


本日の活動成果

UNハウス地区内弾薬庫北側道路移設

活動前
施設器材小隊【9.5 0900現在】



活動中
施設器材小隊【9.5 1200現在】



活動成果

進度
累計

道路移設に伴う草刈り・伐採及び測量・経始

本日の活動成果

UNハウス地区メインゲート道路補修

活動前

第1施設小隊【9.5 0900現在】



活動中

第1施設小隊【9.5 1200現在】



活動成果

進度 実施：
累計 実施：


- 1 コンクリート打設 (15m³)
- 2 養生

本日の活動成果

UNハウス地区西側外壁構築


活動中

第2施設小隊【9.5 0930現在】



活動中

第2施設小隊【9.5 1300現在】



活動成果

進度

累計

(基礎打設要領変更に伴い作業工程表修正)

- ・ミフラム設置及び土入れ
- ・整地作業
- ・測量及び経始

本日の活動成果


#1 POCサイト東・南側ミフラム上

活動前

第3施設小隊【9.5 1300現在】

活動中

第3施設小隊【9.5 1500現在】



活動成果

1
2
3



2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第3「情勢」

別紙第4「装備品等現況」

別紙第5「患者受診状況」

別紙第6「人員現況」

別紙第7「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第8「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9「視察・来隊予定」

別紙第10「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

情勢(1/8) / Situation

別紙第3-1

1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

- 暫定政府は、安保理代表団とキール大統領等との会談後にUNMISSの一部としての地域保護部隊の派遣を承認したと発表
また、UNMISSのマンデート実行の障害を排除し、AUと協同して混合裁判所を創設すること（時期未定）も約束した模様

(4日 RadioMiraya, NationalCourier)

- 暫定政府と国連安保理により合意された共同コミュニケについては、マシャル氏が復職するためジュバに帰還できるか否か、又は地域保護部隊の展開時期については言及していない模様
- 暫定政府についてはUNMISSのマンデート遂行能力に対する妨害を除去するための一一致した取り組みについて、2016年9月末までにUNMISSと計画を策定するために取り組む模様
- マシャル氏報道官は「キール大統領率いる無責任な政府から南スーダン国民を守ることを任務として与えられている追加平和維持部隊数千人を展開するという、国連安保理による“明確なメッセージ”を歓迎する。」と発言

(4日 SudanTribune)

- 地域保護部隊の任務、特に空港の管轄権に関する問題については今後も議論は続けられるものと思料され、引き続き大統領府周辺の通行には注意が必要
また、地域保護部隊の派遣をマシャル氏のジュバ帰還の条件としているSPLA-IO側の反応には注視が必要

(2) 和平合意不履行に関する情報

- 新規事象なし

凡例 青字：新規
赤字：評価

凡例 青字：新規
赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

1


- マシャル氏は、間もなくアフリカ諸国訪問を開始し、「崩壊している」和平合意について協議する模様
→ マシャル氏の何らかの発言に呼応する形で SPLA-IO の活動が活発化する可能性もあり引き続き注視が必要
(2日 Sudan Tribune)
- 2日、SPLM-IO エチオピア代表事務局の副代表を務めていたディヴィッド・ダン氏はキール大統領率いる南スーダン政府への離反を表明
→ SPLM-IO 内での分裂が進む中、国外での SPLM-IO からの離反が確認されたことで、マシャル氏の影響力は更に低下する可能性があり注視が必要
(Sudan Tribune)

情 勢 (3 / 8) / Situation

凡 例

- | | |
|---|-----------|
|  | : 戰鬪 |
|  | : 活発化 |
|  | : 移動 |
|  | : SPLA |
|  | : SPLA-io |
|  | : 避難民 |

8/19~9/2 (2週間分) の 事象を記載




評価	和平合意	和平合意は、キール大統領による第1副大統領及び暫定立法議會議長の指名等により、和平合意は徐々に進捗するものと思料。しかしながら、UNMISSの修正マンデートに対する反発が確認されるとともに、UNがマシャル氏の輸送を支援したことから、デモ等の活動又はハラスメントが活発化する可能性。また、ジュバ市内、バハル・アル・ガザル、ジョングレイ州及びユニティ州において両勢力の内部分裂の動きが確認されており、SPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、SPLAとSPLA-iO間の戦闘は小康状態であるものの、地域保護部隊の派遣に関する議論及びマシャル氏の動向を含めて注視が必要である。
	その他の事象	北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料

情勢(4/8) / Situation


26

別紙第3-4

2 ジュバ市外の情勢



3 ジュバ市内の状況



評価

市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、夜間における宿营地周辺の射撃、UNハウス周辺の治安状況及び反UN感情からのハラスメントに注意が必要


4 UNトンピン内IDPの状況



評価	及び水や食糧等を目的とした夜間の宿営地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なIDPの移動に伴うUNMISS職員とIDPとの小競合への巻き込まれには注意が必要
----	--

情勢(7/8) / Situation

5 ジュバ市内の状況(0720~1130)



情勢(8/8) / Situation

6 気象(0600i)

地域	天気	気温		湿度		降水量	備考
		最低	最高	最低	最高		
ジュバ	晴れ	23°C	42°C	21%	65%	0mm	
カンバラ	晴れ	16°C	32°C	33%	86%	0mm	

主要装備品等現況／Equipment Status

31

別紙第4-1

9月5日1300c

赤字：変化事項

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	なし	
施設	100%	なし	
通信	100%	なし	
需品	98%	浄水装置 (貯水タンクのフレーム断裂)	(9月中旬設置完了予定)
衛生	100%	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

32

別紙第4-2

9月5日1300c

区分	品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	BL	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	TR	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	計				
	打ち殻	9mm打がら薬きょう			
		5.56mm打がら薬きょう			
計					

燃料・糧食等現況/Fuel & Ration Status

喫食者数：323名（総員353名 事故33名（戦力回復32名、出張1名）、来隊者3名）

9月5日1300c

区分	品名		取得	消費	現保有量	維持日数	備考（処置）
糧食等	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型					
		市販型					
		アルファ米					
		UN非常用糧食					
	耐久品	米					
		副食パック					
	UN食材	生鮮					
		冷凍・耐久					
	現地調達	生鮮					
		冷凍					
	その他	加熱剤					
燃料	COE	UN軽油(発電機)					
	NOE	軽油(調達品)					
		灯油(調達品)					
		ガソリン(調達品)					
水	飲料水						
	海水淡水化装置(浄水)						


9月5日1300c

第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.8】(10次要員)

凡例 — 消費量の目安ライン

曜 日		浄水量	消費量	貯水量 (残量)
月	29			
火	30			
水	31			
木	1			
金	2			
土	3			
日	4			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	2
タスク外	ネパールFPU	
	ネパール歩兵中隊	5
	エチオピア大隊	5
	バングラ河川隊	
合 計		12

【評価】

第4井戸の復旧に伴い、取水量は安定傾向になってきている。再度、砂による埋没が発生する可能性があるため、継続的な節水は必要である。

※ 貯水の危険水位:

(注)日々の消費量が [] を超える日が [] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。

患者受診状況

受診患者 計 5名

9月 4日 1800c
~9月 5日 1300c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
隊本部	1名		
施設器材小隊	2名		
第2施設小隊	1名		
情報班	1名		

凡例： (再) → 再 診

人員現況／Personnel Status

別紙第6

9月5日1800c

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10 次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	33	320	1 国連休暇 (32名) 2 ウガンダ 出張 (1名)	1 国連休暇(ウガンダ国内) (9月1日(木)から 9月6日(火)まで) 2 ウガンダ出張(会計幹部) (9月5日(月)から 9月9日(金)まで)
第11 次要員候補者		3	0	3		第11次要員予定者 第5普通科連隊長 田中1佐 第9施設大隊長 吉浦2佐 第5普通科連隊第3科長 [REDACTED] (9月2日(金)から 9月6日(火)まで)

宿營地待機人員

区 分	人員数
待機人員	[REDACTED]

凡例 青字：不在者

総括(Assessment)

項目		兆候上	発生する公算
情勢	宿营地	IDPの侵入	8/5~バングラ大隊との間の道路夜間閉塞
		流れ弾	8/25, 31, 3 近傍での射撃（特に夜間）
	UN トンピン	反UNデモ	8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助 8/31 UNMISSとのワークショップ期限 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン靈廟周辺） 9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 4層, 5朝ジュバ）
		IDPとの小競合い (マシャル派、タバン派)	8/30 IDPとFPU、ウォーリア等の小競合い
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ	
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし
		物品盗難	8/11, 30 窃盗犯の逮捕
		疾病罹患	8/5, 30 コラ患者は減少傾向
	UNハウス	反UNデモ	8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助 8/31 UNMISSとのワークショップ期限 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン靈廟周辺） 9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 4層, 5朝ジュバ）
		IDPの流入又は侵入	
		流れ弾	
	#1 POCサイト	IDPとの小競合い（マシャル派、タバン派）への巻き込まれ	
	#3 POCサイト	IDPデモ	7/19, 20, 27 食糧と女性の権利要求デモ
		IDPとの小競合い (マシャル派、タバン派)	
		疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置

総 括(Assessment)

別紙第7-2

項目		兆候上	発生する公算
情 勢	ジュバ市内	ハラスメント	<p>8/18 UN報道官がUNがマシャル氏の輸送を支援したことを発言 8/30 ミストリーロードの通行に支障なし(ルワガ 大隊) 8/31 UNMISSとのワークショップ期限(高官車両の移動)</p> <p>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認 9/8 国連事務総長による報告 9/15 治安部隊の再展開の実施及び検証支援の期限</p>
		反UNデモ	<p>8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助 8/29 地域保護部隊の任務等が不明な段階では同意できず 8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕 8/31 UNMISSとのワークショップ期限 8/31 カスタムマーケットでの呼掛け 9/1 デモ(高官ゲート前及びジョンギャラン靈廟周辺) 9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認 9/2~5 安保理代表来南スーダン(2,3,4昼,5朝ジュバ)</p>
		流れ弾	8/12~U交差点で検問
	ジュバ郊外 (ロロン、テニヤ、トロ、 マンガラ)	戦闘への巻き込まれ	8/25 ムトリでの戦闘の落ち着き
		ハラスメント	
		武装強盗への巻き込まれ	8/4 トリトにおいて牛強盗及び襲撃

活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿营地活動	I DPの侵入		
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	I DPとの小競合い		
	I DPに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
	疾病罹患		
UNハウス活動	反UNデモ		
	I DPの流入		
	流れ弾		
#1 POCサイト	I DPとの小競合いへの巻き込まれ		
#3 POCサイト	I DPデモ		
	I DPとの小競り合い		
	I DP内の小競合いへの巻き込まれ		
	疾病罹患		

活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の活動及び通行	ハラスメント		
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外活動 (ロコ、ランヤ、トロ、マンガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	ハラスメント		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括

ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、UNハウス周辺での散発的かつ単発的な射撃の発生が確認されるとともに、IDPが火器を保有している可能性は否定できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高い。また、IDPとの接触はコレラ等収束しつつあるものの疾病への罹患については引き続き注意が必要。

さらに、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるものの、一部地域で主に夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に注意が必要であるとともに、UNトンピン内ではIDPが近傍に所在しており、作業間の盗難及びマシャル派とタバン派のIDPの存在は確認されていないものの、発生した場合の巻き込まれには注意が必要

また、政府は地域保護部隊の受入を承認し、UMISSマンデートの妨害の排除を約束したことから、及び国連事務総長によるUNMISSマンデート実行状況の報告期限が迫っている事から、ハラスメント発生の公算は低下するものと思料

ジュバ市内及び近郊のSPLA施設が増強され始めたこと、コダ周辺でのSPLA-IIO勢力の存在から、イエイ道及びグデレ道沿いの戦闘には注視が必要

総 括

評価 (総括)	<ul style="list-style-type: none"> ・宿営地内及びUNトンピン内活動は通行時に小競り合いへの巻き込まれに注意する他、IDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能 ・ジュバ市内の移動・活動は、検問によるハラスマントの可能性はあるものの、それ以外の地域におけるハラスマントの可能性は低く、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路の指定など処置を事項を徹底して単車での活動可能 ・UNハウスにおける活動は、流れ弾及びIDPによる投石の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的近傍であるため、車両による防護準備が必要 また、イエイ道、グデレ道沿いでの戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要 									
処置・対策	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">IDPの侵入</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">IDPとの小競合い</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">物品の盗難</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">疾病罹患</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">流れ弾対処</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">IDPデモ対処</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">SPLA等によるハラスマント</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">戦闘への巻き込まれ</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">IDPの侵入</td></tr> </table>	IDPの侵入	IDPとの小競合い	物品の盗難	疾病罹患	流れ弾対処	IDPデモ対処	SPLA等によるハラスマント	戦闘への巻き込まれ	IDPの侵入
IDPの侵入										
IDPとの小競合い										
物品の盗難										
疾病罹患										
流れ弾対処										
IDPデモ対処										
SPLA等によるハラスマント										
戦闘への巻き込まれ										
IDPの侵入										

明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定
(CO/DCO/CSM Schedules)

9月6日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

1 情勢報告参照

2(1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区#1PO Cサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED] 及びUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、メインゲート道路補修及び弾薬庫北側道路移設を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスマント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

また、モンゴル軍J4長対応に万全を期す。

(2) ア 活動警備レベル（基準）

(ア) UNハウス地区

- a メインゲート レベル [REDACTED] (メインゲートの外柵外は、レベル [REDACTED])
- b ハウス西側外柵沿い レベル [REDACTED]
- c ハウス南側弾薬庫地域 レベル [REDACTED]

※ UNハウスは、活動警戒レベルに係らずグデレ道沿いの戦闘により、帰隊できない場合に備え、全車防弾車

(イ) UNトンピン地区

- a メインロード旧IDPゲート西側 レベル [REDACTED]
- b ルワンダ歩兵大隊地域 レベル [REDACTED]
- c その他 レベル [REDACTED]

(ウ) ジュバ市内

- a 空港地区 レベル [REDACTED]
- b zone 1 (メインゲート広場) レベル [REDACTED]
- c zone 2 (ハイアラマット) レベル [REDACTED]
- d zone 3 (ハイニムラタラタ) レベル [REDACTED]

イ 宿营地警備 [REDACTED]

- 3 (1) Eq Pt (施設器材小隊)
UNハウス地区弾薬庫北側道路移設、状況により臨時工兵課タスクの実施
- (2) 1 E P t (第1施設小隊)
UNハウス地区メインゲート道路補修
- (3) 2 E P t (第2施設小隊)
UNハウス地区西側外壁構築
- (4) 3 E P t (第3施設小隊)
UNハウス地区#1 POCサイト東・南側ミフラム上 [REDACTED]
- (5) S e c P t (警備小隊)
宿营地警備、同行警備、巡回警備及び [REDACTED]
- (6) HQU (本部付隊)
宿营地維持・管理活動、UNトンピン地区給水活動及び [REDACTED]
- (7) M I S e c (情報班)
ジュバ市内及びUNトンピン地区における情報収集
- (8) G u a r d S e c (警護班)
隊長、副隊長及び来隊者警護
- (9) M P S e c (警務班)
[REDACTED]

4 本職不在間は、副隊長が指揮

活動概要 (UNトンピン地区) (1/7)


別紙第8-3

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	その他	給水	補給班	0800~0900	トランジット	3	給水車×1、小型×1	
②	その他	給水	補給班	0900~1200	ネパール歩兵中隊	3	給水車×1、小型×1	
③	情報	情報収集	情報班					
④	その他	週工兵会議 業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0800~1600	UNトンピン内	6	小型×1	
⑤		業者迎え	隊本部 (S-4)	0820~1600	ウエストゲート	2	小型×1	
⑥		広報活動	隊本部 (広報)	0800~1630	UNトンピン内	2	小型×1	
⑦		巡回警備	警備小隊					
⑧		銀行業務	隊本部 (S-4)	0900~1100	UNトンピン内	2	小型×1	

凡例 UNタスク

活動概要（UNトンピン地区）（2／7）

別紙第8-4



③	情報収集
⑥	広報活動
⑦	巡回警備

活動概要 (UNハウス地区) (3/7)


別紙第8-5

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0736~ 1630	UNハウス	17	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
②		UNハウス西側外壁構築	2小隊	0737~ 1630	UNハウス西側	20	高機×3、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
③		#1POCサイト東・南側 ミフラム上蛇腹構築	3小隊	0738~ 1630	#1POCサイト 東側・南側	15	高機×1、大型×4 [REDACTED]	[REDACTED]
④		UNハウス弾薬庫北側道路移設	器材小隊	0739~ 1600	弾薬庫北側	15	高機×2、大型×2 [REDACTED]	[REDACTED]
⑤	その他	[REDACTED]	隊本部 (S-1) (S-3)	0735~ 1100	FHQ	3	ランクル×1	[REDACTED]
⑥		業務調整(施設)	隊本部 (S-3) (広報)	0735~ 1100	工兵課	3	高機×1 [REDACTED]	[REDACTED]

凡例 [REDACTED] UNタスク

活動概要（UNハウス地区）（4／7）

別紙第8-6




活動概要（ジュバ市内）（5／7）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情 報	経路偵察	隊本部 (S-2) (警務班)					
②		情報収集	情報班					
③	その他	国連休暇者送迎	隊本部 (S-1) 付隊本部	0930～ 1100	ジュバ空港	4 1	小型×1、大型×2	
④		第11次要員空港送迎 (副隊長見送り)	隊本部 (S-3) (S-4)	1330 1800	ジュバ空港	1 2	ランクル×2、高機×2	
⑤		現地調達（補給）	隊本部 (S-4)	1330～ 1600	メインゲート広場	3	中型×1	

凡例 UNタスク

活動概要（ジュバ市内）（6／7）

別紙第8-8



経路偵察(UNハウス)(7/7)

凡 例

— 経路偵察

視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
9月6日 1420まで	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第11次要員現地偵察 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第5普通科連隊長 田中1佐 ・ 第9施設大隊長 吉浦2佐 ・ 第5普通科連隊第3科長 [REDACTED] 	
1700～ 1900	<ul style="list-style-type: none"> ○ モンゴル軍(9名) <ul style="list-style-type: none"> ・ [REDACTED] (モンゴル軍J4長) ・ [REDACTED] (モンゴル軍副J3長) ・ [REDACTED] (離任モンゴル歩兵大隊長) ・ [REDACTED] (着任モンゴル歩兵大隊長) ・ [REDACTED] ・ [REDACTED] ・ [REDACTED] (通訳) ・ [REDACTED] (UNMISS SF HQ J6) ・ [REDACTED] <p>(UNMISSセクターサウス参謀長)</p>	

隊長、副隊長の行動予定

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
第11次 隊長			

最先任上級曹長の行動予定

別紙第10-2

	AM	PM	課業外
副隊長			
最先任 上級 曹長			

3 じ後の予定

別紙第11 「全般活動予定」

9月 月間業務予定

別紙第11-1

赤字：変化事項
青字：隊長関連

58

週間活動予定（9／4～9／10）第39週

別紙第11-2

日	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

59

週間活動予定（9／11～9／17）第40週

別紙第11-3

日	9／11	9／12	9／13	9／14	9／15	9／16	9／17
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

4 情報共有事項

別紙第12 「連携案件等情報」

連携案件等情報

1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	実施の可否について再検討	MTC JICA	JICA帰国に伴いじ後の予定未定	
		フリーダムブリッジにおける作業支援	JICA 大日本土木	CRFIにおいて実施の可否について検討中	CRF JICA	CRFIにおいて実施の可否を検討中	
2	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	●工兵課からタスク発出済み	UNOPS (※) (大使館)	● UNOPSに状況確認中	

※ UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例 ◎： タスク化成立 ○： 自隊による実施 ×： 実行の可能性低 一： 調整中

2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

5 參考資料

気象 (5~6日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
42°C	41°C	21%	0mm



日(曜) Date		5日 (月)		6日 (火)					
時 Hrs		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動		#11要員来隊							
		UNの基盤整備							
Juba	天 气								
	気温 (°C)	30	24	23	22	28	37	40	36
	体感気温 (°C)	34	26	25	22	31	41	43	40
	降水確率	0%	80%	0%	40%	0%	0%	0%	0%
	雨量	0mm	1mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
	風向	南南西	南	南	南	南南東	南東	北北東	西北西
	風速	2	1	1	2	1	1	1	1
	評価	施設活動							
Assesment	行 事								

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

気象(週間) ジュバ／Weekly Weather JUBA

日(曜)	7日(水)	8日(木)	9日(金)	10日(土)	11日(日)	
会計班ウガンダ出張		UNの基盤整備				
		国連休暇(2Gp)				
Juba	天気					
	気温(°C)	39/21	41/23	40/21	39/21	37/21
	降水確率	0%	20%	0%	40%	0%
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
	評価					
Kampala	天気					
	気温(°C)	35/17	32/16	33/15	30/16	31/16
	降水確率	0%	0%	50%	40%	20%
	雨量	0mm	0mm	2mm	4mm	0mm

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

評価 Assessment	1 ジュバについては、天候が安定する見込みであるが局所的な降雨に注意が必要 2 ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要
------------------	--

第11次要員帰国経由地気象



経由地	ジュバ	ナイロビ	ドバイ	羽田	青森
9月6日	40/22	28/14	42/32	33/25	27/21
9月7日	39/21	28/14	45/32	31/25	28/21

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分	4月	5月	6月	7月	8月				9月	10月	11月	12月	評価
全般	29 29	31	23	8 11 16 18	5 12 15 18	31			8 15	28 30	12	12 15	
軍 政 府 樹立	停戦			停戦合意	散発的な戦闘								
	外国軍撤退			ジュバ市内におけるSPLAとIOの衝突	ウガンダ軍展開（自国民保護）				恒久停戦及び ジュバにおける治安部隊の再展開の実施及びその検証支援期限				
	ジュバ非武装化	第1回暫定政府会議	JMEC会議	JMEC会議	IO撤退	AU総会	IGAD	NMISSマンデート修正・更新	17平	制裁専門家パネル報告	UNMISSによるマンデート実施状況の報告	UNMISSによるマンデート実施期限	
	統合	暫定政府樹立			iO撤退	議長選出特別議会	IGAD	NMISSマンデート修正・更新	15～全	UNMISSマンデート実施状況の報告			
	議会の拡大				SPLA-IO内部分裂	新VP任命	閣僚交代	参謀総長会	2年前倒				
	権力配分				閣僚の一方的な罷免	閣僚交代	会議						
	選挙				25	1	17						
	憲法修正												


評価 和平合意については、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭及び国際社会からの認知により一定の進捗が見られ始めるものと思料
また、UNMISSマンデートの更新内容に対する政府側の動向には引き続き注視が必要

【凡例】赤字：強調

2015.8

2016.7

2018



我に及ぼす影響

関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴う UN活動の停止
- 武力衝突・[REDACTED]に伴う、活動の制限
[REDACTED]による負傷者発生
- ジュバ市内での大量の IDP の発生
- チェックポイント警戒強化(我の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴う UNマンデートの変更
- 少数派による新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- SPLAと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争


セクターサウス内部隊状況（2016年9月1日現在）

68



エチオピア 歩兵大隊 I (本部: ジュバ)	ルワンダ 歩兵大隊 I (本部: ジュバ) 航空部隊 (本部: ジュバ)	日本 施設部隊 (約350名: 本部: ジュバ)	インド 歩兵大隊 II ジュバ
ネパール 歩兵大隊 II (本部: ジュバ)		バングラデシュ 施設部隊 (本部: ジュバ) 河川部隊 (本部: ジュバ)	エチオピア 歩兵大隊 II ジュバ
中国 歩兵大隊 (本部: ジュバ)	インド 通信部隊 (本部: ジュバ) 燃料部隊 (本部: ジュバ)	カンボジア 憲兵隊 (本部: ジュバ) 医療部隊 (本部: ジュバ)	 =増派部隊 =後方支援部隊

工兵課タスク優先順位



新規タスク一覧

新規タスク	
タスク名	UNMP会食会場天幕構築
意義	UN活動部隊の各種行事支援に寄与
目的	UNMP会食会場に天幕を構築して、会食行事の円滑な実施に寄与
内容	ベースX天幕の構築及び撤収
区分・期間	バイタル・2日間

新規タスク	
タスク名	UNトンピン地区退避壕構築
意義	UN職員等の活動基盤の向上に寄与
目的	UNトンピン司令部地区に退避壕を構築して、UN職員等の安全を確保して、活動基盤の向上に寄与
内容	ミフラム等による退避壕の構築
区分・期間	プライオリティー・別示

9月4日タスク等現況（1／2）

凡 例 [■] : POC支援 [■] : インフラ整備 [■] : UN基盤整備 [■] : 国際機関等連携案件

1 実施中

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
487	POC 支援	1	#1 POCサイト 西側外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施 計画				
490	POC 支援	2	#1 POCサイト 東・南側ミフラム上	UNハウス	[■]	実施 計画				
476	UN 基盤整備	3	トンピン地区 [■]	UNトンピン	ヘスコ構築 屋根構築	実施 計画				工兵課の指示 待ち
398	UN 基盤整備	4	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施 計画				
470	UN 基盤整備	5	弾薬庫北側道路移設	UNハウス	道路移設	実施 計画				
491	UN 基盤整備	6	UNMP会食会場 天幕構築	UNトンピン	天幕構築	実施 計画				
397	UN 基盤整備	7	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示 待ち
351	UN 基盤整備	8	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示 待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
333	UN 基盤整備	9	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示 待ち
325	UN 基盤整備	10	給水活動	UNトンピン	給 水					
471	UN 基盤整備	11	排水整備	UNトンピン	排 水					
459	UN 基盤整備	12	道路整備	UNトンピン	道路整備					

9月5日タスク等現況（2／2）

凡 例		: UN基盤整備
-----	---	----------


2 未実施

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
455	UN 基盤整備			UNハウス						
456	UN 基盤整備			UNトンピン						
469	UN 基盤整備			UNハウス						
492	UN 基盤整備			UNトンピン						

タスク累計受領数（完了数）		タスク実施数（第10次要員）	
		プライオリティー	14
		バイタル	53
		ルーティン	3
492 (477)			70
計		完了	55
		実施中	11
		未実施	4


活動成果(9/1現在)

UNハウス地区メインゲート道路整備



活動成果(9/1現在)

UNハウス地区西側外壁構築 (A工区)



凡 例

- ミフラム設置及びコンクリート打設完了箇所
- 空ミフラム設置箇所
- 本日作業箇所

成 果

- コンクリート打設 (以降、一部地域を除き打設なし)
- ミフラム設置

* 赤字：作業完了により変更部分

UNハウス西側外壁構築全体図 及び
#1 POCサイト東・南側ミフラム上

凡 例

A 工区

B 工区

C 工区

D 工区

E 工区

総距離



警備実施基準（宿營地外警備）

77

レベル	UNMISS 警報	事案事象（基準）		警 備	使用車両	車両運行	通 信	携行資 材基準
		UNMISS SOP	CRF					


適 用

隊員服装・装備等基準

区分	警備小隊	経路偵察に任ずる部隊	活動部隊 (警備、経路偵察除く。)
備考			

警備の態勢

(9/5現在)



警備の態勢

(9/5現在)

第11次要員現地偵察 全般日程

月日（曜）	第11次要員の行動
9月2日 (金)	
9月3日 (土)	
9月4日 (日)	
9月5日 (月)	
9月6日 (火)	

活動写真等

