



28. 9. 25 1800c  
南スーダン派遣施設隊

# 南スーダン派遣施設隊 日々報告 第1715号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

# 報告項目

## 1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

## 2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果  
活動概要
- (2) 明日の活動
  - ア 活動に及ぼす影響
    - (ア) 情 勢
    - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
    - (ウ) 総括（評価）

### イ 活動命令

- (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
（方針・指導要領・各部隊の任務）
- (イ) 視察・来隊予定
- (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

## 3 じ後の予定

## 4 情報共有事項

## 5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と  
日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

# 1 本文（要約）

## 1 情 勢

### (1) 全 域

#### ア 和平合意関連

和平合意は、キール大統領による閣僚及び顧問の指名や、タバン第1副大統領の台頭により、少しずつ進捗するものと思料。しかしながら、地域保護部隊の受け入れを、南スーダン政府が承認したものの、UNDPKO（国連PKO事務局）及び安保理は受け入れ表明後の議論が進捗していないことに懸念を表明しており、今後の武器禁輸等の制裁措置及び南スーダン政府側の反応には注視が必要

加えて、南スーダン国内外において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されるとともに、マシャル第1副大統領派の高官がSPLA-iO本部の所在するパガクへと戻ったとの報道もありSPLA-iO指導部の分裂及びマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

#### イ その他の情報資料

北部においてSPLAとSPLA-iOの小規模な戦闘が再開するとともに部族間抗争に関する懸念が生起、南部地方においては、政府側勢力とSPLA-iO等との間での戦闘は継続しており、報復及び一般犯罪は継続するものと思料。また、マシャル氏の国外逃亡により大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下していると思料。また、マシャル氏の回復及び今後の発言の如何によっては、戦闘の活発化は否定できない状況にあるものと思料

加えて、UNDPKO及び安保理からUNMIS Sマンデートの妨害に関する懸念が表明されるとともに、南スーダン政府側からはDRC（コンゴ民主共和国）でのUNによるSPLA-iOの救助支援に対する不満が示される等、対UN感情は悪化しており注意が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外で小規模なSPLAとSPLA-iOの戦闘及び武装集団による車両への襲撃事案が継続、また、  
 へ移動には危険が伴う可能性

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、経済は低迷（1\$=84SSP）し犯罪等が発生しやすい状態であるとともに、UNハウス近傍における射撃事案の継続やUNハウス近傍を徒歩で移動する銃を携行したSPLAの増加が確認されており犯罪又は検問での発砲への巻き込まれには注意が必要

UNDPKO及び安保理からUNMISSマンデートの妨害に関する懸念が表明されるとともに、南スーダン政府側からはDRC（コンゴ民主共和国）でのUNによるSPLA-iOの救助支援に対する不満及びPOCサイトにSPLA-iOを匿っているとの懸念が示されており、対UN感情は悪化しており注意が必要

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾、IDPの移送に伴う小競り合いへの巻き込まれ及び疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、デモへの巻き込まれ、ハラスメント及びSPLAによる検問周辺での流れ弾には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃及び銃を携行し徒歩で移動するSPLA兵士が確認されていることから近傍での活動には警戒が必要

### 3 本日の活動成果

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区における給水活動（成果：3 t）

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

なし

###### (イ) インフラ整備

なし

##### ウ その他の活動

###### (ア) 情報活動

隊本部による、ジュバ市内における経路偵察

###### (イ) 業務調整

なし

###### (ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

###### (I) 教育訓練等

なし

###### (オ) 民生協力

なし

###### (カ) 情報班による、ジュバ空港における輸送支援

|   |           |
|---|-----------|
| 工 | 表敬等       |
|   | なし        |
| 才 | 各種行事      |
|   | なし        |
| 力 | 国際機関等連携案件 |
|   | なし        |

### 3 明日の活動予定

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内及びUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、弾薬庫増設及びUNトンピン地区退避壕構築、ルワンダ航空隊コンテナ設置を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

###### a UNトンピン地区退避壕構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における退避壕構築

###### b UNハウス地区西側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区における西側外壁構築

###### c UNハウス地区弾薬庫増設

第3施設小隊及び施設器材小隊をもって、UNハウス地区における弾薬庫増設

###### (イ) インフラ整備

なし

##### ウ その他の活動

###### (ア) 情報活動

###### a 隊本部による、ジュバ市内における経路偵察

###### b 情報班による、UNトンピン地区及びジュバ市内における情報収集

- (イ) 業務調整
  - a 隊本部等による、UNトンピン地区及びUNハウス地区における業務調整
- (ウ) 宿营地内活動
  - 本部付隊をもって、宿营地管理業務
- (I) 教育訓練等
  - な し
- (オ) 民生協力
  - な し
- (カ) 隊本部等による、カンボジア病院における歯科受診送迎
- (キ) 隊本部及び本部付隊による、ジュバ市内における市内研修
- (ク) 隊本部等による、ジュバ市内における現地調達
- (ケ) 副隊長による、UNハウス地区における現場指導
- エ 表敬等
  - な し
- オ 各種行事
  - な し
- カ 国際機関等連携案件
  - な し

## 1 本日の成果

別紙第1「活動概要」

# 活動概要（UNトンピン地区）（1／5）

| 番号 | 区分  | 任務  | 部隊  | 時間            | 場所                    | 人員 | 車両         | 警備 |
|----|-----|-----|-----|---------------|-----------------------|----|------------|----|
| ①  | その他 | 給 水 | 補給班 | 0800～<br>0900 | トランジット                | 3  | 給水車×1、小型×1 |    |
| ②  | その他 | 給 水 | 補給班 | 0900～<br>1200 | ネパール歩兵中隊<br>エチオピア歩兵大隊 | 3  | 給水車×1、小型×1 |    |

## 活動概要（UNトンピン地区）（2／5）



## 活動概要（UNハウス）（3／5）

UNハウス活動部隊なし

# 活動概要（ジュバ市内）（4／5）

| 番号 | 区分  | 任務   | 部隊           | 時間 | 場所 | 人員 | 車両 | 警備 |
|----|-----|------|--------------|----|----|----|----|----|
| ①  | 情 報 | 経路偵察 | 隊本部<br>(S－2) |    |    |    |    |    |
| ②  | その他 | 輸送支援 | 情報班          |    |    |    |    |    |

# 活動概要（ジュバ市内）（5／5）



## 2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
  - 別紙第2 「情 勢」
  - 別紙第3 「装備品等現況」
  - 別紙第4 「患者受診状況」
  - 別紙第5 「人員現況」
  - 別紙第6 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
  - 別紙第7 「施設活動等実施に関する行動命令」
  - 別紙第8 「視察・来隊予定」
  - 別紙第9 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例 青字：新規  
赤字：評価

### 1 南スーダン全域の情勢

#### (1) 和平合意履行に関する情報

■ 24日、国連総会において、タバン第1副大統領は、「南スーダン政府は国際機関と追加派兵履行に付随する諸事項についての詳細を協議する必要があることを認識している。しかしながら、国際社会からの過剰な干渉は悪影響を及ぼす。」と発言

(25日 SudanTribune)

→ 追加派兵にについて協議する意向があるものと思料。しかしながら、国連主導による一方的な派兵決定を牽制しており、詳細の決定には時間が掛かるものと思料

#### (2) 和平合意不履行に関する情報 新規事象なし

#### (3) その他入手した主要な情報資料

1

■ スーダンのハルツームで開かれたマシャル氏との会談で、マシャル氏は南スーダン政府とは対話を通じて交渉していく姿勢である模様。しかしながら、エクアトリアを担当するラマダン・ハッサン氏は武力闘争によって南スーダン政府を打倒すべきだと主張している模様


(25日 RadioTamazuj)

→ マシャル氏派内においても、対話派と武力派で分かれている模様。今後のSPLA-IOマシャル派内部の動向に注視

## 情 勢 (2/6) / Situation

- 凡 例
-  : 戦闘
  -  : 活発化
  -  : 移動
  - 青 : SPLA
  - 赤 : SPLA-iO
  - 黒 : 避難民

9/9~9/23 (2週間分) の  
事象を記載




100km 200km 300km 400km

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評 価 | 和平合意   | <p>和平合意は、タバン第1副大統領の就任により、徐々に進捗するものと思料。しかしながら、南スーダン国内外において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されており、SPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、SPLAとSPLA-iO間の戦闘は小康状態であるものの、地域保護部隊の派遣に関して活発化する可能性もあり、議論の方向性及びマシヤル氏の動向にも注視が必要である。</p> <p>また、安保理からのUNMISSマント妨害に関する懸念や、南スーダン政府側からのUNIに対する不信感が確認されており対UNMISS感情には注視が必要。</p> |
|     | その他の事象 | <p>北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料</p>                                                                                                                                                                 |

# 情 勢 (3/6) / Situation

18  
別紙第2-3

## 2 ジュバ市外の情勢



評 価

ジュバ郊外、特に南部においては戦闘が確認されており、郊外での活動には重大な影響を及ぼすとともに、**ジュバ郊外への至る道路の検問所においては軍用車両に対しても自由な移動は妨害されており、戦闘地域のジュバ方向への移動及びハラスメントに注視が必要**

### 3 ジュバ市内の状況

- 25日0120頃、宿营地南1 Km以上射撃音1発確認  
(25日 派遣施設隊)
- 夜間の射撃における流れ弾に注意




評 価

市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、  
夜間における宿营地周辺では、**常続的な射撃が確認**されており、特にUNハウス  
が行われている事から、各種活動時には**流れ弾**及び巻き込まれに注意が必要

#### 4 UNトンピン内IDPの状況

新規事象なし



評 価

[REDACTED] 及び水や食糧等を目的とした夜間の宿营地内への侵入  
 等には注意が必要であるとともに、強制的な IDP の移動に伴う UNMIS 職員と IDP との小競合  
 いへの巻き込まれには注意が必要

# 情 勢 (6 / 6) / Situation

21

別紙第 2 - 8

## 4 気 象 (0600i)

| 地 域  | 天 気   | 気 温 |     | 湿 度 |     | 降水量 | 備 考 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |       | 最 低 | 最 高 | 最 低 | 最 高 |     |     |
| ジュバ  | 快晴    | 23℃ | 37℃ | 38% | 75% | 0mm |     |
| カンパラ | 晴れ時々雨 | 16℃ | 25℃ | 71% | 96% | 4mm |     |

## 主要裝備品等現況／Equipment Status

22

別紙第3-1

9月25日1300c

| 区 分 | 可 動 率         | 状 況                                 | 処 置             |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 火 器 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| 車 両 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| 施 設 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| 通 信 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| 需 品 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| 衛 生 | 100%<br>■■■■■ | な し                                 |                 |
| その他 |               | 150KVA発電機<br>(逆浸透浄水装置用)<br>オルタネータ不良 | 部品請求実施<br>■■■■■ |

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

23

別紙第3-2

9月25日1300c

| 区 分 |                  | 品 名          | 総 数 | 取 得 | 返 納 | 保 管 |
|-----|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 弾 薬 | B L              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | T R              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | 計                |              |     |     |     |     |
| 打ち殻 | 9mm打がら薬きょう       |              |     |     |     |     |
|     | 5. 5 6 mm打がら薬きょう |              |     |     |     |     |
| 計   |                  |              |     |     |     |     |

喫食者数：320名（戦力回復－33、）

| 区 分 | 品 名         |           | 取 得 | 消 費 | 現保有量 | 維持日数 | 備考（処置） |
|-----|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--------|
| 糧食等 | 個人糧食        | 戦闘糧食Ⅱ型    |     |     |      |      |        |
|     |             | 市販型       |     |     |      |      |        |
|     |             | アルファ米     |     |     |      |      |        |
|     |             | UN非常用糧食   |     |     |      |      |        |
|     | 耐 久 品       | 米         |     |     |      |      |        |
|     |             | 副食パック     |     |     |      |      |        |
|     | UN食材        | 生 鮮       |     |     |      |      |        |
|     |             | 冷凍・耐久     |     |     |      |      |        |
|     | 現地調達        | 生 鮮       |     |     |      |      |        |
|     |             | 冷 凍       |     |     |      |      |        |
|     | そ の 他       | 加熱剤       |     |     |      |      |        |
| 燃 料 | COE         | UN軽油(発電機) |     |     |      |      |        |
|     | NOE         | 軽油（調達品）   |     |     |      |      |        |
|     |             | 灯油（調達品）   |     |     |      |      |        |
|     |             | ガソリン(調達品) |     |     |      |      |        |
| 水   | 飲料水         |           |     |     |      |      |        |
|     | 海水淡水化装置（浄水） |           |     |     |      |      |        |

# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）


25  
別紙第3-4

9月25日1300c

【H28.9】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

| 曜 | 日  | 浄水量 | 消費量 | 貯水量<br>(残量) |
|---|----|-----|-----|-------------|
| 日 | 18 |     |     |             |
| 月 | 19 |     |     |             |
| 火 | 20 |     |     |             |
| 水 | 21 |     |     |             |
| 木 | 22 |     |     |             |
| 金 | 23 |     |     |             |
| 土 | 24 |     |     |             |



| 他国供給先（前日実績） |            | 供給量 |
|-------------|------------|-----|
| タスク         | UNハウス      |     |
|             | トランジット     | 2   |
| タスク外        | ネパール F P U |     |
|             | ネパール歩兵中隊   |     |
|             | エチオピア大隊    |     |
|             | バングラ河川隊    |     |
| 合 計         |            | 2   |

## 【評 価】

○第4井戸の故障復旧後、取水量は安定傾向を保っている。  
再度、砂の埋没により故障となる可能性があるため、第5井戸の早期着手による対応が必要である。

○9月20日第4井戸の深さ調査を実施

深さ:24m(8月16日の故障時から変化なし)

※ 貯水の危険水位:

(注)日々の消費量が を超える日が 連続で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。

## 患者受診状況

受診患者計 3 名

9月 24日 1800c  
~ 9月 25日 1800c

| 所属等／Section | 傷病者数 | 疾患名／Disease | 備考 |
|-------------|------|-------------|----|
| 隊本部         | 1 名  |             |    |
| 本部付隊        | 1 名  |             |    |
| 第 1 施設小隊    | 1 名  |             |    |

凡例： (再) → 再 診

# 人員現況／Personnel Status

|        | 場 所             | 総員<br>(名) | 事故<br>(名) | 現在員<br>(名) | 事故の内訳<br>(名)   | 備 考 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----|
| 第10次要員 | ジュバ<br>(UNトンピン) | 353       | 33        | 320        | ○国連休暇<br>(33名) |     |

## 宿営地待機人員

| 区 分  | 人員数 |
|------|-----|
| 待機人員 |     |

凡例 赤字：強調 青字：不在者

# 活動の分析及び評価

| 項 目 |          | 兆候上                          | 発生する公算                                                                                    |
|-----|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情 勢 | 宿営地      | IDPの侵入                       | 8/5~バングラ大隊との間の道路夜間閉塞                                                                      |
|     |          | 流れ弾                          | 9/3, 7, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25 近傍での射撃（特に夜間）                                           |
|     | UNトンピン   | 反UNデモ                        | 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 4昼, 5朝ジュバ） |
|     |          | IDPとの小競合い<br>（マシャル派、タバン派）    | 8/30 IDPとFPU、ウォリア等の小競合い                                                                   |
|     |          | IDPに対する攻撃への巻き込まれ             |                                                                                           |
|     |          | 流れ弾                          | 7/11~昼間の発生なし                                                                              |
|     |          | 物品盗難                         | 8/11, 30, 9/3, 5, 7, 8 窃盗犯の逮捕                                                             |
|     |          | 疾病罹患                         | 8/5, 30 コレラ患者は減少傾向                                                                        |
|     | UNハウス    | 反UNデモ                        | 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 4昼, 5朝ジュバ） |
|     |          | IDPの流入又は侵入                   |                                                                                           |
|     |          | 流れ弾                          |                                                                                           |
|     | #1POCサイト | IDPとの小競合い（マシャル派、タバン派）への巻き込まれ | 9/15, 19, 23 徒歩で移動するSPLA                                                                  |
|     |          |                              |                                                                                           |
|     | #3POCサイト | IDPデモ                        | 7/27 食糧と女性の権利要求デモ                                                                         |
|     |          | IDPとの小競合い<br>（マシャル派、タバン派）    | 8/31 #3POCサイトでマシャル派による平和的デモ                                                               |
|     |          |                              | 9/17 SPLAのPOCサイトへの侵入                                                                      |
|     |          | 疾病罹患                         | 7/13 疾病による死者発生、死体放置                                                                       |

# 活動の分析及び評価

| 項 目 |                                | 兆候上           | 発生する公算                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情 勢 | ジュバ市内                          | ハラスメント及び巻き込まれ | <p>8/18 UN報道官がUNがマシャル氏の輸送を支援したことを発言</p> <p>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認</p> <p>9/15 治安部隊の再展開の実施及び検証支援の期限</p> <p>不明 警察学校の卒業式</p>                                                                                                                                                                                |
|     |                                | 反UNデモ         | <p>8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助</p> <p>8/29 地域保護部隊の任務等が不明な段階では同意できず</p> <p>8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕</p> <p>8/31 UNMISSとのワークショップ 期限</p> <p>8/31 カスタムマーケットでの呼掛け</p> <p>9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）</p> <p>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認</p> <p>9/2~5 安保理代表来南スーダン（2, 3, 4昼, 5朝ジュバ）</p> <p>9/14 UNMISSマゲート実施状況等報告</p> |
|     |                                | 流れ弾           | <p>9/22 夜間のムン地区で10発以上の射撃</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ、ラニヤ、トリト、<br>マナガラ） | 戦闘への巻き込まれ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                | ハラスメント        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                | 武装強盗への巻き込まれ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 活動の分析及び評価

| 活 動           | 敵の可能行動                             | 兆候上 | 活動評価 |
|---------------|------------------------------------|-----|------|
| 宿営地活動         | I D Pの侵入                           |     |      |
|               | 流れ弾                                |     |      |
| UNトンピン活動      | 反UNデモ                              |     |      |
|               | I D Pとの小競合い                        |     |      |
|               | I D Pに対する攻撃への巻き込まれ                 |     |      |
|               | 流れ弾                                |     |      |
|               | 物品盗難                               |     |      |
| UNハウス活動       | 疾病罹患                               |     |      |
|               | 反UNデモ                              |     |      |
|               | I D Pの流入                           |     |      |
|               | 流れ弾                                |     |      |
| #1 POC<br>サイト | I D Pとの小競合いへの巻き込まれ                 |     |      |
| #3 POC<br>サイト | I D Pデモ                            |     |      |
|               | I D Pとの小競り合い<br>I D P内の小競合いへの巻き込まれ |     |      |
|               | 疾病罹患                               |     |      |

## 活動の分析及び評価

31

別紙第6-4

| 活 動                                | 敵の可能行動      | 兆候上 | 活動評価 |
|------------------------------------|-------------|-----|------|
| ジュバ市内の<br>活動及び通行                   | ハラスメント      |     |      |
|                                    | 反UNデモ       |     |      |
|                                    | 流れ弾         |     |      |
| ジュバ郊外<br>活動<br>(口)、ラニヤ、<br>トリ、マガラ) | 戦闘への巻き込まれ   |     |      |
|                                    | ハラスメント      |     |      |
|                                    | 武装強盗への巻き込まれ |     |      |

ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、[REDACTED]での常  
続的かつ単発的な射撃の発生及び銃を携行したSPLA兵士が確認される  
とともに、IDPが火器を保有している可能性は否定できず、巻き込まれ  
及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高い。

特に、[REDACTED]

[REDACTED]や現地雇用のUN職員の拘束も発生しており、ハ  
ラスメントへの巻き込まれには注意が必要

また、IDPとの接触においては疾病への罹患に引き続き注意が必要

さらに、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるものの、一  
部地域で主に夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に注意が必要で  
あるとともに、UNトンピン内ではIDPが近傍に所在しており、作業間  
の盗難、POCサイトへの移送に反対するIDPとUN職員との小競合い  
及びマシヤル派とタバン派の諍いが発生した場合の巻き込まれには注意が  
必要

また、UNDPKO及び安保理からUNMISSマンドートの妨害に関  
する懸念が表明されるとともに、南スーダン政府側からはDRCでのUN  
によるSPLA-iOの救助支援に対する不満やUNMISSが犯罪者を  
POCサイト内に匿っているという疑念が示される等、対UN感情は悪化  
しており注意が必要

加えて、ジュバ南部での戦闘の継続、コダ周辺でのSPLAの増強等、  
イエイ道及びグデレ道沿いの戦闘には注視が必要

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|--|-------|--|------|--|-------|--|---------|--|----------------|--|-----------|--|
| <p>評 価<br/>(総括)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿営地内及びUNトンピン内活動は通行時に小競り合いへの巻き込まれに注意する他、IDPによる影響が小であり処置事項を徹底して活動可能</li> <li>・ ジュバ市内の移動・活動は、空港・検問によるハラスメントのほか、市内においてもハラスメントの可能性は否定できず、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路の指定など処置が必要</li> <li>・ UNハウスにおける活動は、UNハウス西側における射撃事案、流れ弾及びIDPによる投石の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的近傍であるため、車両による防護準備が必要<br/>また、イエイ道、グデレ道沿いでの戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要</li> </ul> |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| <p>処置・対策</p>        | <table border="1"> <tr> <td>IDPの侵入</td><td></td></tr> <tr> <td>IDPとの小競り合い</td><td></td></tr> <tr> <td>物品の盗難</td><td></td></tr> <tr> <td>疾病罹患</td><td></td></tr> <tr> <td>流れ弾対処</td><td></td></tr> <tr> <td>IDPデモ対処</td><td></td></tr> <tr> <td>SPLA等によるハラスメント</td><td></td></tr> <tr> <td>戦闘への巻き込まれ</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                       | IDPの侵入 |  | IDPとの小競り合い |  | 物品の盗難 |  | 疾病罹患 |  | 流れ弾対処 |  | IDPデモ対処 |  | SPLA等によるハラスメント |  | 戦闘への巻き込まれ |  |
| IDPの侵入              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| IDPとの小競り合い          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| 物品の盗難               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| 疾病罹患                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| 流れ弾対処               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| IDPデモ対処             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| SPLA等によるハラスメント      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |
| 戦闘への巻き込まれ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |  |       |  |      |  |       |  |         |  |                |  |           |  |

## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)

# 9月26日施設活動実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

## 1 情勢報告参照

- 2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区内及びUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、弾薬庫増設及びUNトンピン地区退避壕構築を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びイエイ道、グデレ道沿いでの戦闘状況を注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

### (2) ア 活動警備レベル（基準）

#### (ア) UNハウス地区

- a ハウス西側外柵沿い レベル
- b ハウス南側弾薬庫地域 レベル

#### (イ) UNトンピン地区

- a メインロード旧IDPゲート西側 レベル
- b ルワンダ歩兵大隊地域 レベル
- c その他 レベル

#### (ウ) ジュバ市内

- a 空港地区 レベル
- b zone 1 (ジュハナバリ) レベル
- c zone 2 (ハイアラマット) レベル
- d zone 3 (ハイニムラタラタ) レベル
- e zone 4 (ジュバタウン) レベル
- f zone 5 (ハイシネマ) レベル
- g zone 7 (ハイモウナ) レベル

#### イ 宿营地警備 昼間B警備、夜間C警備

3 (1) E q P t (施設器材小隊)

ア 2名を3 E P t に差出

イ P t (一)

UNトンピン地区退避壕構築及び状況により臨時工兵課

タスクの実施

(2) 1 E P t (第1施設小隊)

宿営地整備

(3) 2 E P t (第2施設小隊)

UNハウス地区西側外壁構築

(4) 3 E P t (+) (第3施設小隊)

+ 2名 / E q P t

UNハウス地区弾薬庫増設

(5) S e c P t (警備小隊)

宿営地警備、同行警備、巡回警備及び

(6) H Q U (本部付隊)

宿営地維持・管理活動、UNハウス地区・トンピン地区給水活動及び

(7) M I S e c (情報班)

ジュバ市内、UNトンピン地区及びにおける情報収集

(8) G u a r d S e c (警護班)

副隊長警護及び市内研修者警護

(9) M P S e c (警務班)

経路偵察及び

# 活動概要（UNトンピン地区）（1／7）

| 番号 | 区分  | 任務            | 部隊                    | 時間            | 場所        | 人員 | 車両                                         | 警備 |
|----|-----|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----|--------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNトンピン地区退避壕構築 | 器材小隊                  | 0800～<br>1600 | UNトンピン内   | 15 | 小型×1、高機×1<br>中型×1、大型×1<br>油圧×1<br>ロードローラ×1 |    |
| ②  | その他 | 給 水           | 補給班                   | 0800～<br>0900 | トランジット    | 3  | 給水車×1、小型×1                                 |    |
| ③  | その他 | 給 水           | 補給班                   | 0900～<br>1200 | ネパールFPU   | 3  | 給水車×1、小型×1                                 |    |
| ④  | 施 設 | 宿营地整備         | 1小隊                   | 0800～<br>1600 | 宿营地       |    |                                            |    |
| ⑤  | その他 | 業務調整（法務）      | 隊本部<br>（法務官）<br>（S-1） | 0830～<br>1200 | UNトンピン内   | 2  | 小型×1                                       |    |
| ⑥  |     | 業務調整（施設）      | 隊本部<br>（S-3）          | 0800～<br>1600 |           | 6  | 小型×1                                       |    |
| ⑦  |     | 業務調整（輸送）      | 隊本部<br>（S-4）          | 0900～<br>1630 | MOVCON    | 2  | 小型×1                                       |    |
| ⑧  |     | UN資材受領        | 隊本部<br>（S-4）          | 0800～<br>1600 | ログベース     | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑨  |     | 広報活動          | 隊本部<br>（広報）           | 0740～<br>1600 | UNトンピン内   | 2  | 小型×1                                       |    |
| ⑩  |     | 情報収集          | 情報班                   |               | UNトンピン内   |    |                                            |    |
| ⑪  |     | 巡回警備          | 警備小隊                  | 0745～<br>1700 | UNトンピン内全域 |    |                                            |    |
| ⑫  |     | 歯科受診          | 衛生班<br>隊本部<br>（医務）    | 1350～<br>1500 | カンボジア病院   | 5  | Amb×1                                      |    |
| ⑬  | 施設  | 臨時工兵課タスク      | 器材小隊                  | 別示            | UNトンピン内   |    |                                            |    |

凡例   UNタスク

## 活動概要（UNトンピン地区）（2／7）



|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 広報活動  |
|  | 情報収集  |
|  | 巡回警備  |
|  | 臨時タスク |

# 活動概要（UNハウス地区）（3／7）

| 番号 | 区分  | 任務                  | 部隊           | 時間            | 場所      | 人員 | 車両                                             | 警備 |
|----|-----|---------------------|--------------|---------------|---------|----|------------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNハウス地区西側外壁構築       | 2小隊          | 0741～<br>1630 | UNハウス西側 | 20 | 高機×3、特大型×1、大型×2<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始 |    |
| ②  |     | UNハウス地区弾薬庫増設        | 3小隊<br>器材小隊  | 0742～<br>1630 | 弾薬庫     | 19 | 高機×2、大型×2<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始       |    |
| ③  | その他 | 副隊長現場指導<br>業務調整（施設） | 隊本部<br>（S-3） | 0740～<br>1300 | 工兵課     | 2  | 高機×1                                           |    |
| ④  |     | 給 水                 | 補給班          | 0740～<br>1300 | ネパールFPU | 2  | 給水車×1                                          |    |
| ⑤  |     | 広報活動                | 隊本部<br>（広 報） | 0740～<br>1200 | UNハウス   | 2  | 高機×1                                           |    |

凡例



UNタスク


## 活動概要（UNハウス地区）（4／7）



# 活動概要（ジュバ市内）（5／7）

| 番号 | 区分  | 任務       | 部隊                   | 時間            | 場所    | 人員 | 車両     | 警備 |
|----|-----|----------|----------------------|---------------|-------|----|--------|----|
| ①  | 情報  | 経路偵察     | 隊本部<br>(S-2)<br>警務班  |               | ジュバ市内 |    |        |    |
| ②  |     | 情報収集     | 情報班                  |               | ジュバ市内 |    |        |    |
| ③  | その他 | 市内研修     | 隊本部<br>(S-1)<br>本部付隊 | 1200～<br>1600 | ジュバ市内 | 9  | ランクル×2 |    |
| ④  |     | 現地調達（会計） | 隊本部<br>(S-4)         | 1330～<br>1630 | ジュバ市内 | 3  | 高機×1   |    |
| ⑤  |     | 業務調整（広報） | 隊本部<br>(広報)          | 1330～<br>1600 | 情報放送社 | 2  | 高機×1   |    |

# 活動概要（ジュバ市内）（6／7）




## UNハウス経路偵察（7／7）

凡 例



経路偵察



## 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

| 時 間 | 視察・来隊者    | 備 考 |
|-----|-----------|-----|
|     |           |     |
|     | 視察・来隊者等なし |     |
|     |           |     |

## 隊長、副隊長の行動予定

|     | AM | PM | 課業外 |
|-----|----|----|-----|
| 隊長  |    |    |     |
| 副隊長 |    |    |     |

## 最先任上級曹長の行動予定

|                 | AM | PM | 課業外 |
|-----------------|----|----|-----|
| 最先任<br>上級<br>曹長 |    |    |     |

## 3 じ後の予定

別紙第11「全般活動予定」

9月 月間業務予定

別紙第10-1

[illegible]



## 週間活動予定(10/2~10/8)第43週

赤字：変化事項

| 日      | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 曜日     | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    |
| 全 般    |      |      |      |      |      |      |      |
| 0700   |      |      |      |      |      |      |      |
| 0800   |      |      |      |      |      |      |      |
| 0900   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1000   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1100   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1200   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1300   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1400   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1500   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1600   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1700   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1800以降 |      |      |      |      |      |      |      |
| 備 考    |      |      |      |      |      |      |      |

## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」

# 連携案件等情報

## 1 形成中の案件

| 連番 | 区分              | 案件名                                               | ニーズ元                | 現 状                     | 調整先                   | 調整状況・備考等         | 評価 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----|
| 1  | ODA-PKO<br>連携案件 | 職業訓練「#4さくらPJ」                                     | MTC                 | 実施の可否について再検討            | MTC<br>JICA           | JICA帰国に伴い後の予定未定  |    |
|    |                 | フリーダムブリッジにおける<br>作業支援                             | ・JICA<br>・大日本<br>土木 | CRFにおいて実施の可否に<br>ついて検討中 | CRF<br>JICA           | CRFにおいて実施の可否を検討中 |    |
| 2  | 国際機関等<br>連携案件   | UNOPS水質調査支援<br>(日本補正予算によるボル河川港<br>建設PJに伴う水質調査の依頼) | UNOPS<br>(大使館)      | ●工兵課からタスク発出済み           | UNOPS<br>(※)<br>(大使館) | ● UNOPSに状況確認中    |    |

※ UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例      ◎ : タスク化成立      ○ : 自隊による実施      × : 実行の可能性低      ー : 調整中

## 2 終了案件

| 連番 | 区分              | 案件名 | ニーズ元 | 概 要 | 実施時期 |
|----|-----------------|-----|------|-----|------|
|    | ODA-PKO<br>連携案件 | なし  |      |     |      |
|    | 国際機関等<br>連携案件   | なし  |      |     |      |

## 5 參考資料

# 気 象 (週間) ジュバ/Weekly Weather JUBA

| 日 (曜)   |         | 2 5 日 (日)                                                                         | 2 6 日 (月)                                                                         | 2 7 日 (火)                                                                           | 2 8 日 (水)                                                                           | 2 9 日 (木)                                                                           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要な活動   |         | ウガンダ出張                                                                            | UNの基盤整備                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |         |                                                                                   | # 3 Gp カウンセリング                                                                    |                                                                                     | # 4 Gp カウンセリング                                                                      |                                                                                     |
|         |         | 国連休暇 (4 Gp)                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 国連休暇 (5 Gp)                                                                         |
| Juba    | 天 気     |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (°C) | 3 1 / 2 2                                                                         | 3 8 / 2 3                                                                         | 3 4 / 2 2                                                                           | 3 6 / 2 2                                                                           | 3 5 / 2 3                                                                           |
|         | 降水確率    | 7 0 %                                                                             | 8 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                               | 4 0 %                                                                               | 4 0 %                                                                               |
|         | 雨量      | 1 mm                                                                              | 1 0 mm                                                                            | 6 mm                                                                                | 4 mm                                                                                | 8 mm                                                                                |
|         | 評価      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kampala | 天 気     |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (°C) | 3 4 / 1 6                                                                         | 3 2 / 1 6                                                                         | 3 0 / 1 7                                                                           | 3 0 / 1 7                                                                           | 3 2 / 1 7                                                                           |
|         | 降水確率    | 9 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                               | 9 0 %                                                                               | 9 0 %                                                                               |
|         | 雨量      | 1 mm                                                                              | 2 mm                                                                              | 7 mm                                                                                | 5 mm                                                                                | 5 mm                                                                                |

凡例 影響度: 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評 価<br>Assessment | <p>1 ジュバは期間を通じて不安定な天候が予想され、一時的に施設作業に影響を及ぼす可能性があり、注意が必要</p> <p>2 ウガンダは不安定な天候が予想され、局所的な雨に注意</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

【凡 例】  
赤字：強調

## 政府樹立までの主要結節／Process of Peace Agreement

[illegible]



ハラスメント5～

暴行・デモ5～

発砲・窃盗5～

殺人1～  
(10発以上の発砲)

強盗1～

窃盗10～

殺人5～

強盗5～

窃盗15～

夜  
エーラス

Hot Spot Map (1Week)

※ 1週間以内

グデレマーケット  
※ 品薄

夜

夜

ット  
デ

# セクターサウス内部隊状況（2016年9月20日現在）


58



|                                 |                                                    |                                                    |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>エチオピア</b><br>歩兵大隊Ⅰ<br>本部：ジュバ | <b>ルワンダ</b><br>歩兵大隊Ⅰ<br>本部：ジュバ<br>航空部隊<br>(本部：ジュバ) | <b>日本</b><br>施設部隊<br>(約350名：本部：ジュバ)                | <b>インド</b><br>歩兵大隊Ⅱ<br>本部：ジュバ   |
| <b>ネパール</b><br>歩兵大隊Ⅱ<br>本部：ジュバ  |                                                    | <b>バングラデシュ</b><br>施設部隊<br>河川部隊<br>本部：ジュバ<br>本部：ジュバ | <b>エチオピア</b><br>歩兵大隊Ⅱ<br>本部：ジュバ |
| <b>中国</b><br>歩兵大隊<br>(本部：ジュバ)   | <b>インド</b><br>通信部隊(本部：ジュバ)<br>燃料部隊(本部：ジュバ)         | <b>カンボジア</b><br>憲兵隊：(本部：ジュバ)<br>医療部隊：(本部：ジュバ)      |                                 |

= 増派部隊  
 = 後方支援部隊

# 工兵課タスク優先順位



# 9月25日タスク等現況（1／2）

60

凡 例   : POC支援   : インフラ整備   : UN基盤整備   : 国際機関等連携案件

## 1 実施中

| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名                  | 作業場所   | 作業内容          | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考          |
|-----------|------------|----------|----------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 487       | POC<br>支援  | 1        | UNハウス<br>西側外壁構築      | UNハウス  | ミフラム構築        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 492       | UN<br>基盤整備 | 2        | UNトンピン地区<br>退避壕構築    | UNトンピン | 退避壕構築         | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 470       | UN<br>基盤整備 | 3        | 弾薬庫北側道路移設            | UNハウス  | 道路移設          | 実施<br>計画      |          |          |           | マラム待ち        |
| 469       | UN<br>基盤整備 | 4        | 弾薬庫増設                | UNハウス  | ヘスコ増設<br>外柵構築 | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 476       | UN<br>基盤整備 | 5        | トンピン地区OP構築           | UNトンピン | ヘスコ構築<br>屋根構築 | 実施<br>計画      |          |          |           | 工兵課の指示<br>待ち |
| 501       | UN<br>基盤整備 | 6        | ルワンダ航空隊<br>コンテナ積載    | UNトンピン | コンテナ積載        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 397       | UN<br>基盤整備 | 7        | メインゲート<br>支柱埋設孔穿孔    | UNハウス  | 埋設孔穿孔         | 実施<br>計画      |          |          |           | 工兵課の指示<br>待ち |
| 333       | UN<br>基盤整備 | 8        | アコモデーション地区<br>ケーブル埋設 | UNハウス  | 埋設溝<br>掘開・埋設  | 実施<br>計画      |          |          |           | 工兵課の指示<br>待ち |
| 325       | UN<br>基盤整備 | 9        | 給水活動                 | UNトンピン | 給 水           |               |          |          |           |              |
| 471       | UN<br>基盤整備 | 10       | 排水整備                 | UNトンピン | 排 水           |               |          |          |           |              |
| 459       | UN<br>基盤整備 | 11       | 道路整備                 | UNトンピン | 道路整備          |               |          |          |           |              |

# 9月25日タスク等現況（2／2）

61

凡 例

：UN基盤整備

## 2 未実施


| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名 | 作業場所   | 作業内容 | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考 |
|-----------|------------|----------|-----|--------|------|---------------|----------|----------|-----------|-----|
| 455       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNハウス  |      |               |          | 別 示      |           |     |
| 456       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNトンピン |      |               |          | 別 示      |           |     |
| 500       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNトンピン |      |               |          | 別 示      |           |     |

| タスク累計受領数（完了数） |   | タスク実施数（第10次要員） |    |
|---------------|---|----------------|----|
| 501<br>(485)  |   | プライオリティー       | 14 |
|               |   | バイタル           | 62 |
|               |   | ルーティン          | 3  |
|               |   | 79             |    |
|               | 計 | 完 了            | 65 |
|               |   | 実施中            | 11 |
|               |   | 未実施            | 3  |


## 活動成果 (9/25現在)

## UNハウス西側外壁構築 (B工区)

## B工区



## 凡例

-  ミフレーム設置
-  型枠設置箇所
-  空ミフレーム設置箇所
-  コンクリート打設
-  本日作業箇所

## 成果

ミフレーム設置

終了:

残り:

コンクリート打設

終了:

残り:

※ 赤字: 作業完了により変更部分

# UNハウス西側外壁構築全体図

63



# 活動概要（UNハウス地区西側外壁構築）

64




## 隊員服装・装備等基準

65

| 区 分 | 警備小隊 | 経路偵察に任ずる部隊 | 活動部隊<br>(警備、経路偵察除く。) |
|-----|------|------------|----------------------|
| 備考  |      |            |                      |
|     |      |            |                      |

警備の態勢（昼間：[REDACTED]）（9/25現在）



警備の態勢（夜間：[REDACTED]）（9/25現在）

