



1  
28.10.31800c  
南スーダン派遣施設隊

# 南スーダン派遣施設隊 日々報告 第1723号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

# 報告項目

## 1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

## 2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果  
活動概要
- (2) 明日の活動
  - ア 活動に及ぼす影響
    - (ア) 情 勢
    - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
    - (ウ) 総括（評価）
  - イ 活動命令
    - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
（方針・指導要領・各部隊の任務）
    - (イ) 視察・来隊予定
    - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

## 3 じ後の予定

## 4 情報共有事項

## 5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と  
日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢



# 1 本文（要約）

凡例 赤字：変化事項

## 1 情 勢

### (1) 全 域

#### ア 和平合意関連

和平合意は、JMECによるワークショップが終了し、治安措置等について協議を行い、南スーダン政府は安保理決議において提示された全ての要求に取り組むことを合意し、何らかの進展はあるものと思料

加えて、南スーダン国内外において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されるとともに、マシャル第1副大統領派がキール政権に対する武力闘争も辞さない姿勢を示したことから、SPLA-iO指導部の分裂、SPLAに統合されていたSPLA-iOの一部離反、国内外へのマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

北部、西部及び南部においてSPLAとSPLA-iOの小規模な戦闘が発生、特に、南部地方においては、ジュバクライシス以降、SPLAとSPLA-iO等との間での戦闘が継続しており、報復及び治安の悪化は継続するものと思料。また、マシャル氏の国外逃亡により大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下していると見積もられるが不安定な状態が継続

#### イ その他の情報資料

UNDPKO及び安保理からUNMISSマンドートの妨害に関する懸念やマシャル氏を政治的指導者と認めるととられるような発言が表明されるとともに、南スーダン政府側からはDRC（コンゴ民主共和国）でのUNによるSPLA-iOの救助支援に対する不満が示される等、対UN感情は悪化していたが、UNMISSのマンドート修正に関する調査団の来訪及び制裁専門家パネル委員会の報告後に、キール大統領は地域保護部隊の展開に前向きな姿勢を見せ始めており、対UN感情の変化には注視が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外、特に、イエイ及びカジョケジでの小規模なSPLAとSPLA-iOの戦闘及び東エクアトリアー帯での武装集団による車両への襲撃事案が継続、また、  
 しており、郊外への移動には危険が伴う可能性



凡例 赤字：変化事項

(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、経済は低迷（闇：1\$=75SSP）し犯罪等が発生しやすい状態であり、夜間の治安機関によるパトロールが強盗、不審者等へ警告射撃等を実施しており、夜間は流れ弾が発生しやすい状態が継続

また、南スーダン政府は安保理決議の受入を原則的に表明しているものの、引き続きS O F A違反の発生状況に注視

では、常続的に射撃が確認されており、  
が得られ、UNハウス周辺における草刈り、UNM I S Sによる徒歩巡察等が開始されたものの、  
が発生しており、各種活動時には流れ弾及び巻き込まれには引き続き注意が必要

UNトンピン内のIDP移送及び退去は9月28日をもって完了し、IDPはUNトンピン内には所在していないが、遺棄物品や汚染された土壌には注意が必要

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、10月3日にも野党党首がカンパラで会見を開く予定であることから、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾には注意が必要

また、ジュバ市内においてはハラスメント及びS P L Aによる検問周辺での流れ弾、**交通事故への巻き込まれ**には注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃及び銃を携行し徒歩で移動するS P L A兵士が確認されていることから近傍での活動には警戒が必要



## 2 本日の活動成果

### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNハウス地区及びトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、弾薬庫増設及びUNトンピン地区退避壕構築、ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築、英軍LOプレハブ構築を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びジュバ西部・南部の戦闘に注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

### (2) 指導要領

#### ア 文民保護に資する活動

##### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区（成果：8 t）及びUNハウス地区（成果：5 t）における給水活動

#### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

##### a UNトンピン地区退避壕構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における退避壕構築

##### b ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区におけるルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築

##### c 英軍LOプレハブ構築

第1施設小隊をもって、UNトンピン地区内におけるプレハブ構築

##### d UNハウス地区西側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区における西側外壁構築

##### e UNハウス地区弾薬庫増設

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における弾薬庫増設



- (イ) インフラ整備  
なし
- ウ その他の活動
  - (ア) 情報活動
    - a 情報班をもって、UNトンピン地区、[REDACTED]及びジュバ市内における情報収集活動
    - b 警備小隊等をもって、ジュバ市内及びUNハウス地区における高官対応経路確認
  - (イ) 業務調整  
隊本部等による、UNトンピン地区、UNハウス地区及びジュバ市内における業務調整
  - (ウ) 宿营地内活動
    - a 本部付隊をもって、宿营地管理業務
    - b 第1施設小隊をもって、宿营地整備
  - (I) 教育訓練等  
なし
  - (オ) 民生協力  
なし
  - (カ) 隊本部をもって、MOVCONにおけるジュバ空港へのウガンダ出張者送迎
  - (キ) 隊本部をもって、UNトンピン地区内におけるUNとの資材調整
  - (ク) 通信班をもって、UNハウス地区における無線中継点検
- エ 表敬等  
なし
- オ 各種行事  
なし
- カ 国際機関等連携案件  
なし



### 3 明日の活動予定

- (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、弾薬庫増設及びUNトンピン地区退避壕構築、ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築、英軍LOプレハブ構築を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びジュバ西部・南部の戦闘に注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

##### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

##### a UNトンピン地区退避壕構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における退避壕構築

##### b ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区におけるルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築

##### c 英軍LOプレハブ構築

第1施設小隊をもって、UNトンピン地区内におけるプレハブ構築

##### d UNハウス地区西側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区における西側外壁構築

##### e UNハウス地区弾薬庫増設

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における弾薬庫増設

##### (イ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

情報班をもって、UNトンピン地区及びジュバ市内における情報収集活動

(イ) 業務調整

a 隊本部をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区における業務調整

b 隊本部をもって、日本大使館における業務調整

(ウ) 宿营地内活動

a 本部付隊をもって、宿营地管理業務

b 第1施設小隊をもって、宿营地整備

(エ) 教育訓練等

なし

(オ) 民生協力

なし

(カ) 隊長による、UNハウス地区における[ ]への参加

(キ) 隊本部をもって、MOVCONにおける輸送業務調整

(ク) 隊本部をもって、UNトンピン地区内におけるUNからの資材調整

(ケ) 隊本部等をもって、ジュバ空港における国連休暇取得者の送迎

(コ) 隊本部をもって、ジュバ市内における会計業務及び補給業務

エ 表敬等

なし

オ 各種行事

なし

カ 国際機関等連携案件

なし



## 1 本日の成果

別紙第1「活動概要」  
別紙第2「活動成果」

# 活動概要（UNトンピン地区）（1／7）

| 番号 | 区分  | 任務                    | 部隊           | 時間            | 場所              | 人員 | 車両                                         | 警備 |
|----|-----|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|----|--------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNトンピン地区退避壕構築         | 器材小隊         | 0800～<br>1600 | UNトンピン内         | 12 | 高機×1、大型×2<br>油圧×1                          |    |
| ②  |     | ルワンダ歩兵大隊<br>弾薬庫土塁構築   |              | 0800～<br>1600 | ルワンダ歩兵大隊        | 13 | 中型×1、クレーン×1<br>油圧×1、バケット×1<br>特大型×1、ユニック×1 |    |
| ③  |     | 英軍LOプレハブ構築            | 1小隊          | 0800～<br>1600 | エチオピア<br>歩兵大隊北側 | 15 | 高機×2、中型×1<br>大型×1                          |    |
| ④  | その他 | 給 水                   | 補給班          | 0800～<br>0900 | トランジット          | 2  | 給水車×1                                      |    |
| ⑤  | その他 | 給 水                   | 補給班          | 0900～<br>1200 | ネパールFPU         | 2  | 給水車×1                                      |    |
| ⑥  |     | 業務調整（連絡）              | 隊本部<br>(S-3) | 0800～<br>1600 | UNトンピン内         | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑦  |     | 業務調整（施設）              | 隊本部<br>(S-3) | 0800～<br>1600 | UNトンピン内         | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑧  |     | 業務調整（輸送）<br>ウガンダ出張者送迎 | 隊本部<br>(S-4) | 0900～<br>1630 | MOVCON          | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑨  |     | 業務調整（法務）              | 隊本部<br>(法務官) | 0730～<br>1200 | UNトンピン内         | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑩  |     | UN資材調整                | 隊本部<br>(S-4) | 0800～<br>1630 | ログベース           | 3  | 小型×1                                       |    |
| ⑪  |     | 広報活動                  | 隊本部<br>(広報)  | 0740～<br>1600 | UNトンピン内         | 2  | 小型×1                                       |    |
| ⑫  |     | 情報収集                  | 情報班          |               | UNトンピン内         |    |                                            |    |
| ⑬  | 施設  | 宿営地整備                 | 1小隊          | 0800～<br>1600 | 宿営地             | 14 | 小油圧×1、資材運搬車×2                              |    |



## 活動概要（UNトンピン地区）（2／7）



広報活動



情報収集




# 活動概要（UNハウス）（3／7）

| 番号 | 区分  | 任務            | 部隊           | 時間            | 場所      | 人員 | 車両                                       | 警備 |
|----|-----|---------------|--------------|---------------|---------|----|------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNハウス地区西側外壁構築 | 2小隊          | 0745～<br>1630 | UNハウス西側 | 21 | 高機×3、大型×2<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始 |    |
| ②  | 施設  | UNハウス地区弾薬庫増設  | 3小隊<br>器材小隊  | 0746～<br>1630 | 弾薬庫     | 20 | 高機×2、大型×2<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始 |    |
| ③  | その他 | 業務調整（施設）      | 隊本部<br>(S-3) | 0747～<br>1300 | 工兵課     | 2  | 高機×1                                     |    |
| ④  |     | 広報活動          | 隊本部<br>(広報)  | 0747～<br>1630 | UNハウス   | 2  | 高機×1                                     |    |
| ⑤  |     | 給 水           | 補給班          | 0747～<br>1630 | ネパールFPU | 2  | 給水車×1                                    |    |



## 活動概要（UNハウス）（4／7）





# 活動概要（ジュバ市内）（5／7）

| 番号 | 区分  | 任務               | 部隊           | 時間            | 場所             | 人員 | 車両         | 警備 |
|----|-----|------------------|--------------|---------------|----------------|----|------------|----|
| ①  | 情報  | 経路偵察             | 隊本部<br>(S-2) |               | ジュバ市内          |    |            |    |
| ②  | その他 | 現地調達             | 隊本部<br>(S-4) | 1330～<br>1600 | ジュバ市内          | 3  | 高機×1       |    |
| ③  |     | 経路確認<br>(高官対応経路) | 警護班<br>警備小隊  | 0830～<br>1500 | ジュバ市内<br>UNハウス |    |            |    |
| ④  |     | 業務調整（広報）         | 隊本部<br>(広報)  | 1330～<br>1630 | 情報放送省<br>ジュバ空港 | 2  | 高機×1       |    |
| ⑤  |     | 情報収集             | 情報班          |               | ジュバ市内          |    |            |    |
| ⑥  |     | 無線中継<br>(高官対応)   | 通信班          | 0720～<br>1200 | ジュバ市内          | 2  | 高機×1（6032） |    |



# 活動概要（ジュバ市内）（6／7）






# 経路偵察 (UNハウス) (7 / 7)

凡 例



経路偵察







## 本日の活動成果

### ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築

活動前  
施設器材小隊【10.3 0800現在】



活動中  
施設器材小隊【10.3 1100現在】



活動成果

累計:

ヘスコによる土塁（防護壁）構築




## 本日の活動成果

### UNTンピン内退避壕構築

活動前  
施設器材小隊【10.3 0830現在】



活動中  
施設器材小隊【10.3 1300現在】



### 活動成果

進捗：  
累計：

基礎ミフレームの設置




# 本日の活動成果

## 宿営地側溝整備

活動前  
第1施設小隊【10.3 0830現在】




活動中  
第1施設小隊【10.3 1400現在】



## 活動成果

進捗  
累計



- 1 掘開・整地
- 2 型枠作成



## 本日の活動成果

### 英国LOプレハブ構築

活動中  
第1施設小隊【10.3 0900現在】



活動中  
第1施設小隊【10.3 1100現在】



### 活動成果

進度  
累計




- ・ 資材置場構築
- ・ 基礎工事



## 本日の活動成果

### UNハウス地区西側外壁構築

活動前  
第2施設小隊【10.3 0900現在】



活動中  
第2施設小隊【10.3 1300現在】



### 活動成果

進捗  
累計



- ・ 整地作業
- ・ ミフレーム組立設置及び土入れ
- ・ 測量経始



## 本日の活動成果

### UNハウス地区弾薬庫増設

活動前  
第3施設小隊【10.3 1000現在】



活動中  
第3施設小隊【10.3 1400現在】



### 活動成果

進捗

累計



- ・型枠設置
- ・ヘスコ設置
- ・土入れ



## 2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
  - 別紙第3 「情 勢」
  - 別紙第4 「装備品等現況」
  - 別紙第5 「患者受診状況」
  - 別紙第6 「人員現況」
  - 別紙第7 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
  - 別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」
  - 別紙第9 「視察・来隊予定」
  - 別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」



凡例 青字：新規  
赤字：評価

### 1 南スーダン全域の情勢

#### (1) 和平合意履行に関する情報

1

#### (2) 和平合意不履行に関する情報

■ ディンカ族長老評議會は、「ディンカ族は現在中央エクアトリア及び西バハル・アル・ガザルにおいて組織化された民族テロリストの標的にされている。ディンカ族は、ジュバ～イエイ間の道路及びジュバ～ニムレ間の道路において毎日、冷酷に襲撃、虐殺及び斬首されている。これは容認できず止めなければならない。さもないと報復は破滅的なものになるであろう。」と発言し、破滅的な戦闘に陥るとの警告とディンカ族が殺害の標的になっていると主張

(30日 RadioTamazuj “Dinka Council of elders warns disastrous war in South Sudan”)

→ SPLA側の今後の動向に注視

2

3

→ 同地域の動向に注視



凡例 青字：新規  
赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

- ボマ州（新28州制）において、和平合意により統合されていた元SPLA-iOの高官が「5,000人のムルレ族の兵士とともに、離反を表明したSSDM/Aコブラ派に加わった。」と発言した模様

- 4 ボマ州（新28州制）知事によると、「統合軍から離反したのは、離反を宣言した高官を含む8名の兵士だけであり、今回の離反は同州の治安になんら脅威と成り得ない。また、統合された元SPLA-iOは離反を宣言した高官とは別の者の指揮下にある。」と発言した模様

(2日 SudanTribune “Top Murle general defect to Cobra Faction with troops”)

→ 離反が継続した場合、治安の不安定化に繋がるものと思料

- 28日以降、中央エクアトリア州モロボは戦闘の結果、SPLA-iOが掌握している模様

- 5 SPLA側は、街を掌握しているのがどちらなのかは言及していない模様

(2日 SudanTribune “SPLA-iO says its fighters control C. Equatoria’s Morobo country”)

- 中央エクアトリア州のSPLA-iO報道官は、「戦闘の準備が不十分である。」として、SPLA-iOはモロボ及びカヤから撤退したと発言した模様

(3日 RadioTamazuj “Spokesman says SPLA-iO withdrew from Morobo and Kaya towns”)

→ SPLA-iOの補給等は限定的である模様であり、大規模な戦闘が始まる公算は低く、小規模な戦闘が南部国境付近で継続するものと思料

6

7

→ 引き続き注視



## 情 勢 (3/7) / Situation

凡 例

-  : 戦闘
-  : 活発化
-  : 移動
- 青 : SPLA
- 赤 : SPLA-iO
- 黒 : 避難民



評 価

和平合意

和平合意については、JMECによるワークショップが終了し、治安措置等について協議を行い、南スーダン政府は安保理決議において指示された全ての要求に取り組むことに合意し、J VMMも地域保護部隊の展開へ前向きな姿勢を示していることから、今後も逐次、協議が開催されるものと思料

北部、南部及び西部において、SPLAとSPLA-iOとの小規模な戦闘が継続しており、マシヤル前第1副大統領のキール政権打倒のための武力闘争の実施に関する発言に伴う、戦闘の拡大には注視が必要。また、南部では民間車両に対する襲撃が継続しており、ジュバ方向への物流に影響を及ぼす可能性があるため、注視が必要

その他の事象

南部国境においては、難民が引き続き隣国へと流入するとともに、北部において国連による人道状況の調査も実施されていることから、文民保護に関するマンデートは今後も継続するものと思料。また、国連による10月中旬に予定される追加措置を前に、地域保護部隊に関する南スーダン政府側の対応に変化があり、これに伴う対UNMISS感情の変化には注視が必要



## 2 ジュバ市外の情勢




評 価

ジュバ西部は一定の落ち着きを取り戻している模様、しかしながら郊外、[REDACTED]ことから情報は限定的だが、避難民のコンゴ民主共和国への流入等から周辺における戦闘は継続しているものと思料され、戦闘のジュバ方向への拡大及び物流への影響には注視が必要



### 3 ジュバ市内の状況



#### 評価

ジュバ市内は、昼間は平穏な状況に戻りつつあるが、**交通事故への巻き込まれ**及び夜間の治安機関によるパトロールが強盗、不審者等へ警告射撃や発砲することから生じる流れ弾には注意が必要  
また、[REDACTED]では、常続的に射撃が確認されており、非武装地域の設定合意に基づく作業が開始されたものの、引き続き各種活動時には流れ弾及び巻き込まれに引き続き注意が必要



5 ジュバ市内の状況 (0720 ~ 1100)

| ジュバ市内特異事象 |     |
|-----------|-----|
| 交通規制等     | な し |
| 警察等検問     | な し |
| 渋 滞       | な し |
| 交通量       | 通 常 |

| 凡 例                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ピク                                                                                | : ピックアップトラック |
| テク                                                                                | : テクニカルトラック  |
|  | : 特異事象       |
|  | : 車両の移動等     |
|  | : 故障車等       |
|  | : 信号機故障      |
|  | : 偵察経路       |
|  | : 工事中        |
|  | : GS 渋滞      |
|  | : 通行止め       |

0800頃  
武装警察2名  
兵士1名

0840頃  
武装警察4名  
兵士2名

評 価

市内における全体的な警備強化等の状況は見られなかった。  
交通量及び市民の移動は通常通りであり、車両運行には引き続き注意が必要



# 情 勢 (7 / 7) / Situation

30

別紙第3-7

## 4 気 象 (0600i)

| 地 域  | 天 気    | 気 温 |     | 湿 度 |     | 降水量   | 備 考 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|      |        | 最 低 | 最 高 | 最 低 | 最 高 |       |     |
| ジュバ  | 曇りのち晴れ | 24℃ | 38℃ | 39% | 70% | 0.8mm |     |
| カンパラ | 晴れ時々雨  | 17℃ | 32℃ | 51% | 96% | 9mm   |     |



# 主要装備品等現況／Equipment Status

31

別紙第4-1

10月3日1300c

| 区 分 | 可 動 率         | 状 況                                   | 処 置                                             |
|-----|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 火 器 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 車 両 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 施 設 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 通 信 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 需 品 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 衛 生 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| その他 |               | 150KVA発電機×2<br>(逆浸透浄水装置用)<br>オルタネータ不良 | 部品請求実施<br>→■■■■■<br>整備完了まで予備の220KVA<br>発電機×1を使用 |



# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

32

別紙第4-2

10月3日1300c

| 区 分 |                  | 品 名          | 総 数 | 取 得 | 返 納 | 保 管 |
|-----|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 弾 薬 | B L              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | T R              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | 計                |              |     |     |     |     |
| 打ち殻 | 9mm打がら薬きょう       |              |     |     |     |     |
|     | 5. 5 6 mm打がら薬きょう |              |     |     |     |     |
| 計   |                  |              |     |     |     |     |



# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

33

別紙第4-3

10月3日1300c

喫食者数：320名（総数353名 戦力回復33名）

| 区 分 | 品 名         | 取 得       | 消 費 | 現保有量 | 維持日数 | 備考（処置） |
|-----|-------------|-----------|-----|------|------|--------|
| 糧食等 | 個人糧食        | 戦闘糧食Ⅱ型    |     |      |      |        |
|     |             | 市販型       |     |      |      |        |
|     |             | アルファ米     |     |      |      |        |
|     |             | UN非常用糧食   |     |      |      |        |
|     | 耐 久 品       | 米         |     |      |      |        |
|     |             | 副食パック     |     |      |      |        |
|     | UN食材        | 生 鮮       |     |      |      |        |
|     |             | 冷凍・耐久     |     |      |      |        |
|     | 現地調達        | 生 鮮       |     |      |      |        |
|     |             | 冷 凍       |     |      |      |        |
|     | そ の 他       | 加熱剤       |     |      |      |        |
| 燃 料 | COE         | UN軽油(発電機) |     |      |      |        |
|     | NOE         | 軽油（調達品）   |     |      |      |        |
|     |             | 灯油（調達品）   |     |      |      |        |
|     |             | ガソリン(調達品) |     |      |      |        |
| 水   | 飲料水         |           |     |      |      |        |
|     | 海水淡水化装置（浄水） |           |     |      |      |        |



# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）


34  
別紙第4-4

10月3日1300c

【H28.10】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

| 曜 | 日  | 浄水量 | 消費量 | 貯水量<br>(残量) |
|---|----|-----|-----|-------------|
| 月 | 26 |     |     |             |
| 火 | 27 |     |     |             |
| 水 | 28 |     |     |             |
| 木 | 29 |     |     |             |
| 金 | 30 |     |     |             |
| 土 | 1  |     |     |             |
| 日 | 2  |     |     |             |



| 他国供給先（前日実績） | 供給量 |
|-------------|-----|
| UNハウス       |     |
| トランジット      | 2   |
| ネパールFPU     |     |
| ネパール歩兵中隊    | 4   |
| エチオピア大隊     | 4   |
| バングラ河川隊     |     |
| インド隊        |     |
| 合 計         | 10  |

## 【評 価】

○第4井戸の故障復旧後、取水量は安定傾向を保っている。  
再度、砂の埋没により故障となる可能性があるため、第5井戸の早期着手による対応が必要である。

○9月20日第4井戸の深さ調査を実施

深さ:24m(8月16日の故障時から変化なし)

※ 貯水の危険水位: [REDACTED]

(注)日々の消費量が[REDACTED]を超える日が[REDACTED]で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。




# 水の使用状況／Water Status（月ごとの推移）

28. 10. 3  
 0800c

（t）

|     | 浄水量 |       | 消費量 |        |       |                |
|-----|-----|-------|-----|--------|-------|----------------|
|     | 計   | 1 日平均 | 計   | 他国軍給水計 | 1 日平均 | 他国軍給水<br>1 日平均 |
| 6 月 |     |       |     |        |       |                |
| 7 月 |     |       |     |        |       |                |
| 8 月 |     |       |     |        |       |                |
| 9 月 |     |       |     |        |       |                |
| 先月比 |     |       |     |        |       |                |





## 患者受診状況

受診患者計 5名

10月 2日 1800c  
~ 10月 3日 1800c

| 所属等／Section | 傷病者数 | 疾患名／Disease | 備考 |
|-------------|------|-------------|----|
| 隊本部         | 1名   |             |    |
| 本部付隊        | 2名   |             |    |
| 第1施設小隊      | 1名   |             |    |
| 情報班         | 1名   |             |    |

凡例： (再) → 再診



# 人員現況／Personnel Status

|        | 場 所             | 総員<br>(名) | 事故<br>(名) | 現在員<br>(名) | 事故の内訳<br>(名)                                           | 備 考         |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 第10次要員 | ジュバ<br>(UNトンピン) | 353       | 34        | 319        | ○国連休暇<br>(33名)<br><br>○ウガンダ出張<br>(会計幹部)<br>(10/3～10/7) | 副隊長休暇中につき不在 |

## 宿営地待機人員

| 区 分  | 人員数 |
|------|-----|
| 待機人員 |     |

凡例 青字：不在者



# 活動の分析及び評価

38

別紙第7-1

| 項 目 |                              |               | 兆候上                                                                                                                                                                                | 発生する公算 |
|-----|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 情 勢 | ジュバ市内                        | ハラスメント及び巻き込まれ |                                                                                                                                                                                    |        |
|     |                              |               | 9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り                                                                                                                                                            |        |
|     |                              | 反UNデモ         | 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助<br>8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕<br>9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/15 政府は安保理決議の原則受入承認<br>9/27 制裁専門家ハ 礼報告<br>9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ、ラニャ、トリ、<br>マナラ） | 流れ弾           |                                                                                                                                                                                    |        |
|     |                              |               | 9/22 夜間のムサ地区で10発以上の射撃                                                                                                                                                              |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ、ラニャ、トリ、<br>マナラ） | 戦闘への巻き込まれ     |                                                                                                                                                                                    |        |
|     |                              | ハラスメント        |                                                                                                                                                                                    |        |
|     |                              | 武装強盗への巻き込まれ   |                                                                                                                                                                                    |        |



# 活動の分析及び評価

39  
別紙第7-2

| 項 目 |                               |               | 兆候上                                                                                                                                                                               | 発生する公算 |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 情 勢 | ジュバ市内                         | ハラスメント及び巻き込まれ |                                                                                                                                                                                   |        |
|     |                               |               | 9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り                                                                                                                                                           |        |
|     |                               | 反UNデモ         | 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助<br>8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕<br>9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/15 政府は安保理決議の原則受入承認<br>9/27 制裁専門家パル報告<br>9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ）、ラニヤ、トト、<br>マナガラ | 流れ弾           |                                                                                                                                                                                   |        |
|     |                               |               | 9/22 夜間のムン地区で10発以上の射撃                                                                                                                                                             |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ）、ラニヤ、トト、<br>マナガラ | 戦闘への巻き込まれ     |                                                                                                                                                                                   |        |
|     |                               | ハラスメント        |                                                                                                                                                                                   |        |
|     |                               | 武装強盗への巻き込まれ   |                                                                                                                                                                                   |        |



## 活動の分析及び評価

40

別紙第 7 - 3

| 活 動      | 敵の可能行動           | 兆候上 | 活動評価 |
|----------|------------------|-----|------|
| 宿営地活動    | 流れ弾              |     |      |
| UNトンピン活動 | 反UNデモ            |     |      |
|          | 流れ弾              |     |      |
|          | 疾病罹患・遺棄物での怪我     |     |      |
| UNハウス活動  | 反UNデモ            |     |      |
|          | IDPの流入           |     |      |
|          | 流れ弾              |     |      |
| #1POCサイト | IDPとの小競合いへの巻き込まれ |     |      |
| #3POCサイト | IDPデモ            |     |      |
|          | IDPとの小競り合い       |     |      |
|          | IDP内的小競合いへの巻き込まれ |     |      |
|          | 疾病罹患             |     |      |



## 活動の分析及び評価

41

別紙第7-4

| 活 動                                  | 敵の可能行動        | 兆候上 | 活動評価 |
|--------------------------------------|---------------|-----|------|
| ジュバ市内の<br>活動及び通行                     | ハラスメント及び巻き込まれ |     |      |
|                                      | 反UNデモ         |     |      |
|                                      | 流れ弾           |     |      |
| ジュバ郊外<br>活動<br>(ロコ)、ラニヤ、<br>トリ、マンガラ) | 戦闘への巻き込まれ     |     |      |
|                                      | ハラスメント        |     |      |
|                                      | 武装強盗への巻き込まれ   |     |      |



ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、  
での常続的かつ単発的な射撃の発生及び銃を携行したSPLA兵士  
が確認されるとともに、IDPが火器を保有している可能性は否定  
できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高  
い。

特に、

や現地雇用のUN職員の拘束も発生  
しており、ハラスメントへの巻き込まれには引き続き注意が必要

また、IDPの遺棄した不審物、疾病への罹患に引き続き注意が  
必要

さらに、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるもの  
の、一部地域で主に夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に  
注意が必要

また、UNDPKO及び安保理からUNMISSマンドートの妨  
害に関する懸念が表明されるとともに、南スーダン政府側の対UN  
感情も悪化していたが、キール大統領が地域保護部隊の早期展開に  
協力的な姿勢を見せ始める等、対UN感情の変化には注視が必要

加えて、マシャル氏がキール政権に対する武力闘争を宣言したこ  
とから、ジュバ西部及び南部の戦闘には注視が必要

総 括



# 総 括

43

別紙第7-6

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 評 価<br>(総括) | <ul style="list-style-type: none"><li>宿営地内及びUNトンピン内活動は、IDP移動完了に伴う各種整備等において、遺棄物等による怪我、疾病罹患に対する防護が必要</li><li>ジュバ市内の移動・活動は、空港・検問によるハラスメントの可能性はあるものの、それ以外の地域におけるハラスメントの可能性は低く、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路の指定など処置が必要</li><li>UNハウスにおける活動は、UNハウス西側・南側における射撃事案、流れ弾及びIDPによる投石の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的近傍であるため、車両による防護準備が必要</li></ul> <p>また、ジュバ西部及び南部の戦闘の状況及びUNハウス地区近傍における発砲状況によっては、前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要</p> |  |
| 処置・対策       | IDPとの小競合い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | 物品の盗難                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 疾病罹患                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|             | 流れ弾対処                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | IDPデモ対処                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             | SPLA等によるハラスメント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | 戦闘への巻き込まれ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)



# 10月4日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

## 1 情勢報告参照

- 2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りとして、UNハウス地区西側外壁構築、弾薬庫増設及びUNトンピン地区退避壕構築、ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築、英軍LOプレハブ構築を実施する。

この際、ジュバ市内におけるハラスメント及びジュバ西部・南部の戦闘に注視するとともに、UNハウス地区活動における流れ弾に留意して活動を実施する。

### (2) ア 活動警備レベル（基準）

#### (ア) UNハウス地区

- a ハウス西側外柵沿い レベル 
- b ハウス南側弾薬庫地域 レベル 

#### (イ) UNトンピン地区 レベル

#### (ウ) ジュバ市内

- a 空港地区 レベル 
- b zone 1 (ジュバナバリ) レベル 
- c zone 4 (ジュバタウン) レベル 

#### イ 宿営地警備



## 3 (1) E q P t (施設器材小隊)

UNトンピン地区退避壕構築及びルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築、状況により臨時工兵課タスクの実施

## (2) 1 E P t (第1施設小隊)

UNトンピン地区英軍LOプレハブ構築及び宿営地整備

## (3) 2 E P t (第2施設小隊)

UNハウス地区西側外壁構築及び輸送支援

## (4) 3 E P t (第3施設小隊)

UNハウス地区弾薬庫増設

## (5) S e c P t (警備小隊)

宿営地警備、同行警備及び

## (6) H Q U (本部付隊)

宿営地維持・管理活動、UNトンピン地区内給水活動、輸送支援及び

## (7) M I S e c (情報班)

ジュバ市内及びUNトンピン地区における情報収集

## (8) G u a r d S e c (警護班)

隊長及び副隊長警護

## (9) M P S e c (警務班)

経路偵察及び

## 4 本職不在間は、第3科長が統制



# 活動概要（UNトンピン地区）（1／7）

| 番号 | 区分  | 任務                  | 部隊           | 時間            | 場所                 | 人員 | 車両                                           | 警備 |
|----|-----|---------------------|--------------|---------------|--------------------|----|----------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNトンピン地区退避壕構築       | 器材小隊         | 0800～<br>1600 | UNトンピン内            | 19 | 高機×1、大型×2<br>油圧×1、ローラ×1                      |    |
| ②  |     | ルワンダ歩兵大隊<br>弾薬庫土塁構築 |              | 0800～<br>1600 | ルワンダ歩兵大隊           | 10 | 中型×1、クレーン×1、<br>油圧×1、バケット×1、<br>特大型×1、ユニック×1 |    |
| ③  |     | 英軍LOプレハブ構築          | 1小隊          | 0800～<br>1600 | エチオピア<br>歩兵大隊北側    | 15 | 高機×2、大型×1<br>中型×1                            |    |
| ④  | その他 | 給 水                 | 補給班          | 0800～<br>0900 | トランジット<br>ネパール歩兵中隊 | 2  | 給水車×1                                        |    |
| ⑤  | その他 | 給 水                 | 補給班          | 0900～<br>1200 | バングラ河川隊            | 2  | 給水車×1                                        |    |
| ⑥  |     | 業務調整（輸送）            | 隊本部<br>(S-4) | 0900～<br>1630 | MOVCON             | 2  | 小型×1                                         |    |
| ⑦  |     | UN資材受領              | 隊本部<br>(S-4) | 0800～<br>1200 | ログベース              | 2  | 小型×1                                         |    |
| ⑧  |     | 広報活動                | 隊本部<br>(広報)  | 0740～<br>1600 | UNトンピン内            | 2  | 小型×1                                         |    |
| ⑨  |     | 情報収集                | 情報班          |               | UNトンピン内            |    |                                              |    |
| ⑩  | 施設  | 宿営地整備               | 1小隊          | 0800～<br>1600 | 宿営地                | 14 | 小油圧×1、資材運搬車×1                                |    |



## 活動概要（UNトンピン地区）（2／7）



広報活動



情報収集



# 活動概要（UNハウス地区）（3／7）

| 番号 | 区分  | 任務            | 部隊                    | 時間            | 場所      | 人員 | 車両                                                | 警備 |
|----|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------|----|---------------------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNハウス地区西側外壁構築 | 2小隊                   | 0736～<br>1630 | UNハウス西側 | 20 | 高機×3、大型×2<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始          |    |
| ②  | 施設  | UNハウス地区弾薬庫増設  | 3小隊                   | 0737～<br>1630 | 弾薬庫     | 18 | 高機×2、大型×1<br>特大型×1<br>※ 水、食糧1日分携行<br>※ハウス1530前進開始 |    |
| ③  | その他 |               | 隊本部<br>(S-1)<br>(S-3) | 0735～<br>1100 | FHQ     | 3  | ランクル×1                                            |    |
| ④  |     | 業務調整（施設）      | 隊本部<br>(S-3)          | 0738～<br>1300 | 工兵課     | 4  | 高機×1                                              |    |
| ⑤  |     | 広報活動          | 隊本部<br>(広報)           | 0738～<br>1300 | UNハウス   | 2  | 高機×1                                              |    |



# 活動概要（UNハウス地区）（4／7）





# 活動概要（ジュバ市内）（5／7）

| 番号 | 区分  | 任務                 | 部隊                          | 時間            | 場所    | 人員 | 車両          | 警備 |
|----|-----|--------------------|-----------------------------|---------------|-------|----|-------------|----|
| ①  | 情報  | 経路偵察               | 隊本部<br>(S-2)<br>警務班         |               | ジュバ市内 |    |             |    |
| ②  |     | 情報収集               | 情報班                         |               | ジュバ市内 |    |             |    |
| ③  |     | 国連休暇者送迎<br>(5 G p) | 隊本部<br>(S-1)<br>付隊本部<br>2小隊 | 0930～<br>1130 | ジュバ空港 | 42 | ランクル×1、大型×2 |    |
| ④  | その他 | 現地調達（会計）           | 隊本部<br>(S-4)                | 1330～<br>1600 | ジュバ市内 | 3  | 高機×1        |    |
| ⑤  |     | 現地調達（補給）           | 隊本部<br>(S-4)                | 1330～<br>1630 | 取水点   | 3  | 高機×1        |    |
| ⑥  |     | 日本大使館との業務調整        | 隊本部<br>(S-3)                | 1330～<br>1700 | 日本大使館 | 6  | 高機×1        |    |



# 活動概要（ジュバ市内）（6／7）






## UNハウス地区経路偵察（7／7）

凡 例



経路偵察





## 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

| 時 間 | 視察・来隊者    | 備 考 |
|-----|-----------|-----|
|     |           |     |
|     | 視察・来隊者等なし |     |
|     |           |     |



## 隊長、副隊長の行動予定

別紙第10-1

|     | AM | PM | 課業外 |
|-----|----|----|-----|
| 隊長  |    |    |     |
| 副隊長 |    |    |     |



## 最先任上級曹長の行動予定

別紙第10-2

|                 | AM | PM | 課業外 |
|-----------------|----|----|-----|
| 最先任<br>上級<br>曹長 |    |    |     |
|                 |    |    |     |



### 3 じ後の予定

別紙第11「全般活動予定」



10月 月間業務予定

[illegible]











## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」



# 連携案件等情報

## 1 形成中の案件

| 連番 | 区分              | 案件名                                               | ニーズ元                | 現 状                     | 調整先                   | 調整状況・備考等            | 評価 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----|
| 1  | ODA-PKO<br>連携案件 | 職業訓練「#4さくらPJ」                                     | MTC                 | 実施の可否について再検討            | MTC<br>JICA           | JICAの年内帰国は困難の見通し    |    |
|    |                 | フリーダムブリッジにおける<br>作業支援                             | ・JICA<br>・大日本<br>土木 | CRFにおいて実施の可否に<br>ついて検討中 | CRF<br>JICA           | CRFにおいて実施の可否を検討中    |    |
| 2  | 国際機関等<br>連携案件   | UNOPS水質調査支援<br>(日本補正予算によるボル河川港<br>建設PJに伴う水質調査の依頼) | UNOPS<br>(大使館)      | 工兵課からタスク発出済み            | UNOPS<br>(※)<br>(大使館) | UNOPSに状況確認中(現在返信なし) |    |

※ UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例      ◎ : タスク化成立      ○ : 自隊による実施      × : 実行の可能性低      ー : 調整中

## 2 終了案件

| 連番 | 区分              | 案件名 | ニーズ元 | 概 要 | 実施時期 |
|----|-----------------|-----|------|-----|------|
|    | ODA-PKO<br>連携案件 | なし  |      |     |      |
|    | 国際機関等<br>連携案件   | なし  |      |     |      |



## 5 參考資料



# 気 象 (3～4日) ジュバ/Weather JUBA

高気温 (1400  
まで反映)

| 気温(直射) | 気温(日陰) | 湿 度 | 総雨量   |
|--------|--------|-----|-------|
| 38℃    | 31℃    | 39% | 0.8mm |



| 日(曜) Date       |         | 3日(月)        |       | 4日(火) |     |         |      |       |       |
|-----------------|---------|--------------|-------|-------|-----|---------|------|-------|-------|
| 時 Hrs           |         | 18～21        | 21～24 | 0～3   | 3～6 | 6～9     | 9～12 | 12～15 | 15～18 |
| 主要な活動           |         |              |       |       |     | UNの基盤整備 |      |       |       |
|                 |         | 国連休暇 (5 G p) |       |       |     |         |      |       |       |
| Juba            | 天 気     |              |       |       |     |         |      |       |       |
|                 | 気温(℃)   | 24           | 23    | 22    | 21  | 28      | 34   | 35    | 33    |
|                 | 体感気温(℃) | 26           | 25    | 22    | 21  | 31      | 37   | 38    | 36    |
|                 | 降水確率    | 0%           | 0%    | 0%    | 30% | 30%     | 0%   | 50%   | 70%   |
|                 | 雨量      | 0mm          | 0mm   | 0mm   | 0mm | 0mm     | 0mm  | 0mm   | 5mm   |
|                 | 風向      | 西            | 西南西   | 南南西   | 南   | 南南西     | 南    | 南     | 北西    |
|                 | 風速      | 2            | 1     | 2     | 1   | 1       | 2    | 1     | 0     |
| 評価<br>Assesment | 施設活動    |              |       |       |     |         |      |       |       |
|                 | 行 事     |              |       |       |     |         |      |       |       |

凡例 影響度: 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE



# 気 象 (週間) ジュバ/Weekly Weather JUBA

| 日 (曜)   |         | 5 日 (水)                                                                           | 6 日 (木)                                                                           | 7 日 (金)                                                                             | 8 日 (土)                                                                             | 9 日 (日)                                                                             |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要な活動   |         | 会計幹部ウガンダ出張                                                                        |                                                                                   |                                                                                     | 防衛大臣来隊                                                                              |                                                                                     |
|         |         | UNの基盤整備                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |         |                                                                                   | 市内研修                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |         | 国連休暇 (6 G p)                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Juba    | 天 気     |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (°C) | 3 7 / 2 2                                                                         | 3 8 / 2 3                                                                         | 3 9 / 2 3                                                                           | 3 9 / 2 3                                                                           | 4 2 / 2 2                                                                           |
|         | 降水確率    | 7 0 %                                                                             | 5 0 %                                                                             | 5 0 %                                                                               | 0 %                                                                                 | 0 %                                                                                 |
|         | 雨量      | 6 mm                                                                              | 1 mm                                                                              | 0 mm                                                                                | 0 mm                                                                                | 0 mm                                                                                |
|         | 評価      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kampala | 天 気     |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (°C) | 3 0 / 1 5                                                                         | 3 1 / 1 7                                                                         | 3 2 / 1 7                                                                           | 3 2 / 1 6                                                                           | 3 0 / 1 5                                                                           |
|         | 降水確率    | 9 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                               | 8 0 %                                                                               | 8 0 %                                                                               |
|         | 雨量      | 1 mm                                                                              | 6 mm                                                                              | 1 mm                                                                                | 1 mm                                                                                | 1 mm                                                                                |

凡例 影響度:

問題なし

&lt; 一部制限

&lt; 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE

評 価  
Assessment

- 1 ジュバは週の初めは降雨が予想され、一時的に施設作業に影響を及ぼす可能性があり、注意が必要
- 2 ウガンダは不安定な天候が予想され、局所的な雨に注意



赤字：強調

| 区分      | 4月    | 5~6月 | 7月      | 8月         | 9月          | 10月 | 11月 | 12月 | 評価 |
|---------|-------|------|---------|------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 全般      | 29 29 |      | 8 11 16 | 5 12 15 18 | 13~28 21 30 | 12  | 12  | 15  |    |
| 停戦      |       |      | 11 停戦合意 |            | 27 武力闘争宣言   |     |     |     |    |
| 外国軍撤退   |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| ジュバ非武装化 |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| 統合      |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| 議会の拡大   |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| 権力配分    |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| 選挙      |       |      |         |            |             |     |     |     |    |
| 憲法修正    |       |      |         |            |             |     |     |     |    |

恒久停戦及び暫定的治安に関する効率性確保のための提案期限  
 ジュバにおける治安部隊の再展開の実施及びその検証支援期限  
 UNMISSによるマンデイト実施状況の報告  
 UNMISSによるマンデイト延長に関する特別報告  
 UNMISSによるマンデイト実施状況の報告  
 UNMISSマンデイト期限

和平合意については、JMECによる暫定治安措置に関するワークショップが終了し、キール大統領が安保理決議、特に治安及びUNMISSの移動の自由の確保に関して協力的な姿勢を示したことから、何らかの進展はあるものと思料  
 一方で、マシャル派SPLM-iOによるキール政権打倒のための武力闘争の表明やジョングレイ州における南スーダン民主運動コブラ派高官等の離反表明に同調する勢力による和平合意の妨害・遅延には注視が必要







# セクターサウス内部状況（2016年10月3日現在）

68



 **エチオピア**  
歩兵大隊 I  
(本部: ジュバ)

 **ネパール**  
歩兵大隊 II  
(本部: ジュバ)

 **中国**  
歩兵大隊 ( )  
(本部: ジュバ)

 **ルワンダ**  
歩兵大隊 I  
(本部: ジュバ)

航空部隊 ( )  
(本部: ジュバ)

 **日本**  
施設部隊  
(約 本部: ジュバ)

 **バングラデシュ**  
施設部隊 (本部: ジュバ)  
河川部隊 (本部: ジュバ)

 **カンボジア**  
憲兵隊: (本部: ジュバ)  
医療部隊: (本部: ジュバ)

 **インド**  
歩兵大隊 II  
(本部: ジュバ)

 **エチオピア**  
歩兵大隊 II

 = 増派部隊

 = 後方支援部隊



# 人員現況（第10次要員）

28.10.2  
1500c

69

| 場 所 | 部 隊    | 総 員 | 内 訳       |            |           | 現在員 | 事故 | 理由              |
|-----|--------|-----|-----------|------------|-----------|-----|----|-----------------|
|     |        |     | 幹部<br>(O) | 准曹<br>(WS) | 陸士<br>(P) |     |    |                 |
| ジュバ | 隊本部    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇5名 ウガンダ出張1名 |
|     | 付隊本部   |     |           |            |           |     |    | 国連休暇1名          |
|     | 隊本部班   |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 整備班    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 補給班    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 通信班    |     |           |            |           |     |    |                 |
|     | 衛生班    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇1名          |
|     | 営繕班    |     |           |            |           |     |    |                 |
|     | 施設器材小隊 |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 第1施設小隊 |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 第2施設小隊 |     |           |            |           |     |    | 国連休暇3名          |
|     | 第3施設小隊 |     |           |            |           |     |    | 国連休暇2名          |
|     | 警備小隊   |     |           |            |           |     |    | 国連休暇4名          |
|     | 情報班    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇1名          |
|     | 警護班    |     |           |            |           |     |    | 国連休暇1名          |
|     | 派遣警務班  |     |           |            |           |     |    |                 |
| 合 計 |        | 353 | 65        | 252        | 36        | 319 | 34 |                 |



# 工兵課タスク優先順位

高

優先順位

低

UNハウス西側外壁構築  
(ハウス)

UNトンピン地区退避壕構築  
(トンピン)

プライオリティー

弾薬庫増設  
(ハウス)

弾薬庫北側道移設  
(ハウス)

トンピン地区OP構築  
(トンピン)

英軍LOプレハブ構築  
(トンピン)

ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築  
(トンピン)

給水活動  
(トンピン)

排水整備  
(トンピン)

道路整備  
(トンピン)

バイタル

ルーティン

凡 例

：POC支援

：インフラ整備

：UN基盤整備

：未実



# 10月3日タスク等現況(1/2)

71

|     |       |        |        |           |
|-----|-------|--------|--------|-----------|
| 凡 例 | POC支援 | インフラ整備 | UN基盤整備 | 国際機関等連携案件 |
|-----|-------|--------|--------|-----------|

## 1 実施中

| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名                 | 作業場所   | 作業内容          | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考          |
|-----------|------------|----------|---------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 487       | UN<br>基盤整備 | 1        | UNハウス<br>西側外壁構築     | UNハウス  | ミフラム構築        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 492       | UN<br>基盤整備 | 2        | UNトンピン地区<br>退避壕構築   | UNトンピン | 退避壕構築         | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 470       | UN<br>基盤整備 | 3        | 弾薬庫北側道路移設           | UNハウス  | 道路移設          | 実施<br>計画      |          |          |           | マラム待ち        |
| 469       | UN<br>基盤整備 | 4        | 弾薬庫増設               | UNハウス  | ヘスコ増設<br>外柵構築 | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 476       | UN<br>基盤整備 | 5        | トンピン地区OP構築          | UNトンピン | ヘスコ構築<br>屋根構築 | 実施<br>計画      |          |          |           | 工兵課の指示<br>待ち |
| 503       | UN<br>基盤整備 | 6        | 英軍LOプレハブ構築          | UNトンピン | プレハブ構築        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 502       | UN<br>基盤整備 | 7        | ルワンダ歩兵大隊<br>弾薬庫土塁構築 | UNトンピン | 土塁構築          | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 325       | POC<br>支援  | 8        | 給水活動                | UNトンピン | 給 水           |               |          |          |           |              |
| 471       | UN<br>基盤整備 | 9        | 排水整備                | UNトンピン | 排 水           |               |          |          |           |              |
| 459       | UN<br>基盤整備 | 10       | 道路整備                | UNトンピン | 道路整備          |               |          |          |           |              |



# 10月3日タスク等現況（2／2）

72

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 凡 例 |  | : UN基盤整備 |
|-----|--|----------|

## 2 未実施


| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名 | 作業場所   | 作業内容 | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考 |
|-----------|------------|----------|-----|--------|------|---------------|----------|----------|-----------|-----|
| 456       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNトンピン |      |               |          |          |           |     |
| 500       | UN<br>基盤整備 |          |     | ジュバ市内  |      |               |          |          |           |     |

| タスク累計受領数（完了数） | タスク実施数（第10次要員） |        |
|---------------|----------------|--------|
| 503<br>(488)  | プライオリティー       | 14     |
|               | バイタル           | 63     |
|               | ルーティン          | 3      |
|               | 計              | 80     |
|               |                | 完了 68  |
|               |                | 実施中 10 |
|               |                | 未実施 2  |



宿营地側溝整備 全体図


73





# 宿營地側溝構築 活動成果（10月3日）

74



総延長距離

## 凡例

 U字溝設置完了箇所

 本日作業箇所

## 成果


- 1 掘開・整地
- 2 型枠作成



# UNハウス西側外壁構築 活動成果（10月3日）

75

## B工区



### 凡例

- ミフラム設置
- 型枠設置箇所
- 空ミフラム設置箇所
- コンクリート打設
- 本日作業箇所

### 成果

ミフラム設置

コンクリート打設

※ 赤字：作業完了により変更部分



# UNハウス西側外壁全体図





## 活動概要（UNハウス西側外壁構築）

77





# 地域脅威レベル評価（10月4日）

78  
2016.10.3






## 隊員服装・装備等基準

79

| 区 分 | 警備小隊 | 経路偵察に任ずる部隊 | 活動部隊<br>(警備、経路偵察除く。) |
|-----|------|------------|----------------------|
| 備考  |      |            |                      |
|     |      |            |                      |



警備の態勢 ( ) (10月3日1700現在)





## 活動写真

UNタスク (UNトンピン)

ルワンダ歩兵大隊弾薬庫土塁構築  
(施設器材小隊)

UNタスク (UNトンピン)

英軍プレハブ構築  
(第1施設小隊)

UNタスク (UNハウス)

UNハウス地区弾薬庫増質  
(施設器材第2小隊)

自隊計画 (宿营地)

隊朝礼  
(警務班機会教育)