



1  
28.10.81800c  
南スーダン派遣施設隊

# 南スーダン派遣施設隊 日々報告

## 第1728号

閲覧は関係者限定

用済み後破棄

# 報告項目

## 1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

## 2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果  
活動概要
- (2) 明日の活動
  - ア 活動に及ぼす影響
    - (ア) 情 勢
    - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
    - (ウ) 総括（評価）
  - イ 活動命令
    - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
（方針・指導要領・各部隊の任務）
    - (イ) 視察・来隊予定
    - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

## 3 じ後の予定

## 4 情報共有事項

## 5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と  
日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢



# 1 本文（要約）

## 1 情 勢

### (1) 全 域

#### ア 和平合意関連

和平合意は、JMECによるワークショップや、キール大統領が9月30日に地域保護部隊に関する国連への協力を再度示したことから、今後進展があるものと思料

一方、南スーダン国内外において両勢力の内部分裂又は離反・統合の動きが確認されるとともに、マシャル第1副大統領派がキール政権に対する抵抗を示したことから、SPLA-iO指導部の分裂、SPLAに統合されていたSPLA-iOの一部離反、国内外へのマシャル氏の影響力の趨勢について注視が必要

北部、西部及び南部においてSPLAとマシャル派SPLA-iOの小規模な戦闘が発生、特に、南部地方においては、ジュバクライシス以降、SPLAとマシャル派SPLA-iO等との間での戦闘が継続しており、報復及び治安の悪化は継続するものと思料。また、マシャル氏の国外逃亡により大規模な部隊移動及び戦闘の公算は低下していると見積もられるが不安定な状態が継続

#### イ その他の情報資料

キール大統領は地域保護部隊の展開に前向きな姿勢を見せ始めているものの、市民団体が地域保護部隊の派遣に関して反対を表明しており、対UN感情の変化には注視が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせてはいるものの、ジュバ郊外、特に、イエイ及びカジョケジでの小規模なSPLAとマシャル派SPLA-iOの戦闘及び東エクアトリアー帯での武装集団による車両への襲撃事案が継続、また、  
\_\_\_\_\_としており、郊外への移動には危険が伴う可能性



(3) ジュバ市内

市内は平穏な状態に戻りつつあるものの、経済は低迷（闇での換金：1\$=75SSP）し犯罪等が発生しやすい状態であり、夜間の治安機関によるパトロールが強盗、不審者等へ警告射撃等を実施しており、夜間は流れ弾が発生しやすい状態が継続

また、南スーダン政府は安保理決議の受入を原則的に表明しているものの、引き続きS O F A違反の発生状況に注視

では、継続的に射撃が確認されており、UNハウス周辺における草刈り、UNMISSによる徒歩巡察等が開始されたものの、

各種活動時にはハラスメント、流れ弾及び巻き込まれには引き続き注意が必要

UNトンピン内のIDP移送及び退去は9月28日をもって完了し、IDPはUNトンピン内には所在していないが、遺棄物品や汚染された土壌には注意が必要

(4) ウガンダ

2016年2月の大統領選及び5月の野党党首の収監以降は、大規模な暴動等は首都カンパラにおいては確認されていないものの、7月中旬の野党党首の出所以降、野党党首支持者と警察との間で小規模な衝突が首都カンパラにおいても発生しており、10月3日にも野党党首がカンパラで会見を開く予定であることから、集会等の実施場所周辺では注意が必要

また、治安はアフリカの中では比較的良いものの、強盗、窃盗等の一般犯罪の発生が確認されており、夜間の単独外出や昼間でもスラム等への立ち入りは危険を伴う

(5) 活動に及ぼす影響

宿营地においては、夜間の周辺での射撃による流れ弾には注意が必要

また、ジュバ市内においてはハラスメント及びSPLAによる検問周辺での流れ弾、交通事故への巻き込まれには注意が必要

なお、UNハウス周辺においては射撃及び銃を携行し徒歩で移動するSPLA兵士が確認されていることから近傍での活動には警戒が必要



## 2 本日の活動

### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、防衛大臣部隊視察を受察する。

また、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、人道支援の環境造りとして、UNトンピン地区退避壕構築を実施する。

### (2) 指導要領

#### ア 文民保護に資する活動

##### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区における給水活動（成果：5 t）

#### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

##### UNトンピン地区退避壕構築

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における退避壕構築

##### (イ) インフラ整備

なし



ウ その他の活動

(ア) 情報活動

隊本部をもって、ジュバ市内及びジュバ空港における経路偵察

(イ) 業務調整

な し

(ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

(エ) 教育訓練等

な し

(オ) 民生協力

な し

(カ) 隊による、防衛大臣による日本隊宿営地及びジュバ市内視察への対応

エ 表敬等

日本隊宿営地及びジュバ市内における、防衛大臣視察受け

オ 各種行事

な し

カ 国際機関等連携案件

な し



### 3 明日の活動予定

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

なし

###### (イ) インフラ整備

なし

##### ウ その他の活動

###### (ア) 情報活動

情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動

###### (イ) 業務調整

なし

###### (ウ) 宿営地内活動

本部付隊をもって、宿営地管理業務

###### (I) 教育訓練等

なし

###### (オ) 民生協力

なし

|   |           |
|---|-----------|
| 工 | 表敬等       |
|   | なし        |
| 才 | 各種行事      |
|   | なし        |
| 力 | 国際機関等連携案件 |
|   | なし        |



## 1 本日の成果

別紙第1「活動概要」  
別紙第2「活動成果」

# 活動概要（UNトンピン地区）（1／5）

| 番号 | 区分  | 任務                                  | 部隊         | 時間            | 場所      | 人員 | 車両                                   | 警備 |
|----|-----|-------------------------------------|------------|---------------|---------|----|--------------------------------------|----|
| ①  | 施設  | UNトンピン地区退避壕                         | 器材小隊       | 0800～<br>1600 | UNトンピン内 | 17 | 高機×1、大型×2<br>油圧×1、ロードローラ×1           |    |
| ②  | その他 | 給水                                  | 補給班        | 0800～<br>0900 | トランジット  | 2  | 給水車×1                                |    |
| ③  | その他 | 高官対応<br>（施設活動現場施設及び<br>UNトンピン内視察案内） | 隊本部<br>各部隊 | 0800～<br>1600 | UNトンピン内 | 50 | 小型×2、ランクル×3<br>大型×2、高機×6<br>マイクロバス×2 |    |



## 活動概要（UNトンピン地区）（2／5）





# 活動概要（ジュバ市内及びUNハウス）（3／5）

| 番号 | 区分  | 任務                                                | 部隊           | 時間            | 場所                         | 人員 | 車両                   | 警備 |
|----|-----|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|----|----------------------|----|
| ①  | 情報  | 経路偵察                                              | 隊本部<br>(S-2) |               |                            |    |                      |    |
| ②  | その他 | 高官対応<br>(UNハウス地区視察、<br>UNMISS高官表敬、<br>ジュバ空港等輸送支援) | 隊本部<br>各部隊   | 0800～<br>1700 | ジュバ空港<br>ビルファム駐屯地<br>UNハウス | 50 | ランクル×3、高機×6<br>LAV×3 |    |



## 活動概要（ジュバ市内）（4／5）





# 経路偵察（UNハウス）（5／5）

凡 例

— 経路偵察





## 本日の活動成果

本日、大臣対応につき施設活動進捗なし

## 2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
  - 別紙第3 「情 勢」
  - 別紙第4 「装備品等現況」
  - 別紙第5 「患者受診状況」
  - 別紙第6 「人員現況」
  - 別紙第7 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
  - 別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」
  - 別紙第9 「視察・来隊予定」
  - 別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」



## 情 勢 (1 / 6) / Situation

17

別紙第3-1

凡例 青字：新規  
赤字：評価

### 1 南スーダン全域の情勢

- (1) 和平合意履行に関する情報  
新規追加事象なし
- (2) 和平合意不履行に関する情報  
新規追加事象なし
- (3) その他入手した主要な情報資料

1

→ 引き続き、動向に注視

2

3

→ 同地域の動向に注視



## 情 勢 (2/6) / Situation

- 凡 例
-  : 戦闘
  -  : 活発化
  -  : 移動
  - 青 : SPLA
  - 赤 : SPLA-iO
  - 黒 : 避難民


9/23~10/7 (2週間分)  
の事象を記載



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評 価 | 和平合意   | <p>和平合意については、JMECによるワークショップが終了し、治安措置等について協議を行い、南スーダン政府は安保理決議において指示された全ての要求に取り組むことに合意し、JVMMも地域保護部隊の展開へ前向きな姿勢を示していることから、今後も逐次、協議が開催されるものと思料</p> <p>北部、南部及び西部において、SPLAとマシヤル派SPLA-iOとの小規模な戦闘が継続しており、マシヤル前第1副大統領のキール政権打倒のための武力抵抗の実施に関する発言に伴う、戦闘の拡大には注視が必要。また、南部では民間車両に対する襲撃が継続しており、ジュバ方向への物流に影響を及ぼす可能性があるため、注視が必要</p> |
|     | その他の事象 | <p>南部国境においては、難民が引き続き隣国へと流入するとともに、北部において国連による人道状況の調査も実施されていることから、文民保護に関するマンデートは今後も継続するものと思料。また、国連による10月中旬に予定される追加措置を前に、地域保護部隊に関する南スーダン政府側の対応に変化があり、これに伴う対UNMISS感情の変化には注視が必要</p>                                                                                                                                   |



## 2 ジュバ市外の情勢




評 価

ジュバ西部は一定の落ち着きを取り戻している模様、しかしながら郊外、  
ことから情報は限定的だが、避難民のコンゴ民主共和国への流入等から周辺における戦闘は継続しているものと思料され、戦闘のジュバ方向への拡大及び物流への影響には注視が必要



### 3 ジュバ市内の状況

新規事象なし




評 価

ジュバ市内は、昼間は平穏な状況に戻りつつあるが、夜間の治安機関によるパトロールが強盗、不審者等へ警告射撃や発砲することから生じる流れ弾には注意が必要  
また、[redacted]では、[redacted]が発生するとともに、常続的に射撃が確認されており、非武装地域の設定合意に基づく作業が開始されたものの、引き続き各種活動時にはハラスメント、流れ弾及び巻き込まれに引き続き注意が必要



# 情 勢 (5/6) / Situation

## 5 ジュバ市内の状況 (0720~1100)





# 情 勢 (6 / 6) / Situation

22

別紙第3-6

## 4 気 象 (0600i)

| 地 域  | 天 気    | 気 温 |     | 湿 度 |     | 降水量 | 備 考 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |        | 最 低 | 最 高 | 最 低 | 最 高 |     |     |
| ジュバ  | 晴れ     | 23℃ | 38℃ | 29% | 54% | 0mm |     |
| カンパラ | 晴れ時々曇り | 17℃ | 31℃ | 48% | 94% | 0mm |     |



# 主要装備品等現況／Equipment Status

23

別紙第4-1

10月8日1300c

| 区 分 | 可 動 率         | 状 況                                   | 処 置                                             |
|-----|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 火 器 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 車 両 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 施 設 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 通 信 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 需 品 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| 衛 生 | 100%<br>■■■■■ | な し                                   |                                                 |
| その他 |               | 150KVA発電機×2<br>(逆浸透浄水装置用)<br>オルタネータ不良 | 部品請求実施<br>→■■■■■<br>整備完了まで予備の220KVA<br>発電機×1を使用 |



# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

24

別紙第4-2

10月8日1300c

| 区 分 |                  | 品 名          | 総 数 | 取 得 | 返 納 | 保 管 |
|-----|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 弾 薬 | B L              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | T R              | 9mm普通弾       |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mm普通弾 |     |     |     |     |
|     |                  | 5. 5 6 mmリンク |     |     |     |     |
|     | 計                |              |     |     |     |     |
| 打ち殻 | 9mm打がら薬きょう       |              |     |     |     |     |
|     | 5. 5 6 mm打がら薬きょう |              |     |     |     |     |
| 計   |                  |              |     |     |     |     |



# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

25

別紙第4-3

喫食者数：321名（戦力回復32名）

10月8日1800c

| 区 分 | 品 名         |           | 取 得 | 消 費 | 現保有量 | 維持日数 | 備考（処置） |
|-----|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--------|
| 糧食等 | 個人糧食        | 戦闘糧食Ⅱ型    |     |     |      |      |        |
|     |             | 市販型       |     |     |      |      |        |
|     |             | アルファ米     |     |     |      |      |        |
|     |             | UN非常用糧食   |     |     |      |      |        |
|     | 耐 久 品       | 米         |     |     |      |      |        |
|     |             | 副食パック     |     |     |      |      |        |
|     | UN食材        | 生 鮮       |     |     |      |      |        |
|     |             | 冷凍・耐久     |     |     |      |      |        |
|     | 現地調達        | 生 鮮       |     |     |      |      |        |
|     |             | 冷 凍       |     |     |      |      |        |
|     | そ の 他       | 加熱剤       |     |     |      |      |        |
| 燃 料 | COE         | UN軽油（発電機） |     |     |      |      |        |
|     | NOE         | 軽油（調達品）   |     |     |      |      |        |
|     |             | 灯油（調達品）   |     |     |      |      |        |
|     |             | ガソリン（調達品） |     |     |      |      |        |
| 水   | 飲料水         |           |     |     |      |      |        |
|     | 海水淡水化装置（浄水） |           |     |     |      |      |        |



# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）


26  
別紙第4-4

10月8日1300c

【H28.10】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

| 曜 | 日 | 浄水量 | 消費量 | 貯水量<br>(残量) |
|---|---|-----|-----|-------------|
| 土 | 1 |     |     |             |
| 日 | 2 |     |     |             |
| 月 | 3 |     |     |             |
| 火 | 4 |     |     |             |
| 水 | 5 |     |     |             |
| 木 | 6 |     |     |             |
| 金 | 7 |     |     |             |



| 他国供給先（前日実績） | 供給量 |
|-------------|-----|
| UNハウス       |     |
| トランジット      | 3   |
| ネパールFPU     | 2   |
| ネパール歩兵中隊    |     |
| エチオピア大隊     | 5   |
| バングラ河川隊     |     |
| インド隊        |     |
| 合 計         | 10  |

## 【評 価】

○第4井戸の故障復旧後、取水量は安定傾向を保っている。

再度、砂の埋没により故障となる可能性があるため、第5井戸の早期着手による対応が必要である。

○9月20日第4井戸の深さ調査を実施

深さ:24m(8月16日の故障時から変化なし)

※ 貯水の危険水位: [ ]

(注)日々の消費量が [ ] を超える日が [ ] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。その場合はシャワーや浴槽、洗濯の使用を制限する。



# 患者受診状況

受診患者計

1名

 10月 8日 1800c  
 ~ 10月 9日 1800c

| 所属等  | 傷病者数 | 疾患名 | 備考 |
|------|------|-----|----|
| 本部付隊 | 1名   |     |    |

凡例： (再) → 再診



# 人員現況／Personnel Status

|        | 場 所             | 総員<br>(名) | 事故<br>(名) | 現在員<br>(名) | 事故の内訳<br>(名)     | 備 考 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----|
| 第10次要員 | ジュバ<br>(UNトンピン) | 3 5 3     | 3 2       | 3 2 1      | ○国連休暇<br>(3 2 名) |     |

## 宿営地待機人員

| 区 分  | 人員数 |
|------|-----|
| 待機人員 |     |

凡例 赤字：強調 青字：不在者



# 活動の分析及び評価

29

別紙第7-1

| 項 目 |          | 兆候上                          | 発生する公算                                                                                                                                          |
|-----|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情 勢 | 宿营地      | 流れ弾                          | 9/18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 10/4, 6 近傍での射撃（特に夜間）                                                                                              |
|     | UNトンピン   | 反UNデモ                        | 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/2~5 安保理代表団来南スーダン（2, 3, 4昼, 5朝ジュバ）<br>9/15 政府は安保理決議の原則受入承認<br>9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り<br>10/4 市民団体の地域保護部隊展開への反対 |
|     |          | 流れ弾                          | 7/11~昼間の発生なし                                                                                                                                    |
|     |          | 疾病罹患・遺棄物での怪我                 | 9/28 IDPの移送完了されるも天幕等残置                                                                                                                          |
|     | UNハウス    | 反UNデモ                        | 9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/15 政府は安保理決議の原則受入承認<br>9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り<br>10/4 市民団体の地域保護部隊展開への反対                 |
|     |          | IDPの流入又は侵入                   |                                                                                                                                                 |
|     |          | 流れ弾                          |                                                                                                                                                 |
|     |          |                              | 10/4 WFZ（Weapon Free Zone：非武装地域）の予行の実施                                                                                                          |
|     | #1POCサイト | IDPとの小競合い（マシャル派、タバン派）への巻き込まれ |                                                                                                                                                 |
|     | #3POCサイト | IDPデモ                        | 7/27 食糧と女性の権利要求デモ                                                                                                                               |
|     |          | IDPとの小競合い（マシャル派、タバン派）        | 8/31 #3POCサイトでマシャル派による平和的デモ<br>9/17 SPLAのPOCサイトへの侵入                                                                                             |
|     |          | 疾病罹患                         | 7/13 疾病による死者発生、死体放置                                                                                                                             |



# 活動の分析及び評価

30  
別紙第7-2

| 項 目 |                                | 兆候上                                                                                                                                                                                                          | 発生する公算 |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 情 勢 | ジュバ市内                          | ハラスメント及び巻き込まれ                                                                                                                                                                                                |        |
|     |                                | 9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り                                                                                                                                                                                      |        |
|     |                                | 8/22 地域保護部隊に関する一定の譲歩、米からの資金援助<br>8/30 高官ゲートでUN介入反対の横断幕<br>9/1 デモ（高官ゲート前及びジョンギャラン霊廟周辺）<br>9/4 政府は地域保護部隊の受入を承認<br>9/15 政府は安保理決議の原則受入承認<br>9/27 制裁専門家ハ ン報告<br>9/30 UNMISSとの協力へ大統領が舵取り<br>10/4 市民団体の地域保護部隊展開への反対 |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ、ラニヤ、トリト、<br>マナガラ） | 流れ弾                                                                                                                                                                                                          |        |
|     |                                | 9/22 夜間のルン地区で10発以上の射撃                                                                                                                                                                                        |        |
|     | ジュバ郊外<br>（ロコ、ラニヤ、トリト、<br>マナガラ） | 戦闘への巻き込まれ                                                                                                                                                                                                    |        |
|     |                                | ハラスメント                                                                                                                                                                                                       |        |
|     |                                | 武装強盗への巻き込まれ                                                                                                                                                                                                  |        |



# 活動の分析及び評価

| 活 動      | 敵の可能行動                         | 兆候上 | 活動評価 |
|----------|--------------------------------|-----|------|
| 宿営地活動    | 流れ弾                            |     |      |
| UNトンピン活動 | 反UNデモ                          |     |      |
|          | 流れ弾                            |     |      |
|          | 疾病罹患・遺棄物での怪我                   |     |      |
| UNハウス活動  | 反UNデモ                          |     |      |
|          | IDPの流入                         |     |      |
|          | 流れ弾                            |     |      |
| #1POCサイト | IDPとの小競合いへの巻き込まれ               |     |      |
| #3POCサイト | IDPデモ                          |     |      |
|          | IDPとの小競り合い<br>IDP内の小競合いへの巻き込まれ |     |      |
|          | 疾病罹患                           |     |      |



# 活動の分析及び評価

| 活 動                                | 敵の可能行動        | 兆候上 | 活動評価 |
|------------------------------------|---------------|-----|------|
| ジュバ市内の<br>活動及び通行                   | ハラスメント及び巻き込まれ |     |      |
|                                    | 反UNデモ         |     |      |
|                                    | 流れ弾           |     |      |
| ジュバ郊外<br>活動<br>(口)、ラニヤ、<br>トリ、マガラ) | 戦闘への巻き込まれ     |     |      |
|                                    | ハラスメント        |     |      |
|                                    | 武装強盗への巻き込まれ   |     |      |



ジュバ市郊外での戦闘は小康状態にあるものの、  
での常続的かつ単発的な射撃の発生及び銃を携行した SPLA 兵士  
が確認されるとともに、IDP が火器を保有している可能性は否定  
できず、巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高  
い。

特に、  
において  
が発生しており、ハラスメント及び巻  
き込まれには注意が必要

また、IDP の遺棄した不審物、疾病への罹患に引き続き注意が  
必要

さらに、ジュバ市内においては昼間の治安は改善傾向にあるもの  
の、一部地域で主に夜間に銃犯罪が発生していることから流れ弾に  
注意が必要

また、キール大統領が地域保護部隊の早期展開に協力的な姿勢を  
見せ始めたものの、市民団体は地域保護部隊の派遣に反対を示して  
おり、対 UN 感情の変化には注視が必要

加えて、マシャル氏がキール政権に対する抵抗を宣言したことか  
ら、ジュバ西部及び南部の戦闘には注視が必要



## 総 括

34

別紙第 7 - 6

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">評 価<br/>(総括)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿営地内及びUNトンピン内活動は、IDP移動完了に伴う道路整備等において、<b>遺棄物</b>等による怪我、疾病罹患に対する防護が必要</li> <li>・ ジュバ市内の移動・活動は、<b>空港・検問によるハラスメントの可能性はあるものの、それ以外の地域におけるハラスメントの可能性は低く、各歩兵大隊のパトロール情報及び自隊の経路偵察により、移動時間、移動経路の指定など処置が必要</b></li> <li>・ UNハウスにおける活動は、<b>UNハウス西側・南側における射撃事案、流れ弾及びIDPによる投石の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、UNハウス西側における活動は、最近の射撃事案発生個所に比較的近傍であるため、車両による防護準備が必要</b></li> </ul> <p>また、<b>ジュバ西部及び南部の戦闘</b>の状況及び<b>UNハウス地区近傍における発砲状況</b>によっては、<b>前進時期、活動中止、宿営地への撤収等の統制が必要</b></p> |
| <p style="text-align: center;">処置・対策</p>        | <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する活動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)



# 10月9日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊活動命令

## 1 情勢報告参照

- 2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動としてUNトンピン地区内給水活動を実施するとともに、各種整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図る。
- (2) ア 活動警備レベル (UNトンピン地区基準) レベル■  
イ 宿営地警備 ■

## 3 (1) 共 通

各種整備

- (2) E q P t (施設器材小隊)

状況により臨時工兵課タスクの実施

- (3) S e c P t (警備小隊)

宿営地警備及び■

- (4) H Q U (本部付隊)

宿営地維持・管理活動、UNトンピン地区内給水活動及び■

- (5) M I S e c (情報班)

UNトンピン地区における情報収集

- (6) M P S e c (警務班)

■



# 活動概要（UNトンピン地区）（1／3）

| 番号 | 区分  | 任務   | 部隊  | 時間            | 場所                              | 人員 | 車両         | 警備 |
|----|-----|------|-----|---------------|---------------------------------|----|------------|----|
| ①  | その他 | 給 水  | 補給班 | 0800～<br>1200 | トランジット<br>エチオピア歩兵大隊<br>ネパール歩兵中隊 | 3  | 給水車×1、小型×1 |    |
| ②  | その他 | 情報収集 | 情報班 |               | UNトンピン内                         |    |            |    |



## 活動概要（UNトンピン地区）（2／3）



情報収集



## 活動概要（UNハウス地区及びジュバ市内）（3／3）

UNハウス活動部隊及び  
ジュバ市内活動部隊  
なし



## 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)

| 時 間 | 視察・来隊者   | 備 考 |
|-----|----------|-----|
|     |          |     |
|     | 視察・来隊等なし |     |
|     |          |     |



## 隊長、副隊長の行動予定

別紙第10-1

|     | AM | PM | 課業外 |
|-----|----|----|-----|
| 隊長  |    |    |     |
| 副隊長 |    |    |     |

## 最先任上級曹長の行動予定

別紙第10-2

|                 | AM | PM |
|-----------------|----|----|
| 最先任<br>上級<br>曹長 |    |    |



### 3 じ後の予定

別紙第11「全般活動予定」

10月 月間業務予定

[illegible]





## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」



# 連携案件等情報

## 1 形成中の案件

| 連番 | 区分              | 案件名                                               | ニーズ元                | 現 状                     | 調整先                   | 調整状況・備考等            | 評価 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----|
| 1  | ODA-PKO<br>連携案件 | 職業訓練「#4さくらPJ」                                     | MTC                 | 実施の可否について再検討            | MTC<br>JICA           | JICAの年内帰国は困難の見通し    |    |
|    |                 | フリーダムブリッジにおける<br>作業支援                             | ・JICA<br>・大日本<br>土木 | CRFにおいて実施の可否に<br>ついて検討中 | CRF<br>JICA           | CRFにおいて実施の可否を検討中    |    |
| 2  | 国際機関等<br>連携案件   | UNOPS水質調査支援<br>(日本補正予算によるボル河川港<br>建設PJに伴う水質調査の依頼) | UNOPS<br>(大使館)      | 工兵課からタスク発出済み            | UNOPS<br>(※)<br>(大使館) | UNOPSに状況確認中(現在返信なし) |    |

※ UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例      ◎ : タスク化成立      ○ : 自隊による実施      × : 実行の可能性低      ー : 調整中

## 2 終了案件

| 連番 | 区分              | 案件名 | ニーズ元 | 概 要 | 実施時期 |
|----|-----------------|-----|------|-----|------|
|    | ODA-PKO<br>連携案件 | なし  |      |     |      |
|    | 国際機関等<br>連携案件   | なし  |      |     |      |

## 5 參考資料



# 気 象 (8～9日) ジュバ/Weather JUBA

昨日からの総雨量

総雨量

0mm



| 日 (曜) Date      |           | 8 日 (土)     |      |       |       |       |       | 9 日 (日) |      |
|-----------------|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| 時 Hrs           |           | 6～9         | 9～12 | 12～15 | 15～18 | 18～21 | 21～24 | 0～3     | 3～6  |
| 主要な活動           |           | 防衛大臣来隊      |      |       |       |       |       |         |      |
|                 |           | UNの基盤整備     |      |       |       |       |       |         |      |
|                 |           | 国連休暇 (6 Gp) |      |       |       |       |       |         |      |
| Juba            | 天 気       |             |      |       |       |       |       |         |      |
|                 | 気温 (°C)   | 3 0         | 3 6  | 3 8   | 3 3   | 2 8   | 2 7   | 2 5     | 2 3  |
|                 | 体感気温 (°C) | 3 2         | 3 9  | 3 9   | 3 4   | 2 9   | 2 8   | 2 6     | 2 5  |
|                 | 降水確率      | 0 %         | 0 %  | 0 %   | 0 %   | 0 %   | 0 %   | 0 %     | 0 %  |
|                 | 雨量        | 0 mm        | 0 mm | 0 mm  | 0 mm  | 0 mm  | 0 mm  | 0 mm    | 0 mm |
|                 | 風向        | 南東          | 南東   | 東     | 北東    | 北     | 東北東   | 東       | 南    |
|                 | 風速        | 1           | 2    | 2     | 1     | 1     | 2     | 1       | 2    |
| 評価<br>Assesment | 施設活動      |             |      |       |       |       |       |         |      |
|                 | 行 事       |             |      |       |       |       |       |         |      |

凡例 影響度: 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE



# 気 象 (週間) ジュバ/Weekly Weather JUBA

| 日 (曜)   |        | 9 日 (日)                                                                           | 1 0 日 (月)                                                                         | 1 1 日 (火)                                                                           | 1 2 日 (水)                                                                           | 1 3 日 (木)                                                                           |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要な活動   |        |                                                                                   |                                                                                   | 統幕運用情報部長来隊                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|         |        | UNの基盤整備                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |        | 国連休暇 (6 Gp)                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 国連休暇 (7 Gp)                                                                         |
| Juba    | 天 気    |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (℃) | 3 9 / 2 1                                                                         | 3 9 / 2 2                                                                         | 4 0 / 2 2                                                                           | 4 0 / 2 3                                                                           | 3 9 / 2 3                                                                           |
|         | 降水確率   | 7 0 %                                                                             | 7 0 %                                                                             | 9 0 %                                                                               | 9 0 %                                                                               | 9 0 %                                                                               |
|         | 雨量     | 0 mm                                                                              | 4 mm                                                                              | 2 mm                                                                                | 2 mm                                                                                | 3 mm                                                                                |
|         | 評価     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kampala | 天 気    |  |  |  |  |  |
|         | 気温 (℃) | 3 1 / 1 6                                                                         | 3 2 / 1 6                                                                         | 2 9 / 1 4                                                                           | 3 2 / 1 6                                                                           | 3 1 / 1 5                                                                           |
|         | 降水確率   | 7 0 %                                                                             | 2 0 %                                                                             | 0 %                                                                                 | 9 0 %                                                                               | 7 0 %                                                                               |
|         | 雨量     | 0 mm                                                                              | 0 mm                                                                              | 0 mm                                                                                | 0 mm                                                                                | 0 mm                                                                                |

凡例 影響度:

問題なし

&lt;

一部制限

&lt;

実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE

評 価  
Assessment

- 1 ジュバは週を通して、局所的な降雨が予想され、一時的に施設作業に影響を及ぼす可能性があり、注意が必要
- 2 ウガンダは安定しているものの、局所的な雨に注意




**赤字：強調**

| 区分      | 4月                                                                                                                                                                                                                         | 5~6月 | 7月                  | 8月         | 9月                  | 10月           | 11月          | 12月 | 評価 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--------------|-----|----|
| 全般      | 29 29                                                                                                                                                                                                                      |      | 8 11 16             | 5 12 15 18 | 13~28 21 30         | 10 17         | 12           | 15  |    |
| 停戦      |                                                                                                                                                                                                                            |      | 11 停戦合意             | 27 武力闘争宣言  |                     |               |              |     |    |
| 外国軍撤退   |                                                                                                                                                                                                                            |      | ウガンダ軍展開 (自国民保護)     |            |                     |               |              |     |    |
| ジュバ非武装化 |                                                                                                                                                                                                                            |      | 29 外国軍受入拒否          | 1 外国軍受入容認  | 5 UNMISSマンドेटに対する反発 | 13 16 4 RPF承認 | 29 RPFにJVM前向 |     |    |
| 統合      |                                                                                                                                                                                                                            |      | ジュバ市内におけるSPLAとiOの衝突 | AU総会       | 17 来年・安全            | 27 宿営地承認      | 28 Jアラ派等離反   |     |    |
| 議会の拡大   |                                                                                                                                                                                                                            |      | iO撤退                | 4 議長選出特別議会 | 15~ 暫定議会            | 27 宿営地承認      | 28 Jアラ派等離反   |     |    |
| 権力配分    |                                                                                                                                                                                                                            |      | 閣僚の一方的な罷免           | 25 閣僚交代    | 3 閣僚交代              | 27 宿営地承認      | 28 Jアラ派等離反   |     |    |
| 選挙      |                                                                                                                                                                                                                            |      | SPLA-iO内部分裂         | 25 新VP任命   | 3 閣僚交代              | 27 宿営地承認      | 28 Jアラ派等離反   |     |    |
| 憲法修正    |                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |            |                     |               |              |     |    |
| 軍       |                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |            |                     |               |              |     |    |
| 政府樹立    |                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |            |                     |               |              |     |    |
| 評価      | <p>和平合意については、JMECによる暫定治安措置に関するワークショップが終了し、キール大統領が安保理決議、特に治安及びUNMISSの移動の自由の確保に関して協力的な姿勢を示したことから、何らかの進展はあるものと思料</p> <p>一方で、マシャル派SPLM-iOによるキール政権打倒のための武力闘争の表明やジョングレイ州における南スーダン民主運動コブラ派高官等の離反表明に同調する勢力による和平合意の妨害・遅延には注視が必要</p> |      |                     |            |                     |               |              |     |    |



# 予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects



## 我に及ぼす影響

### 関係悪化モデル

- ジュバでの衝突激化に伴う **UN活動の停止**
- 武力衝突・[ ]に伴う、**活動の制限**
- [ ]による**負傷者発生**
- ジュバ市内での大量の **IDPの発生**
- チェックポイント警戒強化(私の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止

### 和平成立モデル

- 治安改善に伴う **UNマンデートの変更**
- 少数派による**新体制批判デモ**
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- **SPLAと地元住民との係争**
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争



# セクターサウス内部状況（2016年10月6日現在）



 **エチオピア**  
歩兵大隊 I  
(本部:本部ジュバ)

 **ネパール**  
歩兵大隊 II  
(本部:本部ジュバ)

 **中国**  
歩兵大隊 (本部:ジュバ)

 **ルワンダ**  
歩兵大隊 I  
(本部:本部ジュバ)

航空部隊 (本部ジュバ)

 **日本**  
施設部隊  
(約350名:本部ジュバ)

 **バングラデシュ**  
施設部隊 (本部:ジュバ)  
河川部隊 (本部:ジュバ)

 **カンボジア**  
憲兵隊:(本部:ジュバ)  
医療部隊:(本部:ジュバ)

 **インド**  
歩兵大隊 II  
(本部:本部ジュバ)

 **エチオピア**  
歩兵大隊 II

 =増派部隊

 =後方支援部隊



# 人員現況（第10次要員）

28.10.8  
1800c


54

| 場 所   | 部 隊      |          | 総 員 | 内 訳       |            |           | 現在員 | 事故       | 理由       |
|-------|----------|----------|-----|-----------|------------|-----------|-----|----------|----------|
|       |          |          |     | 幹部<br>(O) | 准曹<br>(WS) | 陸士<br>(P) |     |          |          |
| ジュバ   | 隊本部      |          |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 2 名 |
|       | 本部付隊     | 付隊本部     |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 1 名 |
|       |          | 隊本部班     |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 4 名 |
|       |          | 整備班      |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 1 名 |
|       |          | 補給班      |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 2 名 |
|       |          | 通信班      |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 2 名 |
|       |          | 衛生班      |     |           |            |           |     |          |          |
|       |          | 営繕班      |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 2 名 |
|       |          | 施設器材小隊   |     |           |            |           |     |          | 国連休暇 3 名 |
|       | 第 1 施設小隊 |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 3 名 |          |
|       | 第 2 施設小隊 |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 3 名 |          |
|       | 第 3 施設小隊 |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 2 名 |          |
|       | 警備小隊     |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 4 名 |          |
|       | 情報班      |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 1 名 |          |
|       | 警護班      |          |     |           |            |           |     | 国連休暇 1 名 |          |
| 派遣警務班 |          | 国連休暇 1 名 |     |           |            |           |     |          |          |
| 合 計   |          |          | 353 | 65        | 252        | 36        | 320 | 32       |          |

凡例 青字：不在者



# 工兵課タスク優先順位





# 10月8日タスク等現況（1／2）

56

凡 例   : POC支援   : インフラ整備   : UN基盤整備   : 国際機関等連携案件

## 1 実施中

| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名                 | 作業場所   | 作業内容          | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考          |
|-----------|------------|----------|---------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 487       | UN<br>基盤整備 | 1        | UNハウス<br>西側外壁構築     | UNハウス  | ミフラム構築        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 492       | UN<br>基盤整備 | 2        | UNトンピン地区<br>退避壕構築   | UNトンピン | 退避壕構築         | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 470       | UN<br>基盤整備 | 3        | 弾薬庫北側道路移設           | UNハウス  | 道路移設          | 実施<br>計画      |          |          |           | マラム待ち        |
| 469       | UN<br>基盤整備 | 4        | 弾薬庫増設               | UNハウス  | ヘスコ増設<br>外柵構築 | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 476       | UN<br>基盤整備 | 5        | トンピン地区OP構築          | UNトンピン | ヘスコ構築<br>屋根構築 | 実施<br>計画      |          |          |           | 工兵課の指示<br>待ち |
| 503       | UN<br>基盤整備 | 6        | 英軍LOプレハブ構築          | UNトンピン | プレハブ構築        | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 502       | UN<br>基盤整備 | 7        | ルワンダ歩兵大隊<br>弾薬庫土塁構築 | UNトンピン | 土塁構築          | 実施<br>計画      |          |          |           |              |
| 325       | POC<br>支援  | 8        | 給水活動                | UNトンピン | 給 水           |               |          |          |           |              |
| 471       | UN<br>基盤整備 | 9        | 排水整備                | UNトンピン | 排 水           |               |          |          |           |              |
| 459       | UN<br>基盤整備 | 10       | 道路整備                | UNトンピン | 道路整備          |               |          |          |           |              |



# 10月8日タスク等現況（2／2）

57

凡 例   : UN基盤整備

## 2 未実施

| タスク<br>No | 活動区分       | 優先<br>順位 | 作業名 | 作業場所   | 作業内容 | 本日現在の<br>進捗状況 | 開始<br>時期 | 終了<br>時期 | 昼食の<br>形態 | 備 考 |
|-----------|------------|----------|-----|--------|------|---------------|----------|----------|-----------|-----|
| 456       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNトンピン |      |               |          |          |           |     |
| 500       | UN<br>基盤整備 |          |     | ジュバ市内  |      |               |          |          |           |     |
| 504       | UN<br>基盤整備 |          |     | UNハウス  |      |               |          |          |           |     |

| タスク累計受領数（完了数） | タスク実施数（第10次要員） |        |
|---------------|----------------|--------|
| 504<br>(488)  | プライオリティー       | 14     |
|               | バイタル           | 64     |
|               | ルーティン          | 3      |
|               | 計              | 81     |
|               |                | 完了 68  |
|               |                | 実施中 10 |
|               |                | 未実施 3  |



# 地域脅威レベル評価（10月9日）

58

2016.10.7

1  
レベル

2  
レベル

3  
レベル

4  
レベル

5  
レベル

6  
レベル




## 隊員服装・装備等基準

59

| 区 分 | 警備小隊 | 経路偵察に任ずる部隊 | 活動部隊<br>(警備、経路偵察除く。) |
|-----|------|------------|----------------------|
| 備考  |      |            |                      |
|     |      |            |                      |







時間

行動予定

ジュバ空港着

防衛大臣出迎え・移動準備等

移動（ジユバ空港⇩ビルファム）

国防副大臣との会談等

記者発表

移動（ビルファム⇓UNハウス）

UNハウス到着

SRSGとの懇談

UNハウス地区内視察（車窓）

移動（UNハウス↓宿营地）

日本隊宿營地到着

休憩  
①

儀仗

## 狀況報告

休憩

隊員との昼食会

宿營地巡視

休憩  
③

## 大臣訓示

全体写真撮影

休憩④

日本隊宿營地出發

移動(↓施設活動地域) 10分

施設活動現場視察

ぶら下がりに会見

移動（施設活動↓ジユバ空港）

空港見送り・搭乗準備等

ジュバ空港発

大臣

ジュバ  
空港

ビルファム  
駐屯地

UNハウス

日本隊宿營地

UN トンピン

ジュバ  
空港

大臣  
以外

ジュバ  
空港

移動

出迎

狀況  
報告

休憩

望樓

トンピン  
視察

休憩

同行







## 活動写真

自隊計画（ジュバ空港）



防衛大臣対応

自隊計画（ビルファム駐屯地）



防衛大臣対応

自隊計画（ビルファム駐屯地）



防衛大臣対応  
(防衛副大臣会談)

自隊計画（UNハウス）



防衛大臣対応  
(SRSG表敬)



## 活動写真

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（儀 仗）

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（儀 仗）

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（昼食会）

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（状況報告）



# 活動写真

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（宿营地視察）

自隊計画（宿营地）



防衛大臣対応  
（大臣訓示）

自隊計画（UNトンピン内）



防衛大臣対応  
（施設活動視察）

自隊計画（UNトンピン内）



防衛大臣対応  
（施設活動視察）



## 活動写真

